Wyjaśnienie dotyczące możliwości wydłużania okresu realizacji projektów

W związku z dużą liczbą zapytań i wniosków o wydłużenie okresu realizacji projektów poza terminy wskazane w Regulaminach konkursów (*najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność*) IZ RPO WD wyjaśnia, iż uwzględnienie wniosku o wydłużenie okresu realizacji projektu może nastąpić jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Pod pojęciem „uzasadnione przypadki" należy rozumieć takie sytuacje, w których wystąpią okoliczności, za które Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności. IZ oceniając przedstawione przez Wnioskodawców uzasadnienie wniosku o wydłużenie okresu realizacji projektu, uwzględniać będzie obowiązek dochowania należytej staranności Wnioskodawcy w przygotowaniu projektu oraz fakt wystąpienia wyjątkowych, niezależnych od wnioskodawcy okoliczności.