

**WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PLANIE EWALUACJI
(grudzień 2017 r.)**

Lp.	Nazwa badania	Zmiana	Uzasadnienie zmiany
1.	<i>Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPO WD 2014-2020</i>	Zmiana terminu realizacji badania z II-III kw. 2017 na II-III kwartał 2019	Zmiana terminu realizacji związana jest przesunięciem terminów ogłaszania konkursów oraz tempem wdrażania poszczególnych działań.
2.	<i>Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie</i>	Usunięcie badania z planu ewaluacji	Badania zostały zaplanowane w celu pomiaru wartości odpowiednich wskaźników rezultatu długoterminowego. W związku z tym, że MR zdecydowało, że za pomiary tych wskaźników ostatecznie nie będą odpowiedzialne poszczególne IZ RPO, JE zdecydowała się nie realizować tych 2 badań ewaluacyjnych.
3.	<i>Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w województwie dolnośląskim dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy</i>	Usunięcie badania z planu ewaluacji	
4.	<i>Ocena wpływu wsparcia EFS na liczbę trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych województwa dolnośląskiego</i>	Zmiana terminów realizacji etapów badania z: III-IV kw. 2018 i III-IV kw. 2021 na: III-IV kwartał 2021 oraz III-IV kwartał 2023	Zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i> badanie powinno zostać przeprowadzone 2 razy w trakcie okresu programowania. Biorąc natomiast pod uwagę szacowaną dostępność danych niezbędnych do przeprowadzenia badania konieczne jest przesunięcie terminu realizacji obu etapów badania.

5.	<i>Ocena wpływu wsparcia EFS na poprawę sytuacji pracowników i przedsiębiorstw województwa dolnośląskiego</i>	Zmiana terminu realizacji badania z: III kw. 2017-IV kw. 2017; I kw. 2019 III- kw. 2019; III kw. 2021-III kw. 2021 i III kw. 2023-IV kw. 2023 na: IV kw. 2018 – II kw. 2019 III-IV kw. 2021 III-IV kw. 2024	Zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020</i> badanie powinno zostać przeprowadzone 4 razy w trakcie okresu programowania (najwcześniejsze daty rozpoczęcia realizacji badań terenowych zostały określone w ww. wytycznych). W wytycznych przewidziano również sytuacje gdy możliwe jest połączenie realizacji 1 i 2 etapu badania w sytuacji kiedy nie udałoby się osiągnąć reprezentatywnych wyników dla pomiaru wartości wskaźników w ramach badania 1 i 3. Mając na uwadze wstępne szacunki liczby uczestników otrzymane od odpowiednich działów wdrażania JE podjęła decyzję o połączeniu badań ze względu na prawie zerową liczbę uczestników stanowiących próbę badawczą dla pierwszego i drugiego pomiaru badania.
		Obniżenie szacowanej kwoty badania z 640 000 PLN na 480 000 PLN	Połączenie pomiaru 1 i 2 jest równoznaczna z odpowiednim obniżeniem szacunkowej wartości badania.
6.	<i>Wpływ inwestycji w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia społecznego i ubóstwa w województwie dolnośląskim</i>	Realizacja 1 zamiast 2 etapów badania w II-IV kw. 2019.	Rezygnacja z jednego etapu badania jest równoznaczna z odpowiednim obniżeniem szacunkowej wartości badania.
		Obniżenie szacowanej kwoty badania z 470 000 PLN na 250 000 PLN	
7.	<i>Wpływ działań rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WD 2014-2020 na poprawę sytuacji obszarów zdegradowanych</i>	Przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji badania: z IV kwartału 2019 na I kwartał 2020	Przesunięcie terminu realizacji badania związane jest z opóźnieniami we wdrażaniu projektów w porównaniu do początkowych założeń.

8.	<i>Ocena wpływu wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego w ramach RPO WD 2014-2020</i>	Rezygnacja z realizacji dwóch etapów badania i realizacji całości badania w ramach jednego etapu w okresie: I-IV kw. 2020 Zmiana kwoty szacunkowej badania z 350 000 PLN na 175 000 PLN	Rezygnacja z jednego etapu badania jest równoznaczna z odpowiednim obniżeniem szacunkowej wartości badania.
9.	<i>Cały dokument</i>	Uwagi korekcyjno – redakcyjne	Uwagi korekcyjno – redakcyjne