



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Infrastruktury

Wydział Informatyki i Systemów Informatycznych

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. 071 776 93 37, fax 071 776 97 14

Wrocław, dnia 7 stycznia 2016 r.

Komitet Monitorujący

IZ RPO 2014-2020

W odpowiedzi na pytanie o aktualny stan prac w zakresie budowy Generatora Wniosków o Dofinansowanie (dalej GWND) przekazuję odpowiedź na przekazane przez Państwa pytania.

Aktualnie prace nad GWND polegają przede wszystkim na eliminacji pojawiających się bieżących problemów technicznych zgłaszanych przez Beneficjentów oraz optymalizacji systemu. W okresie od października 2015 r. do dnia 5-01-2016 roku pracownicy pomocy technicznej rozwiązali i zamknęli ponad 88,6% błędów technicznych zgłoszonych przez Beneficjentów pozostałych 11,4% w chwili obecnej jest w trakcie realizacji. Na dzień 5-01-2016 roku w systemie w aktywnych naborach na łączną liczbę 1525 zarejestrowanych wniosków, 57 z nich zostało podpisanych profilem zaufanych ePUAP, co oznacza ich złożenie.

Niezależnie od bieżącego utrzymania systemu w zakresie GWND rozpoczyna działania nowy Wykonawca firma Nexio Management Sp. z o.o. z Warszawy, która została wyłoniona w procedurze przetargu nieograniczonego i została z nią w dniu 21-12-2015 roku podpisana umowa na rozpoczęcie realizacji prac. W chwili obecnej trwają prace analityczno-projektowe w zakresie transferu wiedzy do nowego Wykonawcy, w kolejnych krokach zostanie przeprowadzona inwentaryzacja/audyt bieżącego rozwiązania w zakresie zarówno aspektów techniczno-technologicznych, funkcjonalnych oraz ustalony zostanie szczegółowy harmonogram działań. Rozpoczęcie prac w tym zakresie planowane jest od 8-01-2016 roku.

Z poważaniem

Dyrektor Departamentu Infrastruktury

Wojciech Zdanowski

Dyrektor
Departamentu Infrastruktury

Wojciech Zdanowski