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[image: C:\Users\akaczor\AppData\Local\Temp\$$_1B03\FE-PR-DS-EU-EFSI\FE_PR-DS-UE_EFSI-poziom-PL-kolor.jpg]



Streszczenie sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
za rok 2014-2015












Spis treści

1.	IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA	3
2.	PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	3
2.1.	System realizacji PO.	3
2.2.	Analiza postępu rzeczowego i finansowego.	4
3.	WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	4
3.1.	Przegląd wdrażania.	4
4.	PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	8
5.	KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	9
6.	SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I OPERACJI (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)	12


[bookmark: _Toc441484842][bookmark: _Toc447781674]

1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA
	CCI
	CCI 2014PL16M2OP001

	Nazwa programu
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

	Wersja
	1.1.

	Rok sprawozdawczy
	2014-2015

	Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący
	



2. [bookmark: _Toc441484843][bookmark: _Toc447781675]PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
2.1. [bookmark: _Toc447781676]System realizacji PO.
Najważniejsze informacje na temat systemu realizacji RPO
18.12.2014 r. KE wydała decyzję o zatwierdzeniu RPO WD 2014-2020.
17.03.2015 r. powołanie Komitetu Monitorującego. Do 31.12.2015 r. Komitet obradował 6 razy.
1.07.2015 r. IZ zatwierdziła Szczegółowy harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na lata 2015-2016. Do 31.12.2015 r. dokonano 4 zmian.
6.07.2015 r. IZ powołała Grupę sterującą ewaluacją RPO WD 2014-2020. Celem jest koordynacja procesu ewaluacji Programu. W grudniu 2015 r. zatwierdzony został Plan Ewaluacji do roku 2023.
14.09.2015 r. IZ zatwierdziła SzOOP RPO WD 2014-2020. Do 31.12.2015 r. dokonano 3 zmian.
23.12.2015 r. IZ zatwierdziła Wytyczne programowe dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych).
W 2015 r. podpisano wszystkie porozumienia pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu (10 porozumień).
20.01.2016 r. Instytucja Audytowa zawiadomiła o udzieleniu desygnacji wszystkim instytucjom funkcjonującym w ramach RPO WD 2014-2020 (6 instytucji).
Kryteria wyboru projektów 
Komitet Monitorujący zatwierdził kryteria wyboru projektów w 21 PI (wszystkich PI jest 35). Zatwierdzenie wszystkich kryteriów planuje się do końca 2016 r.
W ramach EFRR realizowane są 23 PI. Do 31.12.2015 r. zostały przyjęte kryteria w 11 PI.
OP 5 Transport – w ramach kryterium „Poprawa dostępności” preferowane będą projekty poprawiające dostępność do obszarów peryferyjnych oraz o stopie bezrobocia powyżej średniej.
OP 7 Infrastruktura edukacyjna – dodatkowe punkty otrzymają projekty realizowane w zakresie szkół ponadgimnazjalnych w powiatach o wysokim udziale osób bezrobotnych w wieku poniżej 24 roku życia.
W ramach EFS realizowanych jest 11 PI (bez PT). Do 31.12.2015 r. zostały przyjęte kryteria w 10 PI.
OP 8 Rynek pracy – kryteria dla trybu pozakonkursowego określają wymóg uczestnictwa w projektach określonego odsetka osób z grup najbardziej defaworyzowanych na rynku pracy. W ramach trybu konkursowego preferowane są projekty dla mieszkańców powiatów ze stopą bezrobocia powyżej 150%.
OP 9 Włączenie społeczne – kryteria określające wymóg uczestnictwa określonego odsetka osób z niepełnosprawnością. Premiowane będą projekty dedykowane osobom zagrożonym wykluczeniem lub ubóstwem. Zagwarantowano udzielanie pierwszeństwa udziału w projekcie osobom defaworyzowanym w życiu społecznym i zawodowym. Przyjęto kryteria określające pierwszeństwo w dostępie do usług opiekuńczych i asystenckich osobom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Premiowane będą projekty realizowane na obszarach wiejskich.
Oś 10 Edukacja – kryterium premiujące projekty realizowane na obszarach wiejskich, których mieszkańców zidentyfikowano jako osoby defaworyzowane na rynku pracy. Zawężono krąg adresatów wsparcia do osób o niskich kwalifikacjach oraz osób, które ukończyły 50 rok życia. Preferowane będą projekty dla mieszkańców powiatów, w których bezrobocie przekracza 150% stopy bezrobocia w województwie.
2.2. [bookmark: _Toc447781677]Analiza postępu rzeczowego i finansowego.
Do 31.12.2015 r. ogłoszono 43 naborów na kwotę wkładu UE w wysokości 301 937 396,47 EUR oraz 4 nabory w trybie pozakonkursowym na kwotę wkładu UE 22 673 270,28 EUR. Łącznie kwota alokacji w ogłoszonych naborach wynosi 324 610 666,75 euro (15,33 % alokacji Programu).
W 2016 r. planowane jest ogłoszenie 151 naborów o łącznej alokacji UE 789 869 975 EUR (37,30% alokacji Programu).
W ramach Programu wybrano do dofinansowania 41 projektów o wartości ogółem 26 650 842,36 EUR, w tym UE 22 653 223,08 EUR (1,07% alokacji Programu).
Do 31.12. 2015 r. podpisano 34 umowy o dofinansowanie o wartości ogółem 14 789 575,96 EUR, w tym UE 12 571 146,64 EUR (0,59% alokacji Programu).
Do 31.12.2015 r. złożono jeden wniosek o płatność o wartości ogółem 7 251,98 EUR , w tym UE 5 954,14 EUR (0,00028% alokacji Programu).
Do 31.12.2015 r. nie złożono wniosków o płatność do KE.

3. [bookmark: _Toc441484844][bookmark: _Toc447781678]WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
3.1. [bookmark: _Toc441484845][bookmark: _Toc447781679]Przegląd wdrażania. 
Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 
Do 31.12.2015 r. ogłoszono 9 naborów wniosków o dofinansowanie na kwotę alokacji 95 628 307,97 EUR (24,48% alokacji OP1). Pierwszy nabór został ogłoszony 30.09.2015 r. W 2015 r. zakończyło się 6 naborów.
Do 31.12.2015 r. trwała procedura oceny złożonych wniosków o dofinansowanie, dlatego nie podpisano umów o dofinansowanie.
W 2016 r. planowane jest ogłoszenie 23 naborów o łącznej alokacji 125 179 101 EUR (32,04% alokacji OP1).
Problemy
Brak programów pomocy publicznej w zakresie jednostek badawczych w obszarze B+R. W związku z powyższym istnieje ryzyko opóźnienia ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie w powyższym zakresie, co może mieć wpływ na realizację wskaźnika określonego w ramach wykonania Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.]. Ponadto na realizację wskaźnika wpływ może mieć kwestia występowania pomocy publicznej w projektach dotyczących terenów inwestycyjnych i infrastruktury IOB.
Oś Priorytetowa 2 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
Do 31.12.2015 r. ogłoszono 5 naborów wniosków o dofinansowanie na kwotę alokacji 52 539 682,10 EUR (84,19% alokacji OP 2). Wszystkie nabory zostały ogłoszone 30.12.2015 r. Żaden z nich się nie zakończył, dlatego nie podpisano umów o dofinansowanie realizacji projektów.
W 2016 r. planowany jest 1 nabór na kwotę 10 358 042,58 EUR (16,60 % alokacji) w zakresie e-usług publicznych oraz wykorzystania otwartych zasobów publicznych.
Problemy
Brak standardów e-usług administracyjnych oraz niefunkcjonowanie platformy krajowej P1 i P2, wpłynął na zmianę harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie.
Nie przewiduje się zagrożeń w wykonaniu wskaźników określonych w ramach wykonania. Termin zakończenia realizacji projektów w naborach ogłoszonych przewidziany został do końca 2017 r. oraz do czerwca 2018 r.
Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna
[bookmark: OLE_LINK1]DO 31.12. 2015 r. ogłoszono 1 nabór na kwotę dofinansowania z UE 6 466 485,52 EUR (0,41% alokacji OP3). Nabór się nie zakończył w związku z tym nie podpisano umów o dofinansowanie.

W 2016 r. planowanych jest 30 naborów na kwotę 243 305 516 EUR (65,97 % alokacji OP3) w zakresie, m.in.:
· budowy i modernizacji infrastruktury OZE
· wsparcia instalacji odzyskujących ciepło odpadowe
· kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
· zakupu i modernizacji niskoemisyjnego taboru szynowego i autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich
· budowy i przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji.
Problemy
Nie wystąpiły problemy w zakresie OP 3.
Nie przewiduje się zagrożeń w wykonaniu wskaźników określonych w ramach wykonania. Termin zakończenia realizacji projektów w ogłoszonym naborze przewidziany został do końca 2018 r.
Oś Priorytetowa 4 Środowisko i Zasoby
Do 31.12.2015 r. ogłoszono 5 naborów wniosków o dofinansowanie na kwotę alokacji 28 398 862,20 EUR (16,78% alokacji OP 4). Nabory nie zostały zakończane w związku z tym nie podpisano umów o dofinansowanie.
W 2016 r. planowanych jest 18 naborów na kwotę 129 308 987,20 EUR (76,41 % alokacji OP4) w zakresie, m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony i udostępniania zasobów przyrodniczych oraz bezpieczeństwa.
Problemy
Brak kolejnej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (aktualizacja planowana na marzec 2016 r.) może wpłynąć na termin ogłaszania naborów w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, przewidzianego w maju 2016 r.
Brak akceptacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach, który rzutuje na realizację projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową, w tym systemów małej retencji oraz inwestycji przeciwpowodziowych. Plan ten wymaga akceptacji Komisji Europejskiej. Nabory w tym zakresie przewidziane są w maju i w sierpniu 2016 r.
Niezatwierdzone są plany inwestycyjne w zakresie odpadów komunalnych oraz brak jest zmian w ustawie o odpadach. Opóźnienia w akceptacji planów wpływają na realną możliwość realizacji projektów w zakresie gospodarki odpadowej (planowane nabory we wrześniu 2016 r.)
Niedoprecyzowane są zagadnienia ocen oddziaływania na środowisko oraz zasad uwzględniania wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej i założeń do zmian klimatycznych. Zmiana dyrektywy OOŚ i implementacja jej do przepisów krajowych przewidziana jest do maja 2017 r.
Realizacja wskaźników z ram wykonania uzależniona jest od zatwierdzenia powyższych dokumentów.
Oś Priorytetowa 5 Transport
DO 31.12.2015 r. ogłoszono 1 nabór wniosków o dofinansowanie na kwotę alokacji 40 231 722,88 EUR (12,57% alokacji OP 5). Nabór się nie zakończył w związku z tym nie podpisano umów o dofinansowanie.
W 2016 r. planowane są 4 nabory na kwotę 23 018 067,88 EUR (7,19% alokacji OP 5). Nabory przeprowadzane będą z zakresu drogowej dostępności transportowej i systemu transportu kolejowego. Ponadto IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego zidentyfikowała 22 projekty o wartości dofinansowania 163 085 103,04 EUR (50,93% alokacji OP 5).
Problemy
Pojawił się problem związany z zagadnieniem ocen oddziaływania na środowisko. Zmiana dyrektywy OOŚ i implementacja jej do przepisów krajowych przewidziana jest do maja 2017 r. Powyższe może wpłynąć na przygotowanie projektów składanych w ramach RPO WD w kontekście kwestii środowiskowych oraz na osiągnięcie wskaźnika Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km] określonego w ramach wykonania.
Może zaistnieć ryzyko/trudności z terminowym osiągnięciem wskaźników określonych w ramach wykonania związanych z infrastrukturą drogową ze względu na to, że główny beneficjent projektów z zakresu infrastruktury drogowej złożył wniosek o zmianę terminów na złożenie wniosków o dofinansowanie.
Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej
Do 31.12.2015 r. nie ogłoszono i nie przeprowadzono naborów wniosków o dofinansowanie w zakresie OP 6, dlatego nie podpisano żadnych umów o dofinansowanie realizacji projektu.
W 2016 r. planowanych jest 21 naborów na kwotę 134 948 096 EUR (88,06 % alokacji OP6), m.in. w zakresie budowy, modernizacji oraz adaptacji infrastruktury zdegradowanych budynków, wyposażenia w sprzęt medyczny podmiotów leczniczych. 
Problemy
Brak pełnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych w sektorze zdrowia; opracowane zostały mapy jedynie w zakresie kardiologii oraz onkologii. W związku z tym zaplanowano nabory wniosków o dofinansowanie w późniejszych terminach, tj. w sierpniu 2016 r.
Ponadto późny termin przygotowania Wytycznych programowych dotyczących zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji może spowodować konieczność zmiany terminu ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie, który jest przewidziany w czerwcu 2016 r. ze względu na brak projektów przygotowanych do realizacji przez wnioskodawców.
Realizacja wskaźników określonych w ramach wykonania uzależniona jest od terminowego opracowania przez beneficjentów Lokalnych Planów Rewitalizacji i opracowania pełnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych oraz akceptacji kryteriów wyboru projektów w zakresie infrastruktury zdrowotnej przez krajowy Komitet Sterujący.

Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna
Do 31.12.2015 r. ogłoszono 4 nabory wniosków o dofinansowanie na kwotę alokacji 12 759 136,10 EUR (22,27% alokacji OP 7). Nabór się nie zakończył w związku z tym nie podpisano umów o dofinansowanie.
W 2016 r. planowanych jest 15 naborów na kwotę 44 605 096 EUR (77,85% alokacji OP 7) w zakresie, m.in. poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej oraz zapewnienia wyposażenia pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (edukacja przedszkolna, szkolna i ponadgimnazjalna).
Problemy
Nie wystąpiły problemy w zakresie Osi Priorytetowej 7.
Nie przewiduje się zagrożeń w wykonaniu wskaźników określonych w ramach wykonania. Termin zakończenia realizacji projektów w ogłoszonych naborach przewidziany został do końca 2018 r.
Oś priorytetowa 8 Rynek pracy
Do 31.12.2015 r. ogłoszono 8 naborów wniosków o dofinansowanie na kwotę 35 647 220,41 EUR (15,05% alokacji OP 8). W trybie pozakonkursowym złożono 26 wniosków o dofinansowanie. Podpisano 26 umów o dofinansowanie na kwotę 7 302 028,30 EUR (3,08 % alokacji OP 8).
W 2016 r. planowanych jest 6 naborów na kwotę 16 323 960 EUR (6,89% alokacji OP 8) w zakresie wdrożenia programów zdrowotnych i aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi oraz planowany jest nabór w trybie pozakonkursowym na projekty powiatowych urzędów pracy – 11 266 561,79 EUR (4,76% alokacji OP 8).
Problemy
Brak zatwierdzenia na poziomie krajowym kierunków rozwoju Rejestru Usług Rozwojowych wpływa na opóźnienie terminu ogłoszenia naborów. Zakończenie prac na Rejestrem zaplanowano na czerwiec 2016 r. (na ten miesiąc zaplanowano również ogłoszenie naborów). Na opóźnienia naborów wpływa też brak programów zdrowotnych oraz problemy z generatorem wniosków o dofinansowanie.
Na dzień sporządzenia sprawozdania nie przewiduje się zagrożeń w wykonaniu wskaźników określonych w ramach wykonania. Termin zakończenia realizacji pierwszych projektów przewidziano do sierpnia 2018 r., następne do końca 2019 r.
Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne
Do 31.12.2015 r. ogłoszono 5 naborów wniosków o dofinansowanie na kwotę  20 150 208,76 EUR (15,03% alokacji OP 9). W trybie pozakonkursowym złożono 1 wniosek. Podpisano 1 umowę na kwotę dofinansowania z UE 170 400,94 EUR (0,12% alokacji OP9). Zatwierdzono wniosek o płatność na kwotę alokacji z UE 5 954,14 EUR.

W 2016 r. planowanych jest 16 naborów na kwotę alokacji 35 220 326 EUR (26,27% alokacji OP 9) w zakresie projektów dot. integracji społeczno–zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Problemy
Brak analizy epidemiologicznej regionu wpływa na zaplanowanie kierunków wsparcia w obszarze zdrowia. Brak certyfikatów dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej wpływa na przyznanie akredytacji ośrodkom regionalnym. Z tego powodu wstrzymano procedurę kontraktacji umów. Brak wytycznych dotyczących realizacji usług społecznych. Na opóźnienia naborów wpływają też problemy z generatorem wniosków o dofinansowanie.
Powyższe może wpłynąć na osiągnięcie wskaźnika określonego w ramach wykonania. Termin zakończenia realizacji projektów w naborach ogłoszonych określono do sierpnia 2018 r.
Oś priorytetowa 10 Edukacja
Do 31.12.2015 r. ogłoszono 5 naborów wniosków o dofinansowanie na kwotę alokacji 10 290 036,55 EUR (7,07% alokacji OP 10). Nabór się nie zakończył w związku z tym nie podpisano umów o dofinansowanie.
W 2016 r. planowanych jest 17 naborów na kwotę 30 899 566 EUR (21,24% alokacji OP 10) w zakresie tworzenia nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej, kształtowania kompetencji kluczowych na rynku pracy, tworzenia w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego, doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, wsparcia systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Problemy
Z uwagi na wydłużenie okresu naboru wniosków w związku z problemem z generatorem wniosków o dofinansowanie, okres realizacji projektów przesunie się o kilka miesięcy. W celu przyśpieszenia realizacji projektów, a tym samym zwiększenia stopnia ich rozliczania IZ RPO podjęła działania polegające na zwiększeniu alokacji w ogłaszanych w 2016 r. naborach i przyspieszeniu ogłaszania kolejnych naborów.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że wnioskodawcy wykazują duże zainteresowanie naborami w OP 10. Ostatecznie planuje się, że wskaźniki określone w ramach wykonania zostaną osiągnięte w 2018 r.
Oś priorytetowa 11 Pomoc Techniczna
DO 31.12.2015 r. ogłoszono 2 nabory wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym na kwotę alokacji 15 200 841 EUR (19,19% alokacji OP 11). Złożono 14 wniosków o dofinansowanie na kwotę 17 883 342,35 EUR (17,88% alokacji OP 11). Podpisano 7 umów na kwotę dofinansowania 5 098 717,39 EUR (6,44%  alokacji OP 11).
Problemy
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły problemy w zakresie Osi Priorytetowej 11 Pomoc Techniczna.
4. [bookmark: _Toc441484849][bookmark: _Toc447781680]PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)
„Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych i mieszanych instrumentów finansowych w Województwie Dolnośląskim w okresie programowania UE 2014-2020”.
Głównym celem badania była ocena zasadności, formy i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania 2014-2020 w ramach RPO WD, sformułowanie rekomendacji dotyczących ich modelu i sposobu wdrażania oraz wypracowanie metodologii pozwalającej na ocenę zasadności i efektywności zastosowania instrumentów finansowych w trakcie ich wdrażania.
Wnioski  dotyczące  projektowania  instrumentów  finansowych  w ramach RPO WD 2014-2020:
1. Wsparcie w formie instrumentów finansowych powinno być oferowane innym grupom docelowym, niż wsparcie bezzwrotne, tak aby unikać konkurencji pomiędzy obiema formami wsparcia.
2. Ze względu na prawdopodobnie ograniczone zainteresowanie pełnieniem roli pośrednika finansowego w ramach RPO WD 2014-2020 przez instytucje sektora bankowego, duże znaczenie będzie miał potencjał i zainteresowanie sektora pozabankowych instytucji finansowych.
3. Ważną sferą jest maksymalny dopuszczalny poziom strat, czyli nie spłacanych pożyczek lub wypłacanych poręczeń.
4. Złożonym zadaniem będzie zaprojektowanie poziomu oprocentowania pożyczek i kredytów. Przewagą konkurencyjną finansowania ze środków RPO mogą być niskie wartości prowizji (lub wręcz ich brak).
5. Ważną kwestią będzie zaprojektowanie odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych. 
6. Warto rozważyć wspieranie dostępu do instrumentów finansowych za pomocą programów doradczych.
7. Do rozważenia pozostaje zaprojektowanie pilotażowego instrumentu finansowego dla osób przejmujących firmy w formie ich kupna lub dziedziczenia (tzw. business transfer). 
8. Bardzo ważną kwestią pozostaje zaprojektowanie sposobu zasad dalszego wykorzystania środków w ramach Inicjatywy JEREMIE 2007-2013, tak, aby miały one charakter komplementarny wobec wsparcia w okresie 2014-2020. 
9. Niezależnie od ewentualnych instrumentów finansowych skierowanych do osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8iii, warto utrzymać i stymulować znaczący udział w portfelu pożyczkowym i poręczeniowym firm o krótkim stażu rynkowym np. do 24 lub 36 miesięcy. 

Spośród możliwych modeli wdrażania instrumentów finansowych możliwe są dwa rozwiązania z dodatkowymi wariantami:
1) wybór pośredników finansowych bezpośrednio przez Instytucję Zarządzającą;
2) wybór funduszu funduszy, który następnie wybierać będzie pośredników finansowych.
Analizując zalety i ograniczenia wiążące się z modelem funduszu funduszy należy zwrócić uwagę na rozwiązanie konkurencyjne, polegające na organizacji systemu wdrażania w oparciu o przeprowadzanie wyboru pośredników finansowych samodzielnie przez IZ RPO.

Biorąc pod uwagę konfigurację poszczególnych instrumentów finansowych, za zasadne uznaje się wykorzystanie instrumentów off-the-shelf, szczególnie instrumentu renovation loan w zakresie finansowania inwestycji dotyczących wspierania efektywności energetycznej w budynkach. Podobnie, jeśli chodzi o  instrumenty wspierania MŚP (risk sharing loan), jednak pod warunkiem wzmocnienia zdolności finansowej pośredników przy wykorzystaniu środków wsparcia z perspektywy 2007-2013.
5. [bookmark: _Toc441484851][bookmark: _Toc447781681]KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
Kwestie mające wpływ na wykonanie Programu i podjęte działania 
Warunki wstępne
1. Warunek tematyczny 1.1 Badania naukowe i innowacje
Działania w ramach warunku są podejmowane zgodnie z harmonogramem (planowany termin całkowitego spełnienia warunku: 31.12.2016 r.). Dokument „Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska" został przyjęty przez IZ w dn. 19.08.2015 r. 
Nie ma zagrożeń w terminowej realizacji.
2. Warunek tematyczny 7.1 Transport i Warunek tematyczny 7.2 Kolej
Planowany termin całkowitego spełnienia warunku został przesunięty przez IZ (z powiadomieniem Ministerstwa Rozwoju i KE) z 30.09.2015 r. na 30.04.2016 r. Obecnie zakończyły się konsultacje społeczne Planu ex ante wraz z prognozą środowiskową w ramach procedury SOOŚ. W ramach procedury SOOŚ zostanie przygotowane podsumowanie dot. sposobu rozpatrzenia uwag wraz z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
Planowany termin przyjęcia Planu ex ante to kwiecień 2016 r. 
3. Warunek ogólny 7 Systemy statystyczne i wskaźniki rezultatu (w zakresie wyliczenia wskaźnika Odsetek obywateli korzystających z e-administracji).
W wyniku podjętych działań IZ oszacowała i zatwierdziła wartość wskaźnika oraz poinformowała KE za pomocą SFC2014 w dn. 30.062015 r. - zgodnie z planowanym terminem.
Dn. 3.12.2015 r. KE uznała warunek za spełniony.

Pozostałe kwestie mające wpływ na wykonanie RPO WD
1. Brak map potrzeb zdrowotnych niezbędnych do dofinansowania projektów w zakresie infrastruktury zdrowotnej. W województwie dolnośląskim opracowana została mapa w zakresie kardiologii oraz onkologii.
2. Brak analizy epidemiologicznej regionu, co uniemożliwia zaplanowanie kierunków interwencji EFS w obszarze zdrowia, w tym programy profilaktyczne. Wyniki analizy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 11.04.2016 r. Na podstawie wyników analizy zostanie dokonana gradacji potrzeb wskazująca obszary wymagające wsparcia.
3. Brak aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Aktualizacja planowana jest przez Ministerstwo Środowiska na marzec 2016 r. Brak aktualizacji KPOŚK może wpłynąć na harmonogram ogłaszania naborów w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
4. Brak akceptacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach. Termin zatwierdzenia Planu rzutuje na możliwość realizacji projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową, w tym systemami małej retencji oraz inwestycji przeciwpowodziowych.
5. Brak zatwierdzenia planów inwestycyjnych w zakresie odpadów komunalnych oraz brak jest odpowiednich zmian w ustawie o odpadach. Opóźnienia w akceptacji planów i opracowaniu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wpływa na możliwość realizacji projektów w zakresie gospodarki odpadowej.
6. Problemy związane z zagadnieniami ocen oddziaływania na środowisko oraz zasad uwzględniania wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej i założeń do zmian klimatycznych. Zmiana dyrektywy Oceny Oddziaływania na Środowisko i implementacja jej do przepisów krajowych przewidziana jest do maja 2017 r. Powyższe wpływa na przygotowanie przez wnioskodawców projektów w kontekście kwestii środowiskowych.
7. Termin przygotowania (23.12.2015 r.) Wytycznych programowych dotyczących zasad przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) związany był z wejściem w życie w dn. 9.11.2015 r. Ustawy o rewitalizacji. Ze względu na długotrwały proces przygotowania LPR niezbędnych do realizacji projektów potencjalni beneficjenci zgłaszali i zgłaszają wnioski o przesunięcie terminu naborów wniosków o dofinansowanie. Może to zagrozić osiągnięciu wskaźnika z ram wykonania.
8. Brak akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Nabór dla OWES został przeprowadzony w dn. 30.09 - 30.11.2015 r. Brak akredytacji dla wszystkich Ośrodków powoduje wstrzymanie procedury kontraktacji umów o dofinansowanie.
9. Brak programów pomocy publicznej w zakresie jednostek badawczych w obszarze B+R oraz budowy/modernizacji sieci ciepłowniczej, w związku z czym istnieje ryzyko opóźnienia ogłaszania naborów wniosków o dofinansowanie w powyższym zakresie.
10. Brak zatwierdzonych kierunków rozwoju Rejestru Usług Rozwojowych spowodowanego koniecznością wdrożenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości niezbędnych działań związanych z funkcjonowaniem systemu, na które zwróciła uwagę Komisja Europejska.
11. Problem z poprawnym funkcjonowaniem generatora wniosków, który wpływa na przesunięcie rozpoczęcia naborów projektów, IZ RPO wprowadziła usprawnienia w postaci zastosowania nowych, sprawniejszych narzędzi wspomagających składanie wniosków o dofinansowanie.

[bookmark: _GoBack]Opóźnienia w realizacji RPO WD 2014-2020, wynikają z braku powyższych dokumentów. Ponadto w związku z brakiem rozwiązań legislacyjnych IZ dokonała przesunięć terminów ogłaszania naborów w następujących Priorytetach Inwestycyjnych, które mogą wpłynąć na realizację wskaźników ram wykonania:
1. w PI 1.1 – projekty badawcze, zmiana w zakresie terminu opublikowania ogłoszenia o konkursie z I kw. 2016 r na III kw 2016 r. Przesunięcie terminu naboru spowodowane brakiem schematu pomocy publicznej na infrastrukturę badawczą;
2. w PI 3.5. – zmianie uległa data planowanego ogłoszenia o naborze z IV kw. 2015 r. na I kw. 2016 r. Przesunięcie terminu ogłoszenia konkursu wynika z braku wyjaśnienia zagadnień związanych z możliwością dofinansowania sieci ciepłowniczych tj. nie stanowiących elementu efektywnego systemu ciepłowniczego (kogeneracji);
3. w PI 5.1 – w związku z brakiem ostatecznych ustaleń dotyczących projektów dróg lokalnych możliwych do wsparcia, przesunięto opublikowania ogłoszenia o naborze na drogi lokalne z IV kw. 2015 r. na I kw. 2016 r.;
4. w PI 8.5 - z uwagi brak zatwierdzenia kierunków rozwoju Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) przesunięto terminu ogłoszenia konkursu z III kw. 2016 r. na IV kw.2016 r.
5. w PI 9.2 - z uwagi na decyzję o wdrożeniu przygotowanych przez IK UP jednolitych dla całego kraju minimalnych standardów usług społecznych przesunięto z IV kw. 2015 r. na I kw. 2016 r termin ogłoszenia konkursu. Ponadto z uwagi na konieczność uprzedniego opracowania analizy regionalnych potrzeb, programów zdrowotnych, a także Planu działania w obszarze zdrowia przesunięto konkurs z III kw. 2016 r. na IV kw.2016 r.
IZ RPO WD podjęła działania mające na celu minimalizację opóźnień związanych z realizacją wskaźników określonych w ramach  wykonania, zmieniając w marcu 2016 r. harmonogram naborów wniosków:
1. w PI 3.2 - przesunięto termin naboru dotyczący głębokiej modernizacja energetycznej obiektów, wsparcia instalacji odzyskujących ciepło odpadowe, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie z IV kw. 2016 r. na II kw. 2016 r.;
2. w PI 3.3 zwiększono alokację na konkursy dotyczące projektów związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz projektów demonstracyjnych w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej;
3. w PI 3.4 wyodrębniono nabór na zakup komunikacji miejskiej (szybsza realizacja projektów tego typu, niż projektów infrastrukturalnych) oraz zwiększono alokację na projekty dotyczące inwestycji ograniczających indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast (drogi rowerowe, ciągi piesze);
4. w PI 6.1 przesunięto nabór z 2017 r. na III kw. 2016 r. na realizację projektów dotyczących m.in. infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług;
5. w PI 6.2 przesunięto termin naboru skierowanego do szpitali dotyczący projektów polegających na przeprowadzeniu prac remontowo-budowlanych oraz  polegających na wyposażeniu w sprzęt medyczny z IV kw. 2016 r. na III kw. 2016 r.;
6. w ramach OP 8 zrezygnowano z dwóch konkursów przewidzianych do ogłoszenia w 2016 r. zwiększając alokację na nabory ogłoszone w 2015 r.;
7. w PI 10.4 przyśpieszono termin ogłoszenia konkursu.


6. [bookmark: _Toc441484858][bookmark: _Toc447781682]SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH I OPERACJI (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
W ramach Osi Priorytetowej 8 zostało zawartych 26 umów z Powiatowymi Urzędami Pracy, które mają na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 30 roku życia. Dla upowszechnienia równouprawnienia płci oraz zapobiegania dyskryminacji, podczas wyboru wniosków o dofinansowanie, zastosowano poniższe mechanizmy:
a. kryterium dostępu odnoszące się do działań rekrutacyjnych w projekcie, zgodnie z którymi projekty kierowane są do osób niepełnosprawnych
b. kryterium dostępu zakładające efektywność zatrudnieniową osób niepełnosprawnych (na poziomie co najmniej 20%)
c. wymóg  spełnienia przez każdy z projektów zasad horyzontalnych.
Widoczne bariery w zakresie realizacji zasad na etapie wdrażania Programu:
a. rezygnacja przez kobiety z aspiracji zawodowych na rzecz życia rodzinnego
b. utrwalone stereotypy płci w obszarach zatrudnienia, defaworyzowanie kobiet lub mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych
c. dyskryminacja wielokrotna kobiet i osób niepełnosprawnych na rynku pracy, ze względu na więcej niż jedną przesłankę, tj. dezaktualizacja kwalifikacji, stereotypy, przeświadczenie o braku dyspozycyjności.
Podjęte działania następcze:
a. zwalczanie zjawiska feminizacji i stereotypów związanych z płcią i niepełnosprawnością na rynku pracy
b. podejmowanie działań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym
c. promowanie równego wynagrodzenia za taką samą pracę
d. aktualizacja kwalifikacji kobiet i osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia i staże
e. promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
f. kompleksowe wsparcie doradcze dla zdiagnozowanej płci defaworyzowanej na rynku pracy oraz osób niepełnosprawnych
g. zatrudnienie w projektach personelu świadomego koniecznością przestrzegania równości szans i niedyskryminacji
h. dostosowanie warunków, form i metod wsparcia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
i. promowanie idei równości szans i niedyskryminacji wśród potencjalnych pracodawców.
W ramach Osi Priorytetowej 9 została zawarta jedna umowa z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej, którego celem jest rozwój ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku. Dla upowszechnienia równouprawnienia płci oraz zapobiegania dyskryminacji, zastosowano poniższe mechanizmy podczas wyboru wniosku o dofinansowanie:
a. posiadane kompetencje związane z przestrzeganiem równości szans i płci oraz niedyskryminacją przez personel projektu; przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego przez kierownika projektu dla pracowników projektu
b. umożliwienie pracownikom zespołu projektowego godzenie życia zawodowego z prywatnym; zastosowanie równoważnego czasu pracy, skrócenie czasu pracy do 7 h dla karmiących mam
c. zastosowanie koncepcji uniwersalnego projektowania, w celu dostępu wsparcia wszystkich odbiorców, w tym z niepełnosprawnościami
d. pierwszeństwo zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w przypadku ogłoszenia naboru
e. oferowanie form wsparcia w ramach projektu w budynkach/pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
f. brak w dokumentach projektu treści powielających stereotypy związane z płcią i niepełnosprawnością
g. przygotowanie formularzy zgłoszeniowych oraz materiałów w formie zwykłej oraz alternatywnej drukiem powiększonym.
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