

Tabela 5
Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

													Osiągnięta wartość ¹																								
Oś priorytetowa	Rodzaj wskaźnika (kluczowe etapy wdrażania, produkt finansowy lub, w stosownych przypadkach, wskaźnik rezultatu)	NR IDENTYFIKACYJNY	Wskaźnik lub kluczowy etap wdrażania	Jednostka miary, w stosownych przypadkach	Fundusz	Kategoria regionu	Cel pośredni na 2018 r.			Cel końcowy (2023 r.)			2014 r.			2015 r.			2016 r.						2017 r.												
													s ¹			r ¹			s			r			s			r			s			r			Uwagi (w razie potrzeby)
							M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem				
OŚ PRIORYTETOWA 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE	Produkt	1.	Inwestycje produkcyjne: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)	Przedsiębiorstwa	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	413	n/d	n/d	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	-	158	-	-	152	Na podstawie podpisanych umów wartość wskaźnika ukształtowała się na poziomie 3567 przedsiębiorstw. IZ RPO przewiduje, że nie ma zagrożenia realizacji wskaźnika celu pośredniego na rok 2018.			
OŚ PRIORYTETOWA 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE	Wskaźnik postępu finansowego	2.	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	EUR	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	59 007 634	n/d	n/d	488 878 492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 701 120	-	-	20 701 120	-	-	51 518 270	-	-	30 817 150				
OŚ PRIORYTETOWA 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	Produkt	3.	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja	szt.	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	50	n/d	n/d	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	W Osi 2 nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem, projekty charakteryzowały się wysokim stopniem trudności, co miało wpływ na proces ich oceny i w efekcie na opóźnienia w kontraktacji. Na koniec 2017 r. w podpisanych umowach wskaźnik ukształtował się na poziomie 290 szt. co stanowi 580% wartości docelowej na 2018 r. Na opóźnienia w zakończeniu naborów wpływ miała też krajowa koordynacja niektórych typów projektów oraz podlegające zatwierdzeniu kryteria, ze szczególnym uwzględnieniem e-zdrowia. IZ ocenia, że wskaźnik zostanie zrealizowany. Już na koniec III kw. 2018 r. planowane jest zakończenie realizacji projektów, w których wartość wskaźnika osiągnie poziom 270 szt. IZ prowadzi bieżący monitoring, co pozwala na bieżąco reagować i podejmować działania usprawniające realizację projektów.			
OŚ PRIORYTETOWA 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	Produkt	4.	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	17	n/d	n/d	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	j.w.			
OŚ PRIORYTETOWA 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE	Wskaźnik postępu finansowego	5.	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	17 260 440	n/d	n/d	78 101 539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	1 438 216	-	-	1 438 216	W ramach Osi 2 nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem, projekty charakteryzowały się wysokim stopniem trudności, co miało wpływ na proces ich oceny i w efekcie wpłynęło na opóźnienia w kontraktacji. Ponadto pojawił się problem z wyborem przez beneficjentów wykonawców projektów, ze względu na duże zapotrzebowanie w tym terminie na specjalistów w dziedzinie IT. IZ prowadzi bieżący monitoring realizacji projektów w zakresie powstających trudności przy ich wdrażaniu, co pozwala na bieżąco reagować i podejmować działania usprawniające realizację projektów, a tym samym zrealizować cel założony na 2018 r. Charakter projektów powoduje, że większość beneficjentów rozlicza projekty na koniec realizacji.			
OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA	Produkt	6.	Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji	m2	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	91 387	n/d	n/d	440 733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	2 660,56	-	-	2 660,56	Konkursy na ten typ projektu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Złożona została bardzo duża liczba wniosków o dofinansowanie, co wydłużyło proces oceny projektów. Była to zasadnicza przyczyna opóźnienia w kontraktacji projektów. Na koniec 2017 r. w podpisanych umowach wskaźnik ukształtował się na poziomie 1 056 781 m². IZ RPO przewiduje, że nie ma zagrożenia realizacji wskaźnika celu pośredniego na rok 2018.			
OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA	Produkt	7.	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt.	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	27	n/d	n/d	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	Konkursy na ten typ projektu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Złożona została bardzo duża liczba wniosków o dofinansowanie, co wydłużyło proces oceny projektów i kontraktacji umów. Na koniec 2017 r. w skaznik w podpisanych umowach ukształtował się na poziomie 146 szt. IZ RPO przewiduje, że nie ma zagrożenia realizacji wskaźnika celu pośredniego na rok 2018.			
OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA	Produkt	8.	Długość ścieżek rowerowych	km	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	49	n/d	n/d	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	Konkursy na ten typ projektu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Złożona została bardzo duża liczba wniosków o dofinansowanie, co wydłużyło proces oceny projektów i kontraktacji umów. Na koniec 2017 r. w skaznik w podpisanych umowach ukształtował się na poziomie 145 km. IZ RPO przewiduje, że nie ma zagrożenia realizacji wskaźnika celu pośredniego na rok 2018.			
OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA	Wskaźnik postępu finansowego	9.	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	49 043 381	n/d	n/d	461 584 763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 918 559,45	-	-	12 918 559,45	-	-	19 229 339	-	-	6 310 779	Kwota certyfikowanych wydatków na koniec 2017 r. na poziomie 39,21%, wynikała z opóźnień oceny projektów i kontraktacji umów, spowodowanych dużym zainteresowaniem wnioskodawców, a tym samym liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie. W I kw 2018 r. nastąpił istotny postęp w realizacji wskaźnika (71,56% wartości docelowej dla roku 2018). IZ RPO przewiduje, że nie ma zagrożenia realizacji wskaźnika celu pośredniego na rok 2018.			
OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY	Produkt	10.	Długość sieci kanalizacji sanitarnej	km	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	46	n/d	n/d	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	Na opóźnienie w rozpoczęciu realizacji projektów, miało późne zatwierdzenie IV aktualizacji KPOSK. Na koniec 2017 r. w podpisanych umowach wskaźnik ukształtował się na poziomie 172,67 km. Z uwagi na charakter liniowy projektów, mający wpływ na terminowość ich realizacji i zakończenie, IZ zgłosiła zmiany w Programie w zakresie dodania wskaźnika KEW Długość sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie podpisanych umów o wartości docelowej 46 km.			
OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY	Produkt	11.	Liczba zabytków nieruchomości objętych wsparciem	szt.	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	7	n/d	n/d	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	1	-	-	1	Na koniec III kw. 2018 r. szacowne jest osiągnięcie wskaźnika w wysokości 42 szt. IZ RPO przewiduje, że nie ma zagrożenia realizacji wskaźnika celu pośredniego na rok 2018.			
OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY	Produkt	12.	Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadami	szt.	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	3	n/d	n/d	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	Ze względu na konieczność spełnienia warunków ex ante nastąpiło opóźnienie możliwości realizacji tego typu projektów. Wojewódzki Państwowy Gospodarstwo Odpadami został przyjęty 21.12.2017 r. i po tym terminie rozpoczęto proces podpisywania umów o dofinansowanie realizacji projektów (w I kwartale 2018 r. wartość wskaźnika na podstawie umów wyniosła 6 szt.). IZ zgłosiła zmiany w Programie w zakresie dodania wskaźnika KEW Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadami na podstawie podpisanych umów o wartości docelowej 3 szt.			
OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY	Produkt	13.	Zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem: liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI 20)	osoby	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	0	n/d	n/d	63 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	W związku z wprowadzeniem w 2015 r. map zagrożenia powodziowego wartość docelowa wskaźnika, została ponownie oszacowana. Zmiana wartości docelowej dla 2023 r. w Programie została zgłoszona i wynosi 1650 osób.			
OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY	KEW	14.	Liczba podpisanych umów dot. projektów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej	szt.	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	3	n/d	n/d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	1	-	-	1	IZ zgłosiła zmiany w Programie w zakresie zmniejszenia wartości docelowej wskaźnika dla roku 2018 r. do poziomu 1 szt.			
OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY	Wskaźnik postępu finansowego	15.	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	50 408 586	n/d	n/d	211 800 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	1 096 891	-	-	1 096 891	Na realizację wskaźnika wpływ miały: - późny termin przyjęcia IV aktualizacji KPOSK oraz V aktualizacji (31.07.2017 r.) - późne zatwierdzenie Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach (18.10.2016 r.) - zmiana Ustawy Prawo Wodne (1.01.2018 r.) i związana z tym zmiana beneficjentów. - późny termin przyjęcia WPGO wraz z Planem Inwestycyjnym (21.12.2017 r.). Powyższe utrudnienia prawne miały wpływ na proces kontraktacji umów i opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektów wśród beneficjentów.			

													Osiągnięta wartość ¹																											
Oś priorytetowa	Rodzaj wskaźnika (kluczowe etapy wdrażania, produkt finansowy lub, w stosownych przypadkach, wskaźnik rezultatu)	NR IDENTYFIKACYJNY	Wskaźnik lub kluczowy etap wdrażania	Jednostka miary, w stosownych przypadkach	Fundusz	Kategoria regionu	Cel pośredni na 2018 r.			Cel końcowy (2023 r.)			2014 r.			2015 r.			2016 r.						2017 r.															
													s ¹			r ¹			s			r			s			r			s			r			Uwagi (w razie potrzeby)			
							M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem				
OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT	Produkt	16.	Drogi: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI 14)	km	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	8 n/d	n/d		120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	2,66	-	-	2,66				W trakcie identyfikacji projektów pozakonkursowych okazało się, że istnieje większe zapotrzebowanie wnioskodawców na drogi nowobudowane niż modernizowane i przebudowane. W związku z powyższym IZ RPO zaproponowała zmianę Programu w zakresie zmniejszenia wartości docelowej wskaźnika dla roku 2018 do poziomu 4,4 km.			
OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT	KEW	17.	Szacowana długość przebudowanych, zmodernizowanych dróg na podstawie podpisanych umów	km	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	48 n/d	n/d			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,51	-	-	9,51	-	-	65,13	-	-	55,62				Wysoka wartość wskaźnika wynika z szybszej kontrakcji umów, dzięki temu wartość wskaźnika założona na 2018 r. została już osiągnięta. Należy zaznaczyć, że długość dróg w zakontraktowanych umowach stanowi 65% wartości docelowej dla 2023 r.			
OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT	Produkt	18.	Kolej: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI 12)	km	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	4 n/d	n/d		62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				Projekt realizujący wskaźnik jest w trakcie końcowego rozliczania. IZ RPO przewiduje, że nie ma zagrożenia realizacji wskaźnika celu pośredniego na rok 2018.			
OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT	KEW	19.	Szacowana długość przebudowanych, zmodernizowanych linii kolejowych na podstawie umów	km	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	12 n/d	n/d			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	5,06	-	-	5,06				W przypadku projektów kolejowych proces inwestycyjny jest procesem długim, ze względu na konieczność przeprowadzenia wielostronnych uzgodnień pomiędzy właścicielami infrastruktury kolejowej. Opóźnienia w realizacji wskaźnika wynikają z długotrwałej procedury przygotowania dokumentów aplikacyjnych przez wnioskodawcę PKP-PLK S.A. (m.in. ocena oddziaływania na środowisko, dokumenty przetargowe). Problemem jest również wzrost cen robót i usług w realizacji inwestycji. IZ prowadzi bieżący monitoring i wprowadza usprawnienia mające na celu przyspieszenie podpisywania umów i realizacji projektów. W I połowie 2018 r. zostaną złożone 2 wnioski o dofinansowanie, których wskaźniki umożliwią realizację KEW, a nawet jego przekroczenie.			
OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT	Wskaźnik postępu finansowego	20.	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	61 312 735	n/d	n/d	400 736 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	70 972 122	-	-	70 972 122							
OŚ PRIORYTETOWA 6 INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	Produkt	21.	Liczba wspartych podmiotów leczniczych	szt.	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	6 n/d	n/d		23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				Ze względu na wprowadzoną długotrwałą procedurę zatwierdzania projektów (zgodność projektów z mapami potrzeb zdrowotnych, uzyskanie opinii Wojewody o celowości realizacji inwestycji), spowodowano późniejsze rozpoczęcie realizacji projektów. Na koniec III kw. 2018 r. przewiduje się na podstawie podpisanych umów, że realizacja wskaźnika osiągnie poziom 21 szt.			
OŚ PRIORYTETOWA 6 INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	Produkt	22.	Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	szt.	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	22 n/d	n/d		96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0				Konkursy cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, złożono bardzo dużą liczbę wniosków o dofinansowanie, które charakteryzowały się wysokim stopniem trudności, co miało wpływ na proces ich oceny i w efekcie wpłynęło na opóźnienia w kontrakcji. Ponadto na opóźnienia w kontrakcji umów były związane z długotrwałym procesem przygotowania LPR przez wnioskodawców i procedurami ich zatwierdzania. IZ zgłosiła zmiany Programu w zakresie zmiany wartości pośredniej wskaźnika produktu do poziomu 0 szt. i dodania wskaźnika KEW Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach na podstawie podpisanych umów o wartości docelowej 22 szt.			
OŚ PRIORYTETOWA 6 INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ	Wskaźnik postępu finansowego	23.	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	32 605 366	n/d	n/d	191 796 273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	13 165 470	-	-	13 165 470				Kwota certyfikowanych wydatków wynika z opóźnień związanych z długotrwałą procedurą oceny i zatwierdzania projektów realizowanych w sektorze zdrowia oraz LPR.			
OŚ PRIORYTETOWA 7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA	Produkt	24.	Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35)	osoby	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	3 396	n/d	n/d	11 018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	2 165	-	-	2 165							
OŚ PRIORYTETOWA 7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA	KEW	25.	Szacowana liczba użytkowników infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie na podstawie podpisanych umów	osoby	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	4 407	n/d	n/d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 598	-	-	9 598	-	-	94 795	-	-	85 197				Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika związane jest z inną niż zakładano na etapie programowania strukturą inwestycji. Realizowane projekty obejmują swoim zakresem często więcej niż jedną szkołę (w jednym przypadku nawet 21 szkół) i nie dotyczą w przeważającej części kosztochłonnej budowy/rozbudowy, ale zakupu wyposażenia do danej szkoły. Projekty te mają niższą wartość i w związku z tym większa liczba obiektów edukacyjnych oraz korzystających z nich użytkowników może zostać objętych wsparciem, co w efekcie wpływa na przekroczenie założonej wartości docelowej wskaźników.			
OŚ PRIORYTETOWA 7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA	Wskaźnik postępu finansowego	26.	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	EFRR	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	24 380 892	n/d	n/d	71 708 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	12 512 917	-	-	12 512 917				W I kw 2018 r. nastąpił istotny postęp w realizacji wskaźnika (66,65% wartości docelowej dla roku 2018). IZ RPO przewiduje, że nie ma zagrożenia realizacji wskaźnika celu pośredniego na rok 2018.			

													Osiągnięta wartość ¹																											
Oś priorytetowa	Rodzaj wskaźnika (kluczowe etapy wdrażania, produkt finansowy lub, w stosownych przypadkach, wskaźnik rezultatu)	NR IDENTYFIKACYJNY	Wskaźnik lub kluczowy etap wdrażania	Jednostka miary, w stosownych przypadkach	Fundusz	Kategoria regionu	Cel pośredni na 2018 r.			Cel końcowy (2023 r.)			2014 r.			2015 r.			2016 r.			2017 r.																		
													s ¹			r ¹			s			r			s			r			s			r			Uwagi (w razie potrzeby)			
							M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem							
OŚ PRIORYTETOWA 8 RYNEK PRACY	Produkt	27.	Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (C)	osoby	EFS	Region słabiej rozwinięty	4 361	6 411	10 773	7 865	11 797	19 662	-	-	-	-	-	-	####	####	####	####	####	####	3 795	5 442	9 237	####	####	5 862	6 168	9 205	15 373	2 373	3 763	6 136				
OŚ PRIORYTETOWA 8 RYNEK PRACY	Produkt	28.	Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej	osoby	EFS	Region słabiej rozwinięty	534	437	972	975	798	1 773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103	176	279	103	176	279	664	1 163	1 827	561	987	1 548				
OŚ PRIORYTETOWA 8 RYNEK PRACY	Wskaźnik postępu finansowego	29.	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	EFS	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	96 642 805	n/d	n/d	299 203 731	n/d	n/d	0	n/d	n/d	0	n/d	n/d	0	n/d	n/d	0	n/d	n/d	17 769 491	n/d	n/d	17 769 491	n/d	n/d	49 640 466	n/d	n/d	31 870 975	W I kw 2018 r. nastąpił postęp w realizacji wskaźnika i osiągnął poziom 57,12% wartości docelowej dla roku 2018. IZ prowadzi bieżący monitoring i wprowadza usprawnienia mające na celu przyspieszenie podpisywania umów i realizacji projektów.			
OŚ PRIORYTETOWA 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE	Produkt	30.	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	osoby	EFS	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	7 956	n/d	n/d	18 905	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	30	n/d	n/d	30	n/d	n/d	2 861	n/d	n/d	2 831	Wpływ na opóźnienie we wdrażaniu Osi 9 ma: - niskie zainteresowanie konkursami, wynikające z przyjętych rozwiązań w systemie wdrażania na poziomie kraju, m.in.: trudna procedura zlecania usług aktywizacji zawodowej, wymóg osiągnięcia wysokiej efektywności zatrudnieniowej, niekorzystne interpretacje kwestii zaklasyfikowania szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo do usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym; - ograniczenia w zastosowaniu trybu pozakonkursowego; - poprawiająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna w województwie ograniczająca populację grupy docelowej IZ zgłosiła zmiany Programu w zakresie zmiany wartości pośredniej wskaźnika produktu do poziomu 2 998 os.			
OŚ PRIORYTETOWA 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE	Produkt	31.	Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem	szt.	EFS	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	175	n/d	n/d	511	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	7	n/d	n/d	7	n/d	n/d	242	n/d	n/d	235	n/d	n/d	445	n/d	n/d	203	IZ zgłosiła zmiany Programu w zakresie zmiany wartości pośredniej wskaźnika produktu do poziomu 246 szt.			
OŚ PRIORYTETOWA 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE	Wskaźnik postępu finansowego	32.	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	EFS	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	33 822 661	n/d	n/d	169 324 964	n/d	n/d	0	n/d	n/d	0	n/d	n/d	0	n/d	n/d	0	n/d	n/d	138 233	n/d	n/d	138 233	n/d	n/d	4 791 101	n/d	n/d	4 652 868	IZ prowadzi bieżący monitoring wdrażania Osi Priorytetowej.			
OŚ PRIORYTETOWA 10 EDUKACJA	Produkt	33.	Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie	szt	EFS	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	1 160	n/d	n/d	3 114	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	0	n/d	n/d	0	n/d	n/d	2 148	n/d	n/d	2 148				
OŚ PRIORYTETOWA 10 EDUKACJA	Produkt	34.	Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie	osoby	EFS	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	636	n/d	n/d	1 707	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	241	n/d	n/d	241	n/d	n/d	1 024	n/d	n/d	783				
OŚ PRIORYTETOWA 10 EDUKACJA	Produkt	35.	Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie	osoby	EFS	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	10 255	n/d	n/d	27 525	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	3 875	n/d	n/d	3 875	n/d	n/d	10 660	n/d	n/d	6 785				
OŚ PRIORYTETOWA 10 EDUKACJA	Produkt	36.	Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały wyposażone w programie	szt	EFS	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	127	n/d	n/d	341	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	58	n/d	n/d	58	n/d	n/d	85	n/d	n/d	27				
OŚ PRIORYTETOWA 10 EDUKACJA	Produkt	37.	Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy	osoby	EFS	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	6 457	n/d	n/d	17 331	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	-	n/d	n/d	0	n/d	n/d	0	n/d	n/d	702	n/d	n/d	702	Niski stopień realizacji wskaźnika wynika z niższego niż oczekiwano zainteresowania beneficjentów realizacją tej formy wsparcia. Podjęto środki zaradcze: - powtarzanie naborów - zwiększanie alokacji przeznaczonej na nabór - wprowadzenie kryterium wyboru projektów określającego minimalny odsetek uczestników projektu, którzy wezmą udział w stażach i praktykach na poziomie 80%. - podjęcie dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych. Wartość wskaźnika w podpisanych umowach o dofinansowanie na 31 grudnia 2017 r. wyniosła 5 329 osób. IZ zgłosiła zmiany Programu w zakresie zmiany wartości pośredniej wskaźnika produktu do poziomu 4 502 os.			
OŚ PRIORYTETOWA 10 EDUKACJA	Wskaźnik postępu finansowego	38.	Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych	euro	EFS	Region słabiej rozwinięty	n/d	n/d	28 112 597	n/d	n/d	183 742 463	n/d	n/d	0	n/d	n/d	0	n/d	n/d	0	n/d	n/d	0	n/d	n/d	0	n/d	n/d	0	n/d	n/d	9 182 888	n/d	n/d	9 182 888	W I kw 2018 r. nastąpił postęp w realizacji wskaźnika i osiągnął poziom 36,74% wartości docelowej dla roku 2018.			

¹ W odniesieniu do EFRR lub Funduszu Spójności, państwa członkowskie przedstawiają skumulowane wartości dla wskaźników produktu. W odniesieniu do EFS skumulowane wartości oblicza się automatycznie przez system SFC2014 na podstawie wartości rocznych przedstawionych przez państwa członkowskie. Wartości wskaźników finansowych są skumulowane dla wszystkich funduszy. Wartości dotyczące kluczowych etapów wdrażania są skumulowane dla wszystkich funduszy, jeżeli kluczowe etapy wdrażania są wyrażone w postaci liczby lub wartości procentowej. Jeżeli realizacja jest zdefiniowana w sposób jakościowy, należy wskazać w tabeli, czy cele zostały osiągnięte, czy też nie. W tabeli „s” oznacza skumulowane, litera „r” roczne.