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1. Informacje ogólne – realizacja Programu 

 
 

Cel Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
 

Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców  
przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

 

 
 
 
Alokacja Programu wynosi – 2 252 546 589 EUR 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 1 618 916 106 EUR, tj. 71,87% alokacji Programu, 

 Europejski Fundusz Społeczny – 633 630 483 EUR (w tym Pomoc Techniczna – 79 200 000 EUR), 
tj. 28,13% alokacji Programu. 

 
Dnia 3 października 2017 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Programu w zakresie realokacji: 
 kwoty 3 750 000 EUR w Osi Priorytetowej 1, tj. przeniesienie środków EFRR z PI 1b (kat. 56 

Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie MŚP, związane bezpośrednio z działaniami 
badawczymi i innowacyjnymi) do PI 1a (kat. 58 Infrastruktura na rzecz badań naukowych 
i innowacji (publiczna)); 

 kwoty 4 350 000 EUR w Osi Priorytetowej 4, tj. przeniesienie środków EFRR w PI 6d z kat. 85 
Ochrona i zwiększenie różnorodności biologicznej, ochrona przyrody i zielona infrastruktura do 
kat. 90 Ścieżki rowerowe i piesze. 

 
Do przeliczeń w sprawozdaniu zastosowano kurs EBC z dn. 28.12.2017 r. wynoszący 1 EUR = 4,1808 PLN.  

1 PRZEDSIĘBIORSTWA 
I INNOWACJE [EFRR]; 
415 546 718; 18,45% 

2 TECHNOLOGIE 
INFORMACYJNO-
KOMUNIKACYJNE 

[EFRR]; 66 386 308; 
2,95% 

3 GOSPODARKA 
NISKOEMISYJNA 

[EFRR]; 392 347 048; 
17,42% 

4 ŚRODOWISKO 
i ZASOBY [EFRR];  

180 030 665; 7,99% 

5 TRANSPORT [EFRR]; 
340 626 305; 15,12% 

6 INFRASTRUKTURA 
SPÓJNOŚCI 

SPOŁECZNEJ [EFRR]; 
163 026 832; 7,24% 

7 INFRASTRUKTURA 
EDUKACYJNA [EFRR]; 

60 952 230; 2,70% 

8 RYNEK PRACY [EFS]; 
254 323 171; 11,29% 

9 WŁĄCZENIE 
SPOŁECZNE [EFS];  

143 926 219; 6,39% 

10 EDUKACJA [EFS]; 
156 181 093; 6,93% 

11 POMOC 
TECHNICZNA [EFS]; 
 79 200 000; 3,52% 

Wkład wspólnotowy  
 w EUR oraz % udziału w Programie  
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W ramach RPO WD 2014-2020 ogłoszono 278 naborów wniosków o dofinansowanie, w których 
wartość środków UE wyniosła 1 771 456 340,48 EUR, tj. 78,64% alokacji Programu. 

Do 31.12.2017 r. pozytywnie oceniono pod względem 4 314 wniosków o dofinansowanie, w których 
środki z UE wyniosły 1 896 796 067,09 EUR, tj. 84,21% alokacji Programu. 

Zatwierdzono do dofinansowania 2 587 projektów o wartości 1 722 447 432,56 EUR (wydatki 
kwalifikowalne), w tym środki UE 1 316 592 728,24 EUR, tj. 58,45% alokacji Programu. 

Do 31.12.2017 r. podpisano 2 103 umowy na realizację projektów o wartości 1 471 183 200,46 EUR, 
w tym dofinansowanie ze środków UE 1 135 376 723,49 EUR, tj. 50,40% alokacji Programu. 

Przekazano beneficjentom płatności ze środków UE w wysokości 244 520 636,03 EUR, 
tj. 10,86% alokacji Programu. 

Instytucja Certyfikująca przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na łączną kwotę 
wydatków kwalifikowanych w wysokości 255 838 691,04 EUR. Komisja Europejska dokonała 
refundacji wydatków w wysokości 195 767 388,76 EUR środków UE, tj. 8,69% alokacji Programu.  
 
W ramach RPO WD 2014-2020 realizowano projekty w 56 kategoriach interwencji. 
Największą wartość dofinansowania uzyskały projekty realizowane w kategorii: 
 ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (kat. 001) – wartość 

wsparcia ze środków UE wyniosła 124 371 386,95 EUR (5,52% alokacji Programu); 
 renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty 

demonstracyjne i środki wsparcia (kat. 013) – wartość wsparcia ze środków UE wyniosła 
73 788 705,43 EUR (3,28% alokacji Programu); 

0
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ocenie formalnej

[84,21%]
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[58,45%]

umowy o
dofinansowanie

[50,40%]

płatności na
rzecz

beneficjentów
[10,86%]

2 252 546 589 

333 226 439,83 

889 522 265,90 

724 482 798,00 
697 982 725,13 

178 429 975,93 

1 771 456 340,48 1 896 796 067,09 

1 316 592 728,24 

1 135 376 723,49 

244 520 636,03 

Realizacja RPO WD 2014-2020 
w EUR 

2017 narastająco
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 pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) (kat. 031) – wartość wsparcia ze 
środków UE wyniosła 57 123 738,80 EUR (2,54% alokacji Programu). 

 
Projekty realizowano na terenie wszystkich powiatów województwa.  
Największy udział wsparcia przypadł na Miasto Wrocław (12,89% alokacji Programu). 
Realizowane projekty można sklasyfikować w wymiarze terytorialnym (wg obszaru realizacji): 
 duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia) (kat. 01) – 633 projekty, 

kwota dofinansowania ze środków UE – 307 035 776,18 EUR (13,63% alokacji Programu); 
 małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości zaludnienia) (kat. 02) – 739 

projektów, kwota dofinansowania ze środków UE – 312 054 692,12 EUR (13,85% alokacji 
Programu); 

 obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) (kat. 03) – 643 projekty, kwota dofinansowania ze 
środków UE – 247 906 848,44 EUR (11,01% alokacji Programu). 

 
Wśród realizowanych projektów wyróżniono 24 kategorie działalności gospodarczej. 
Największa wartość dofinansowania środkami z UE przypada na kategorie: 
 działalność finansowa i ubezpieczeniowa (kat. 16) – kwota dofinansowania ze środków UE – 

155 916 299,44 EUR (6,92% alokacji Programu); 
 edukacja (kat. 19) – kwota dofinansowania ze środków UE – 149 196 598,09 EUR (6,62% alokacji 

Programu); 
 administracja publiczna (kat. 18) – kwota dofinansowania ze środków UE – 144 669 957,57 EUR 

(6,42% alokacji Programu). 
 
Projekty realizowane były głównie przez: 
 jednostki samorządu terytorialnego – 895 projektów; kwota dofinansowania ze środków UE – 

692 017 442,58 EUR (30,72% alokacji Programu) 
 przedsiębiorstwa i przedsiębiorców – 895 projektów; kwota dofinansowania ze środków UE –

260 305 881,93 EUR (11,56% alokacji Programu) 
 fundacje – 145 projektów; kwota dofinansowania ze środków UE – 38 206 413,98 EUR 

(1,70% alokacji Programu) 
 placówki oświatowe – 21 projektów; kwota dofinansowania ze środków UE – 21 089 090,72 EUR 

(0,94% alokacji Programu) 
 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe – 88 projektów; kwota dofinansowania ze środków UE – 

17 067 253,51 EUR (0,76% alokacji Programu). 
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Realizacja Programu do dn. 31 grudnia 2017 r. 
 

Oś priorytetowa 

Alokacja UE 
z rezerwą 

wykonania 
[EUR] 

Nabory Zatwierdzone wnioski o dofinansowanie Umowy o dofinansowanie Płatności na rzecz beneficjentów 

Liczba 
naborów 

Alokacja UE 
 w naborach  

[EUR] 

% 
wykorzystania 

alokacji 

Liczba 
wniosków 

Wkład UE 
[EUR] 

% 
wykorzystania 

alokacji 

Liczba 
umów 

Wkład UE  
[EUR] 

% 
wykorzystania 

alokacji 

Wkład UE 
[EUR] 

% 
wykorzystania 

alokacji 

Oś Priorytetowa 1 
Przedsiębiorstwa i innowacje 

415 546 718 38 359 121 866,30 86,42% 824 250 331 849,58 60,24% 573 207 078 483,90 49,83% 39 047 704,49 9,40% 

Oś Priorytetowa 2 
Technologie informacyjno-
komunikacyjne  

66 386 308 6 58 201 366,75 87,67% 88 51 664 052,50 77,82% 84 46 529 065,30 70,09% 2 677 296,85 4,03% 

Oś Priorytetowa 3  
Gospodarka niskoemisyjna 

392 347 048 35 346 658 554,94 88,36% 412 293 987 375,55 74,93% 381 276 454 540,80 70,46% 30 790 685,98 7,85% 

Oś Priorytetowa 4 
 Środowisko i zasoby 

180 030 665 25 165 625 523,73 92,00% 148 137 787 596,19 76,54% 110 88 705 104,64 49,27% 1 840 043,47 1,02% 

Oś Priorytetowa 5 Transport 340 626 305 28 204 888 929,98 60,15% 24 172 275 524,52 50,58% 21 151 760 656,15 44,55% 63 785 334,25 18,73% 

Oś Priorytetowa 6 
Infrastruktura spójności 
społecznej 

163 026 832 24 159 793 200,99 98,02% 193 99 625 798,19 61,11% 91 70 524 082,55 43,26% 11 064 422,75 6,79% 

Oś Priorytetowa 7  
Infrastruktura edukacyjna  

60 952 230 19 62 844 033,13 103,10% 125 52 871 962,02 86,74% 123 48 588 605,27 79,72% 11 293 525,97 18,53% 

Oś Priorytetowa 8  
Rynek pracy 

254 323 171 22 145 519 348,30 57,22% 243 118 714 005,04 46,68% 233 115 281 026,20 45,33% 49 032 069,41 19,28% 

Oś Priorytetowa 9  
Włączenie społeczne 

143 926 219 33 106 850 481,76 74,24% 128 34 475 615,59 23,95% 120 34 646 091,93 24,07% 4 792 948,14 3,33% 

Oś Priorytetowa 10  
Edukacja 

156 181 093 44 121 838 073,57 78,01% 373 64 743 989,78 41,45% 338 56 091 749,71 35,91% 9 277 956,82 5,94% 

Oś Priorytetowa 11  
Pomoc techniczna 

79 200 000 4 40 114 961,01 50,65% 29 40 114 959,28 50,65% 29 39 717 317,04 50,15% 20 918 647,91 26,41% 

Razem RPO 2 252 546 589 278 1 771 456 340,48 78,64% 2 587 1 316 592 728,24 58,45% 2 103 1 135 376 723,49 50,40% 244 520 636,03 10,86% 
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2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

 
 

 
 

Alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczona w ramach RPO WD 
2014-2020 na współfinansowanie projektów wynosi 1 618 916 106 EUR. 

W celu wyłonienia do realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFRR ogłoszono 175 
naborów wniosków o dofinansowanie, w których wartość środków EFRR wyniosła 1 357 133 475,83 
EUR, tj. 83,83% alokacji EFRR. 

Do 31.12.2017 r. pozytywnie oceniono pod względem formalnym 3 055 wniosków o dofinansowanie, 
w których środki z EFRR wyniosły 1 428 883 144,59 EUR, tj. 88,26% alokacji EFRR. 

Zatwierdzono do dofinansowania 1 814 projektów o wartości 1 418 685 173,37 EUR (wydatki 
kwalifikowalne), w tym środki EFRR 1 058 544 158,55 EUR, tj. 65,39% alokacji EFRR. 

Do 31.12.2017 r. podpisano 1 383 umowy na realizację projektów o wartości 1 181 902 796,49 EUR, 
w tym dofinansowanie ze środków EFRR 889 640 538,61 EUR, tj. 54,95% alokacji EFRR. 

Przekazano beneficjentom płatności ze środków EFRR w wysokości 160 499 013,76 EUR, tj. 9,91% 
alokacji EFRR. 

Instytucja Certyfikująca przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na łączną kwotę 
wydatków kwalifikowanych w wysokości 169 933 224,14 EUR. Komisja Europejska dokonała 
refundacji wydatków w wysokości 129 998 916,32 EUR, tj. 8,03% alokacji EFRR.  
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2.1 Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje (CT 1 oraz CT 3) 

 

Cel Osi Priorytetowej 

Celem Osi Priorytetowej 1 jest wzrost konkurencyjności i rozwój gospodarki regionu w oparciu 
o badania i rozwój, innowacje oraz nowe rozwiązania dla przedsiębiorstw.  

Cel Tematyczny 1 – Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (PI 1a, 
1b)  

Cel Tematyczny 3 – Wzmacnianie konkurencyjności MŚP (PI 3a, 3b, 3c). 

 

 

 

Oś Priorytetowa 1 współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w wysokości 415 546 718 EUR, tj. 25,67% alokacji EFRR.  

Do 31.12.2017 r. ogłoszono 38 naborów wniosków o dofinansowanie, w których wartość środków 
EFRR wyniosła 359 121 866,30 EUR, tj. 86,42% alokacji Osi 1. 

Do końca 2017 r. pozytywnie oceniono pod względem formalnym 1 364 wniosków o dofinansowanie, 
w których środki z EFRR wyniosły 325 208 276,32 EUR, tj. 78,26% alokacji Osi 1. 

Zatwierdzono do dofinansowania 824 projekty o wartości 391 669 134,53 EUR (wydatki 
kwalifikowalne), w tym środki EFRR 250 331 849,58 EUR, tj. 60,24% alokacji Osi 1. 

Do końca 2017 r. podpisano 573 umowy na realizację projektów o wartości 318 384 301,68 EUR, 
w tym dofinansowanie ze środków EFRR 207 078 483,90 EUR, tj. 49,83% alokacji Osi 1. 

Przekazano beneficjentom płatności ze środków EFRR w wysokości 39 047 704,49 EUR, tj. 9,40% 
alokacji Osi 1. 
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Instytucja Certyfikująca przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na łączną kwotę 
wydatków kwalifikowanych w wysokości 51 518 269,59 EUR. Komisja Europejska dokonała refundacji 
wydatków w wysokości 39 411 476,19 EUR, tj. 9,48% alokacji Osi 1.  
 

Postęp rzeczowy do dnia 31.12.2017 r. (Ramy Wykonania) 
 

Typ wskaźnika Wskaźnik Jednostka pomiaru 
Cel pośredni 

(2018 r.) 

Wartość osiągnięta 
na podstawie 

wniosków  
o płatność końcową 

% 
realizacji  

celu 

OŚ PRIORYTETOWA 1 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE     

Produkt Inwestycje produkcyjne: 
Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie (CI1) 

przedsiębiorstwa 413 158 38,26% 

Wskaźnik 
postępu 
finansowego 

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych 

euro 59 007 634 51 518 270 87,31% 

 
Kwestie mające wpływ na wykonanie Osi Priorytetowej 1 

Złożone w ramach OP 1 wnioski o dofinansowanie świadczą o dużym zainteresowaniu realizacją 

projektów przez przedsiębiorców, którzy są głównymi beneficjentami pomocy.  

W 2017 r. zaobserwowano trudności w zakresie realizacji projektów mających na celu tworzenie 

infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1b (Działanie 1.2 

Innowacyjne przedsiębiorstwa). Z powodu małego zainteresowania pierwszymi naborami, 

ogłoszonymi w 2015 r., w latach następnych konkursy ogłoszono ponownie. W 2018 r. związku ze 

wzrostem zainteresowania zwiększono budżet naborów. W związku z dużym zainteresowaniem 

realizacją projektów z zakresu wprowadzania innowacyjności produktowej i procesowej w Priorytecie 

Inwestycyjnym 3c (Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP) ogłoszono dodatkowy konkurs. 

Na wdrażanie OP 1 wpływ miało niskie zainteresowanie naborami, pomimo powtarzania konkursów, 

w Priorytecie Inwestycyjny 3b (Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw) w zakresie ekspansji 

międzynarodowej. 
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2.2 Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (CT 2) 

 
Cel Osi Priorytetowej 

Głównym celem Osi Priorytetowej 2 jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w regionie. 

Cel tematyczny 2 – Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK (PI 2c). 

 

 

 

Oś Priorytetowa 2 współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w wysokości 66 386 308 EUR, tj. 4,10% alokacji EFRR. 

Do 31.12.2017 r. ogłoszono 6 naborów wniosków o dofinansowanie, w których wartość środków 
EFRR wyniosła 58 201 366,75 EUR, tj. 87,67% alokacji Osi 2. 

Do końca 2017 r. pozytywnie oceniono pod względem formalnym 146 wniosków o dofinansowanie, 
w których środki z EFRR wyniosły 76 407 603,95 EUR, tj. 115,10% alokacji Osi 2. 

Zatwierdzono do dofinansowania 88 projektów o wartości 61 456 877,45 EUR (wydatki 
kwalifikowalne), w tym środki EFRR 51 664 052,50 EUR, tj. 77,82% alokacji Osi 2. 

Do końca 2017 r. podpisano 84 umowy na realizację projektów o wartości 55 691 031,88 EUR, w tym 
dofinansowanie ze środków EFRR 46 529 065,30 EUR, tj. 70,09% alokacji Osi 2. 

Przekazano beneficjentom płatności ze środków EFRR w wysokości 2 677 296,85 EUR, tj. 4,03% 
alokacji Osi 2. 

Instytucja Certyfikująca przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na łączną kwotę 
wydatków kwalifikowanych w wysokości 1 438 216,12 EUR. Komisja Europejska dokonała refundacji 
wydatków w wysokości 1 100 235,33 EUR, tj. 1,66% alokacji Osi 2.  
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Postęp rzeczowy do dnia 31.12.2017 r. (Ramy Wykonania) 
 

Typ wskaźnika Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Cel pośredni 
(2018 r.) 

Wartość osiągnięta  
na podstawie 

wniosków 
o płatność końcową 

% realizacji 
celu 

OŚ PRIORYTETOWA 2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE 

Produkt 

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line 
o stopniu dojrzałości 3 
dwustronna interakcja 

szt. 50 0 0,00% 

Produkt 

Liczba podmiotów, które 
udostępniły on-line 
informacje sektora 
publicznego 

szt. 17 0 0,00% 

Wskaźnik 
postępu 

finansowego 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 
wydatków 
kwalifikowalnych  

euro 17 260 440 1 438 216 8,33% 

 

Kwestie mające wpływ na wykonanie Osi Priorytetowej 2 

Opóźnienia we wdrażaniu Priorytetu Inwestycyjnego 2c (Działanie 2.1 E-usługi) związane były 
z dużym zainteresowaniem realizacją projektów przez wnioskodawców i w efekcie dużą liczbą 
złożonych wniosków o dofinansowanie. Ponadto, ze względu na trudną tematykę projektów, a przez 
to brak ekspertów do oceny merytorycznej, procedura oceny, wyboru projektów i kontraktacji umów 
została przedłużona. W 2017 r. nastąpiło istotne przyśpieszenie wdrażania i zakontraktowano ponad 
70% alokacji Osi – są to pozytywnie ocenione projekty z pierwszego naboru ogłoszonego w grudniu 
2015 r.  
Dodatkowo na opóźnienia w realizacji projektów wpływają problemy beneficjentów przy realizacji 
procedury zamówień publicznych ze względu na brak wykonawców. 
Obserwuje się wolne wydatkowanie środków w porównaniu z zakontraktowanymi umowami, które 
jest spowodowane głównie charakterem realizowanych inwestycji (specyfika projektów IT), 
rozliczanych zazwyczaj przez beneficjentów po zakończeniu realizacji całego projektu.  
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2.3 Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna (CT 4) 

 
Cel Osi Priorytetowej 

Głównym celem Osi Priorytetowej 3 jest Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz wzrost udziału 
energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych i zwiększenie efektywności energetycznej. 

Cel tematyczny 4 – Wpieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 
(PI 4a, 4b, 4c, 4e, 4g).  

 

 

 

Oś Priorytetowa 3 współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w wysokości 392 347 048 EUR, tj. 24,24% alokacji EFRR.  

Do 31.12.2017 r. ogłoszono 35 naborów wniosków o dofinansowanie, w których wartość środków 
EFRR wyniosła 346 658 554,94 EUR, tj. 88,36% alokacji Osi 3. 

Do końca 2017 r. pozytywnie oceniono pod względem formalnym 555 wniosków o dofinansowanie, 
w których środki z EFRR wyniosły 357 190 106,90 EUR, tj. 91,04% alokacji Osi 3. 

Zatwierdzono do dofinansowania 412 projektów o wartości 378 767 435,41 EUR (wydatki 
kwalifikowalne), w tym środki EFRR 293 987 375,55 EUR, tj. 74,93% alokacji Osi 3. 

Do końca 2017 r. podpisano 381 umów na realizację projektów o wartości 355 389 344,71 EUR, 
w tym dofinansowanie ze środków EFRR 276 454 540,80 EUR, tj. 70,46% alokacji Osi 3. 

Przekazano beneficjentom płatności ze środków EFRR w wysokości 30 790 685,98 EUR, tj. 7,85% 
alokacji Osi 3. 
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Instytucja Certyfikująca przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na łączną kwotę 
wydatków kwalifikowanych w wysokości 19 229 338,86 EUR. Komisja Europejska dokonała refundacji 
wydatków w wysokości 14 710 444,20 EUR, tj. 3,75% alokacji Osi 3.  
 

Postęp rzeczowy do dnia 31.12.2017 r. (Ramy Wykonania) 
 

Typ 
wskaźnika 

Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru 

Cel pośredni 
(2018 r.) 

Wartość osiągnięta 
na podstawie 

wniosków  
o płatność końcową 

% 
realizacji 

celu 

OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA     

Produkt 
Powierzchnia użytkowa 
budynków poddanych 
termomodernizacji 

m
2
 91 387 2 660,56 2,91% 

Produkt 

Liczba zakupionych jednostek 
taboru pasażerskiego w 
publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej 

szt. 27 0 0,00% 

Produkt Długość ścieżek rowerowych km 49 0 0,00% 

Wskaźnik 
postępu 
finansowego 

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych 

euro 49 043 381 19 229 339 39,21% 

 
Kwestie mające wpływ na wykonanie Osi Priorytetowej 3 

W 2017 r. nastąpiło istotne przyśpieszenie w procedurze oceny i wyboru projektów oraz 

w kontraktacji umów o dofinansowanie we wszystkich Priorytetach Inwestycyjnych Osi 3. 

W odpowiedzi na potrzeby wnioskodawców aplikujących do Priorytetu Inwestycyjnego 4e (Działanie 

3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych), Instytucja Zarządzająca RPO planuje rozszerzenie typu 

projektów o budynki wielorodzinne oraz katalogu beneficjentów o spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe – kwestia ta wymaga zmiany Programu potwierdzonej decyzją Komisji Europejskiej. 

Powoduje to opóźnienia w realizacji interwencji i w związku z tym IZ RPO zmieniła termin ogłoszenia 

naborów ze stycznia 2017 r. na 2018 r. 

Ponadto, IZ RPO zawnioskowała o zmianę w Programie w zakresie przeniesienia wyżej wspomnianej 

interwencji związanej z niską emisją kominową (wymiana kotłów) z Priorytetu Inwestycyjnego 4e 

(Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych) do Priorytetu Inwestycyjnego 4c (Działanie 3.3 

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym). Wymaga to 

decyzji Komisji Europejskiej, co również wpływa na opóźnienia we wdrażaniu tego typu projektów. 

W IV kwartale 2017 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór Pośredników Finansowych, którzy 

zarządzać będą instrumentami finansowymi (pożyczki), przeznaczonymi na wsparcie efektywności 

energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Priorytet Inwestycyjny 4c). W związku z tym, że 

w postępowaniu nie została złożona żadna oferta i postępowanie unieważniono, wpływa to na opóźnienia 

we wdrażaniu Osi.  
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2.4 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby (CT 5 oraz CT 6) 

 
Cel Osi Priorytetowej 

Głównym celem Osi Priorytetowej 4 jest poprawa stanu środowiska oraz zwiększenie efektywności 
wykorzystania zasobów naturalnych. 

Cel tematyczny 5 – Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem (PI 5b). 

Cel tematyczny 6 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego 
gospodarowania zasobami (PI 6a, 6b, 6c, 6d). 

 

 

 

Oś Priorytetowa 4 współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w wysokości 180 030 665 EUR, tj. 11,12 alokacji EFRR. 

Do 31.12.2017 r. ogłoszono 25 naborów wniosków o dofinansowanie, w których wartość środków 
EFRR wyniosła 165 625 523,73 EUR, tj. 92,00% alokacji Osi 4. 

Do końca 2017 r. pozytywnie oceniono pod względem formalnym 232 wnioski o dofinansowanie, 
w których środki z EFRR 186 024 270,55 EUR, tj. 103,33% alokacji Osi 4. 

Zatwierdzono do dofinansowania 148 projektów o wartości 176 637 150,46 EUR (wydatki 
kwalifikowalne), w tym środki EFRR 137 787 596,19 EUR, tj. 76,54% alokacji Osi 4. 

Do końca 2017 r. podpisano 110 umów na realizację projektów o wartości 112 454 750,28 EUR, 
w tym dofinansowanie ze środków EFRR 88 750 104,64 EUR, tj. 49,27% alokacji Osi 4. 
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Przekazano beneficjentom płatności ze środków EFRR w wysokości 1 840 043,47 EUR, tj. 1,02% 
alokacji Osi 4. 

Instytucja Certyfikująca przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na łączną kwotę 
wydatków kwalifikowanych w wysokości 1 096 890,83 EUR. Komisja Europejska dokonała refundacji 
wydatków w wysokości 839 121,50 EUR, tj. 0,47% alokacji Osi 4. 
 

Postęp rzeczowy do dnia 31.12.2017 r. (Ramy Wykonania) 
 

Typ 
wskaźnika 

Wskaźnik lub KEW* 
Jednostka 
pomiaru 

Cel pośredni 
(2018 r.) 

Wartość osiągnięta  
na podstawie 

wniosków 
o płatność końcową 
(z wyjątkiem KEW) 

% 
realizacji 

celu. 

OŚ PRIORYTETOWA 4 ŚRODOWISKO I ZASOBY       

Produkt Długość sieci kanalizacji sanitarnej km 46 0 0,00% 

Produkt 
Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem 

szt. 7 1 14,29% 

Produkt 
Liczba wspartych zakładów 
zagospodarowania odpadami 

szt. 3 0 0,00% 

Produkt 

Zapobieganie ryzyku i zarządzanie 
ryzykiem: liczba ludności odnoszącej 
korzyści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej (CI 20) 

osoby 0 0 - 

KEW 
Liczba podpisanych umów dot. 
projektów z zakresu ochrony 
przeciwpowodziowej 

szt. 3 1 33,33% 

Wskaźnik 
postępu 
finansowego 

Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych  

euro 50 408 586 1 096 891 2,18% 

* KEW – Kluczowy etap wdrażania  

 
Kwestie mające wpływ na wykonanie Osi Priorytetowej 4 

1. Wojewódzki Plan Gospodarowania Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-

2022 wraz z Planem inwestycyjnym został ostatecznie zatwierdzony 21.12.2017 r. W związku 

z tym, że realizowane projekty muszą spełniać kryterium zgodności z Planem inwestycyjnym, 

podpisywanie umów na realizację projektów możliwe było po zatwierdzeniu Planu. Powyższe 

wpływa na opóźnienia we wdrażaniu Priorytetu Inwestycyjnego 6a (Działanie 4.1 Gospodarka 

Odpadami). 

 
2. Na wdrażanie Priorytetu Inwestycyjnego 6b (Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa) wpływa 

późne przyjęcie IV aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

(21.04.2016 r.). Po ogłoszeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO naborów, Ministerstwo 

Środowiska przystąpiło do kolejnej aktualizacji. W związku z wątpliwościami dotyczącymi oceny 

zgodności dofinansowywanych przedsięwzięć z KPOŚK, przedłużono proces oceny wniosków 

o dofinansowanie oraz opóźniono podpisywanie umów.  

V aktualizacja KPOŚK została przyjęta 31.07.2017 r. 
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3. Plan Gospodarowania Wodami w Dorzeczu Odry został przyjęty 18.10.2016 r., natomiast 

Komisja Europejska do końca okresu sprawozdawczego nie potwierdziła wykonania warunku ex-

ante, co uniemożliwia rozpoczęcie realizacji projektów z zakresu budowy systemów małej 

retencji oraz inwestycji przeciwpowodziowych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 5b 

(Działanie 4.5 Bezpieczeństwo). 

Ponadto, wpływ na opóźnienie we wdrażaniu PI 5b miała zmiana z dniem 01.01.2018 r. Ustawy 

Prawo wodne, wprowadzająca nowy podmiot, który przejął obowiązki dotychczasowych 

beneficjentów realizowanych projektów (wymaga to również przejęcia infrastruktury związanej 

z realizowanymi projektami) i ma znaczący wpływ na kontraktację oraz harmonogram realizacji 

projektów. 

Ponadto we wszystkich Priorytetach Inwestycyjnych, a szczególnie w PI 6b (Działanie 4.2 Gospodarka 
wodno-ściekowa) wystąpiło opóźnienie w realizacji projektów ze względu na problemy 
beneficjentów w procedurze zamówień publicznych związane ze wzrostem cen robót i usług 
budowalnych. 
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2.5 Oś Priorytetowa 5 Transport (CT 7) 

 
Cel Osi Priorytetowej 

Głównym celem Osi Priorytetowej 5 jest poprawa dostępności transportowej regionu oraz jakości 
i standardów transportu na Dolnym Śląsku. 

Cel tematyczny 7 – Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej (PI 7b, 7d). 
 

 

 

Oś Priorytetowa 5 współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w wysokości 340 626 305 EUR, tj. 21,04% alokacji EFRR. 

Do 31.12.2017 r. ogłoszono 28 naborów wniosków o dofinansowanie, w tym nabory w trybie 
pozakonkursowym, w których wartość środków EFRR wyniosła 204 888 929,98 EUR, tj. 60,15% 
alokacji Osi 5. 

Do końca 2017 r. pozytywnie oceniono pod względem formalnym 30 wniosków o dofinansowanie, 
w których środki z EFRR wyniosły 188 600 322,78 EUR, tj. 55,37% alokacji Osi 5. 

Zatwierdzono do dofinansowania 24 projekty o wartości 212 215 259,30 EUR (wydatki 
kwalifikowalne), w tym środki EFRR 172 275 524,52 EUR, tj. 50,58% alokacji Osi 5. 

Do końca 2017 r. podpisano 21 umów na realizację projektów o wartości 183 705 037,48 EUR, w tym 
dofinansowanie ze środków EFRR 151 760 656,15 EUR, tj. 44,55% alokacji Osi 5. 
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Przekazano beneficjentom płatności ze środków EFRR w wysokości 63 785 334,25 EUR, tj. 18,73% 
alokacji Osi 5. 

Instytucja Certyfikująca przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na łączną kwotę 
wydatków kwalifikowanych w wysokości 70 972 122,15 EUR. Komisja Europejska dokonała refundacji 
wydatków w wysokości 54 293 673,38 EUR, tj. 15,94% alokacji Osi 5.  
 
Postęp rzeczowy do dnia 31.12.2017 r. (Ramy Wykonania) 
 

Typ 
wskaźnika 

wskaźnik lub KEW* 
Jednostka 
pomiaru 

Cel pośredni 
(2018 r.) 

Wartość osiągnięta 
na podstawie 

wniosków  
o płatność końcową 
(z wyjątkiem KEW) 

% 
realizacji 

celu 

OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT         

Produkt 
Drogi: całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych dróg (CI 14) 

km 8 2,66 33,25% 

KEW 
Szacowana długość przebudowanych, 
zmodernizowanych dróg na 
podstawie podpisanych umów 

km 48 65,13 135,69% 

Produkt 

Kolej: całkowita długość 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych linii kolejowych 
(CI 12) 

km 4 0,00 0,00% 

KEW 
Szacowana długość przebudowanych, 
zmodernizowanych linii kolejowych na 
podstawie umów 

km 12 5,06 42,17% 

Wskaźnik 
postępu 
finansowego 

Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

euro 61 312 735 70 972 122 115,75% 

* KEW – Kluczowy etap wdrażania 

Kwestie mające wpływ na wykonanie Osi Priorytetowej 5 

1. W Priorytecie Inwestycyjnym 7b (Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa) pojawiły się 

problemy z przygotowaniem przez wnioskodawców projektów z zakresu infrastruktury drogowej 

w trybie pozakonkursowym, co wpłynęło na terminy składania wniosków o dofinansowanie. 

Opóźnienia w przygotowaniu aplikacji związane były głównie z problemem uzyskania przez 

wnioskodawców decyzji środowiskowych, przygotowaniem studiów wykonalności inwestycji 

oraz dokumentacji technicznej. 

 

2. W Priorytecie Inwestycyjnym 7d (Działanie 5.2 System transportu kolejowego) pojawiły się 

opóźnienia w realizacji projektów kolejowych związane z przygotowaniem dokumentacji przez 

wnioskodawcę (ocena oddziaływania na środowisko, dokumentacja przetargowa). Ponadto 

realizacja projektów wymaga wielostronnych uzgodnień pomiędzy właścicielami infrastruktury 

kolejowej. Na opóźnienia we wdrażaniu PI 7d wpływ ma również długi okres realizacji inwestycji 

kolejowych. 
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Ponadto na opóźnienie w realizacji projektów w OP 5 wpłynęły problemy beneficjentów 
w procedurze zamówień publicznych związane z brakiem wykonawców oraz wzrostem cen robót 
i usług budowanych. 
  



20 
 

2.6 Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej (CT 9) 

 
Cel Osi Priorytetowej 

Głównym celem Osi Priorytetowej 6 jest zapewnienie infrastruktury dla spójności społecznej 
i poprawy jakości życia, w szczególności ubogich społeczności. 
 
Cel tematyczny 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją (PI 9a, 9b). 

 

 
 
Oś Priorytetowa 6 współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w wysokości 163 026 832 EUR, tj. 10,07% alokacji EFRR. 

Do 31.12.2017 r. ogłoszono 24 nabory wniosków o dofinansowanie, w których wartość środków EFRR 
wyniosła 159 793 200,99 EUR, tj. 98,02% alokacji Osi 6. 

Do końca 2017 r. pozytywnie oceniono pod względem formalnym 554 wnioski o dofinansowanie, 
w których środki z EFRR wyniosły 224 135 726,05 EUR, tj. 137,48% alokacji Osi 6. 

Zatwierdzono do dofinansowania 193 projekty o wartości 122 483 319,08 EUR (wydatki 
kwalifikowalne), w tym środki EFRR  99 625 798,19 EUR, tj. 61,11% alokacji Osi 6. 

Do końca 2017 r. podpisano 91 umów na realizację projektów o wartości 83 958 550,30 EUR, w tym 
dofinansowanie ze środków EFRR 70 524 082,55 EUR, tj. 43,26% alokacji Osi 6. 

Przekazano beneficjentom płatności ze środków EFRR w wysokości 11 064 422,75 EUR, tj. 6,79% 
alokacji Osi 6. 
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Instytucja Certyfikująca przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na łączną kwotę 
wydatków kwalifikowanych w wysokości 13 165 469,76 EUR. Komisja Europejska dokonała refundacji 
wydatków w wysokości 10 071 584,35 EUR, tj. 6,18% alokacji Osi 6.  
 
Postęp rzeczowy do dnia 31.12.2017 r. (Ramy Wykonania) 
 

Typ wskaźnika Wskaźnik  
Jednostka 
pomiaru 

Cel pośredni 
(2018 r.) 

Wartość osiągnięta  
na podstawie 

wniosków  
o płatność końcową 

% 
realizacji 

celu. 

OŚ PRIORYTETOWA 6 INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ 

Produkt 
Liczba wspartych podmiotów 
leczniczych  

szt. 6 0 0,00% 

Produkt 
Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach 

szt. 22 0 0,00% 

Wskaźnik 
postępu 
finansowego 

Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowalnych 

euro 32 605 366 13 165 470 40,38% 

 
Kwestie mające wpływ na wykonanie Osi Priorytetowej 6 

1. W Priorytecie Inwestycyjnym 9a (Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną) realizacja 
projektów rozpoczęła się z opóźnieniem. Procedura zatwierdzania projektów do realizacji jest 
długotrwała, wymaga uzgodnienia z mapami potrzeb zdrowotnych, a także uzyskania opinii 
o celowości realizacji inwestycji. W związku z tym pierwsze umowy o dofinansowanie projektów 
podpisane były w III kwartale 2017 r. 

2. Na opóźnienie we wdrażaniu Priorytetu Inwestycyjnego 9b (Działanie 6.3 Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów) wpłynęła długotrwała i wieloetapowa procedura przygotowania, 
konsultacji oraz zatwierdzania Lokalnych Programów Rewitalizacji, którą był zobligowany 
przeprowadzić wnioskodawca. Dodatkowo, na procedurę oceny projektów wpływ miało duże 
zainteresowanie realizacją tego typu projektów i związana z tym duża liczba złożonych wniosków 
o dofinansowanie w ramach LPR. Pierwsze umowy na realizację projektów zostały podpisane 
w grudniu 2017 r.  

Ponadto na opóźnienie w realizacji projektów wpłynęły problemy beneficjentów w procedurze 
zamówień publicznych związane ze wzrostem cen robót i usług budowanych. 
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2.7 Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna (CT 10) 

 
Cel Osi Priorytetowej 

Głównym celem Osi Priorytetowej 7 jest modernizacja i wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej. 

Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 
zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie (PI 10a). 

 
 

 
 
Oś Priorytetowa 7 współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w wysokości 60 952 230 EUR, tj. 3,76% alokacji EFRR. 

Do 31.12.2017 r. ogłoszono 19 naborów wniosków o dofinansowanie, w których wartość środków 
EFRR wyniosła 62 844 033,13 EUR, tj. 103,10% alokacji Osi 7. 

Do końca 2017 r. pozytywnie oceniono pod względem formalnym 174 wnioski o dofinansowanie, 
w których środki z EFRR wyniosły 71 316 838,05 EUR, tj. 117,00% alokacji Osi 7. 

Zatwierdzono do dofinansowania 125 projektów o wartości 75 455 997,14 EUR (wydatki 
kwalifikowalne), w tym środki EFRR 52 871 962,02 EUR, tj. 86,74% alokacji Osi 7. 

Do końca 2017 r. podpisano 123 umowy na realizację projektów o wartości 72 319 780,16 EUR, 
w tym dofinansowanie ze środków EFRR 48 588 605,27 EUR, tj. 79,72% alokacji Osi 7. 

Przekazano beneficjentom płatności ze środków EFRR w wysokości 11 293 525,97 EUR, tj. 18,53% 
alokacji Osi 7. 
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Instytucja Certyfikująca przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na łączną kwotę 
wydatków kwalifikowanych w wysokości 12 512 916,83 EUR. Komisja Europejska dokonała refundacji 
wydatków w wysokości 9 572 381,37 EUR, tj. 15,70% alokacji Osi 7.  
 
Postęp rzeczowy do dnia 31.12.2017 r. (Ramy Wykonania) 
 

Typ wskaźnika Wskaźnik lub KEW* 
Jednostka 
pomiaru 

Cel 
pośredni 
(2018 r.) 

Wartość osiągnięta  
na podstawie 

wniosków  
o płatność końcową 
(z wyjątkiem KEW) 

% realizacji 
celu. 

OŚ PRIORYTETOWA 7 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA  

Produkt 

Opieka nad dziećmi i edukacja: 
Liczba miejsc w objętej 
wsparciem infrastrukturze w 
zakresie opieki nad dziećmi lub 
infrastrukturze edukacyjnej 
(CI 35) 

osoby 3 396 2 165 63,75% 

KEW 

Szacowana liczba użytkowników 
infrastruktury opieki nad dziećmi 
lub edukacyjnej wspartej  
w programie na podstawie 
podpisanych umów 

osoby 4 407 94 795 2 151,01% 

Wskaźnik 
postępu 
finansowego 

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych 

euro 24 380 892 12 512 917 51,32% 

* KEW – Kluczowy etap wdrażania 

 
Kwestie mające wpływ na wykonanie Osi Priorytetowej 7 

W OP 7 nabory zostały ogłoszone na początku 2016 r. stąd większy niż w pozostałych Osiach 
Priorytetowych stopień zaawansowania wdrażania. Beneficjenci zgłaszają trudności w realizacji 
projektów wynikające z procedur zamówień publicznych związane ze wzrostem cen robót i usług 
budowlanych. 
Utrudnieniem we wdrażaniu OP 7 jest wprowadzona reforma edukacji polegająca na likwidacji szkół 
gimnazjalnych. W RPO WD 2014-2020 wsparcie przeznaczone było również dla szkół gimnazjalnych. 
  



24 
 

3. Europejski Fundusz Społeczny 

 

 
 
Alokacja z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) przeznaczona w ramach RPO WD 2014-2020 na 
współfinansowanie projektów wynosi 633 630 483 EUR. 

W celu wyłonienia projektów współfinansowanych z EFS ogłoszono 103 nabory wniosków 
o dofinansowanie, w których wartość środków UE wyniosła 414 322 864,65 EUR, tj. 65,39% alokacji 
EFS. 

Do 31.12.2017 r. pozytywnie oceniono pod względem formalnym 1 259 wniosków o dofinansowanie , 
w których środki z EFS wyniosły 467 912 922,49 EUR, tj. 73,85% alokacji EFS. 

Zatwierdzono do dofinansowania 773 projekty o wartości 303 762 259,19 EUR (wydatki 
kwalifikowalne), w tym środki EFS 258 048 569,69 EUR, tj. 40,73% alokacji EFS. 

Do końca 2017 r. podpisano 720 umów na realizację projektów o wartości 289 280 403,97 EUR, 
w tym dofinansowanie ze środków EFS 245 736 184,88 EUR, tj. 38,78% alokacji EFS. 

Przekazano beneficjentom płatności ze środków EFS w wysokości 84 021 622,27 EUR, tj. 13,26% 
alokacji EFS. 

Instytucja Certyfikująca przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na łączną kwotę 
wydatków kwalifikowanych w wysokości 85 905 466,90 EUR. Komisja Europejska dokonała refundacji 
wydatków w wysokości 65 768 472,44 EUR, tj. 10,38% alokacji EFS.  
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3.1 Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy (CT 8) 

 
Cel Osi Priorytetowej 

Głównym celem Osi Priorytetowej 8 jest wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników. 

Cel tematyczny 8 – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 
pracowników (Priorytety inwestycyjne 8i, 8iii, 8iv, 8v, 8vi). 

 
 

 
 
Oś Priorytetowa 8 współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w wysokości 254 323 171 EUR, tj. 40,14% alokacji EFS. 

Do 31.12.2017 r. ogłoszono 22 nabory wniosków o dofinansowanie, w których wartość środków EFS 
wyniosła 145 519 348,30 EUR, tj. 57,22% alokacji Osi 8. 

Do końca 2017 r. pozytywnie oceniono pod względem formalnym 514 wnioski o dofinansowanie, 
w których środki z EFS wyniosły 253 937 766,68 EUR, tj. 99,85% alokacji Osi 8. 

Zatwierdzono do dofinansowania 243 projekty o wartości 139 686 868,66 EUR (wydatki 
kwalifikowalne), w tym środki EFS 118 714 005,04 EUR, tj. 46,68% alokacji Osi 8. 

Do końca 2017 r. podpisano 233 umowy na realizację projektów o wartości 135 665 987,65 EUR, 
w tym dofinansowanie ze środków EFS 115 281 026,20 EUR, tj. 45,33% alokacji Osi 8. 

Przekazano beneficjentom płatności ze środków EFS w wysokości 49 032 69,41 EUR, tj. 19,28% 
alokacji Osi 8. 

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

250 000 000

300 000 000

alokacja nabory [57,22%] wnioski po
ocenie formalnej

[99,85%]

wnioski
zatwierdzone

[46,68%]

umowy o
dofinansowanie

[45,33%]

płatności na
rzecz

beneficjentów
[19,28%]

254 323 171 

32 672 064,68 

88 750 664,35 

31 086 413,81 28 361 981,66 

30 678 826,04 

145 519 348,30 

253 937 766,68 

118 714 005,04 115 281 026,20 

49 032 069,41 

Realizacja Osi Priorytetowej 8 
w EUR 

2017 narastająco



26 
 

Instytucja Certyfikująca przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na łączną kwotę 
wydatków kwalifikowanych w wysokości 49 640 466,29 EUR. Komisja Europejska dokonała refundacji 
wydatków w wysokości 38 025 128,61 EUR, tj. 14,95% alokacji Osi 8.  
 

Postęp rzeczowy do dnia 31.12.2017 r. (Ramy Wykonania) 
 

Typ wskaźnika Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru  

Cel pośredni 
(2018) 

Wartość osiągnięta na 
podstawie wniosków 

o płatność 

% 
realizacj

i celu 

OŚ PRIORYTETOWA 8 RYNEK PRACY       

Produkt 

Liczba osób bezrobotnych 
(łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie (C) 

osoby 10 773 15 373 142,70% 

Produkt 

Liczba osób pozostających bez 
pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej 

osoby 972 1 827 187,96% 

Wskaźnik 
postępu 
finansowego 

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych 

euro 96 642 805 49 640 466 51,36% 

 
Kwestie mające wpływ na wykonanie Osi Priorytetowe 8 

1. Wpływ na postęp w realizacji w Priorytetu Inwestycyjnego 8.vi (Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe 

starzenie się) miał brak Regionalnych Programów Zdrowotnych uniemożliwiający rozpoczęcie 

procedury ogłaszania naborów na realizację projektów zgodnych z programem regionalnym. 

Procedura przyjmowania programów zdrowotnych oraz kryteriów wyboru projektów dla 

obszaru zdrowia jest długotrwała, wieloetapowa i nie zależy od IZ RPO. 

IZ RPO podejmuje działania mające na celu ogłoszenie w 2018 r. naborów na realizację 

projektów, dla których nie ma konieczności opracowania Regionalnych Programów 

Zdrowotnych. 

2. Problemy w rekrutacji uczestników do projektów w ramach w Priorytetu Inwestycyjnego 8.vi 

(Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się) stwarzają ryzyko nieosiągnięcia wskaźników 

założonych przez beneficjentów w projektach. Spowodowane jest to realizacją przez 

Ministerstwo Zdrowia na tym samym obszarze i dla podobnej grupy docelowej programu 

profilaktyki nowotworowej. W programach krajowych brak jest dodatkowych formalności oraz 

ograniczeń. W konkursach ogłaszanych w ramach RPO WD wsparcie skierowane jest jedynie do 

osób pozostających bez zatrudnienia. 
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3.2 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne (CT 9) 

 
Cel Osi Priorytetowej 

Głównym celem Osi Priorytetowej 9 jest włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia. 

Cel tematyczny 9 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją (Priorytety inwestycyjne 9i, 9iv, 9v)i. 

 

 
 
Oś Priorytetowa 9 współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w wysokości 143 926 219 EUR, tj. 22,71% alokacji EFS. 

Do 31.12.2017 r. ogłoszono 33 nabory wniosków o dofinansowanie, w których wartość środków EFS 
wyniosła 106 850 481,76 EUR, tj. 74,24% alokacji Osi 9. 

Do końca 2017 r. pozytywnie oceniono pod względem formalnym 163 wnioski o dofinansowanie, 
w których środki z EFS wyniosły 50 725 290,75 EUR, tj. 35,24% alokacji Osi 9. 

Zatwierdzono do dofinansowania 128 projektów o wartości 40 579 313,93 EUR (wydatki 
kwalifikowalne), w tym środki EFS 34 475 615,59 EUR, tj. 23,95% alokacji Osi 9. 

Do końca 2017 r. podpisano 120 umów na realizację projektów o wartości 40 779 801,47 EUR, w tym 
dofinansowanie ze środków EFS 34 646 091,93 EUR, tj. 24,07% alokacji Osi 9*. 
* wartość umów wynika ze zwiększenia dofinansowania środków EFS w projektach PI 9.iv. 

Przekazano beneficjentom płatności ze środków EFS w wysokości 4 792 948,14 EUR, tj. 3,33% alokacji 
Osi 9. 
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Instytucja Certyfikująca przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na łączną kwotę 
wydatków kwalifikowanych w wysokości 4 791 100,81 EUR. Komisja Europejska dokonała refundacji 
wydatków w wysokości 3 665 192,10 EUR, tj. 2,55% alokacji Osi 9.  
 
Postęp rzeczowy do dnia 31.12.2017 r. (Ramy Wykonania) 
 

Typ wskaźnika Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru  

Cel 
pośredni 

(2018) 

Wartość osiągnięta 
na podstawie 

wniosków o płatność 

% 
realizacji 

celu 

OŚ PRIORYTETOWA 9 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE     

Produkt 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem 
w programie  

osoby 7 956 2 861 35,96% 

Produkt 
Liczba podmiotów ekonomii 
społecznej objętych wsparciem 

szt. 175 445 254,29% 

Wskaźnik 
postępu 
finansowego 

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych 

euro 33 822 661 4 791 101 14,17% 

 
Kwestie mające wpływ na wykonanie Osi Priorytetowej 9 

1. W 2017 r. odnotowano znaczące problemy we wdrażaniu Priorytetu Inwestycyjnego 9.i (Działanie 

9.1 Aktywna integracja) ze względu na niskie zainteresowanie naborami wynikającymi 

z zastosowanych rozwiązań w systemie wdrażania określonych w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, m.in. skomplikowana 

procedura zlecania usług aktywizacji zawodowej, wymóg osiągania wysokiej efektywności 

zatrudnieniowej oraz ograniczenia zastosowania trybu pozakonkursowego. Ponadto poprawiająca 

się sytuacja społeczno-ekonomiczna województwa ogranicza populację grupy docelowej (mniej 

potencjalnych odbiorców pomocy). 

Organizowane są spotkania informacyjne, wprowadzono uproszczenia kryteriów wyboru 

projektów, zwiększono alokacje na konkursy, zmieniono formę przeprowadzonego konkursu na 

konkurs otwarty. 

2. We wdrażaniu Priorytetu Inwestycyjnego 9.i (Działanie 9.1 Aktywna integracja) problemem jest 

konieczność stosowania trybu konkursowego dla ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych 

centrów pomocy rodzinie. Liczbę wnioskodawców ograniczyły też zasady realizacji projektów, tj. 

wymagany 15% wkład własny beneficjenta, obowiązek stosowania kontraktów socjalnych, 

ograniczenie typów wsparcia osób wykluczonych (III stopień oddalenia od rynku pracy), 

skomplikowana procedura zlecania usług aktywności zawodowej oraz wymóg efektywności 

zatrudnieniowej. 

 

3. Na postęp w realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9.iv (Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości 

usług zdrowotnych) ma brak Regionalnych Programów Zdrowotnych uniemożliwiający 
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rozpoczęcie procedury ogłaszania naborów na realizację projektów. Procedura przyjmowania 

programów zdrowotnych oraz kryteriów wyboru projektów dla obszaru zdrowia jest długotrwała, 

wieloetapowa i nie zależy od IZ RPO. 

IZ RPO podejmuje działania mające na celu ogłoszenie w 2018 r. naborów na realizację projektów, 

dla których nie ma konieczności opracowania Regionalnych Programów Zdrowotnych. 
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3.3 Oś Priorytetowa 10 Edukacja (CT 10) 

 
Cel Osi Priorytetowej 

Celem Osi Priorytetowej 10 jest podniesienie jakości i dostępności edukacji. 

Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 
zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie (Priorytet inwestycyjny 10i, 10iii, 10iv). 

 

 
 
Oś Priorytetowa 10 współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w wysokości 156 181 093 EUR, tj. 24,65% alokacji EFS. 

Do 31.12.2017 r. ogłoszono 44 nabory wniosków o dofinansowanie, w których wartość środków EFS 
wyniosła 121 838 073,57 EUR, tj. 78,01% alokacji Osi 10. 

Do końca 2017 r. pozytywnie oceniono pod względem formalnym 553 wnioski o dofinansowanie, 
w których środki z EFS wyniosły 123 134 905,78 EUR, tj. 78,84% alokacji Osi 10. 

Zatwierdzono do dofinansowania 373 projekty o wartości 76 302 006,82 EUR (wydatki 
kwalifikowalne), w tym środki EFS 64 743 989,78 EUR, tj. 41,45% alokacji Osi 10. 

Do końca 2017 r. podpisano 338 umów na realizację projektów o wartości 66 108 356,68 EUR, w tym 
dofinansowanie ze środków EFS 56 091 749,71 EUR, tj. 35,91% alokacji Osi 10. 
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Przekazano beneficjentom płatności ze środków EFS w wysokości 9 277 956,82 EUR, tj. 5,94% alokacji 
Osi 10. 

Instytucja Certyfikująca przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na łączną kwotę 
wydatków kwalifikowanych w wysokości 9 182 887,66 EUR. Komisja Europejska dokonała refundacji 
wydatków w wysokości 7 024 909,03 EUR, tj. 4,50% alokacji Osi 10.  
 
Postęp rzeczowy do dnia 31.12.2017 r. (Ramy Wykonania) 
 

Typ wskaźnika Wskaźnik 
Jednostka 
pomiaru  

Cel pośredni 
(2018) 

Wartość osiągnięta na 
podstawie wniosków 

o płatność 

% 
realizacj

i celu 

OŚ PRIORYTETOWA 10 EDUKACJA       

Produkt 
Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego 
dofinansowanych w programie 

szt. 1 160 2 148 185,17% 

Produkt 
Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie 

osoby 636 1 024 161,01% 

Produkt 

Liczba uczniów objętych 
wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych 
w programie 

osoby 10 255 10 660 103,95% 

Produkt 
Liczba szkół, których pracownie 
przedmiotowe zostały 
doposażone w programie 

szt. 127 85 66,93% 

Produkt 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy 

osoby 6 457 702 10,87% 

Wskaźnik 
postępu 
finansowego 

Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych  

euro 28 112 597 9 182 888 32,66% 

 

Kwestie mające wpływ na wykonanie Osi Priorytetowej 10 

1. W związku z wprowadzoną reformą systemu oświaty polegającą, m.in. na likwidacji/wygaszaniu 

z dn. 1.09.2017 r. szkół gimnazjalnych, pojawiły się problemy w realizacji projektów 

w Priorytecie Inwestycyjnym 10.i (Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) związane z kwalifikacją 

uczestników projektów. Wymagało to od IZ RPO ponownej weryfikacji projektów oraz 

konieczności wprowadzenia zmian do już wybranych do dofinansowania projektów. 

Wprowadzone zmiany w systemie oświaty miały wpływ na opóźnienia we wdrażaniu PI 10.i. 
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2. W Priorytecie Inwestycyjnym 10.iii (Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się 

przez całe życie) pojawiły się problemy z rekrutacją uczestników do projektów związane 

z realizacją dużej liczby projektów na tym samym obszarze. IZ RPO wprowadziła zmiany 

w zasadach rekrutacji uczestników – rozszerzono grupę docelową, zmieniono tryb rekrutacji, 

wprowadzono elastyczne dostosowywanie terminów szkoleń do potrzeb uczestników, 

wydłużono okres realizacji projektów. W konkursach ogłoszonych w II połowie 2017 r. zmieniono 

formułę realizowania projektów w zakresie kształcenia ustawicznego – projekty realizowane są 

przez operatorów na obszarach wskazanych podczas naboru (na danym obszarze wsparcie 

realizowane będzie przez jednego operatora). 

Trudności beneficjentów w pozyskaniu uczestników mają wpływ na terminowość realizacji 

projektów oraz opóźnienia w rozliczaniu wydatków. 

 

3. W Priorytecie Inwestycyjnym 10.iv (Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia 

i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy) występuje małe zainteresowaniem 

wnioskodawców realizacją projektów w zakresie staży i praktyk zawodowych u pracodawcy. 

Wpływ na niskie zainteresowanie wnioskodawców miała również wprowadzona reforma 

oświaty wprowadzająca szkoły branżowe. IZ RPO wprowadziła zmiany w kryteriach wyboru 

projektów, przyśpieszono proces oceny i kontraktacji umów.  
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3.4 Oś Priorytetowa 11 Pomoc techniczna (CT 11) 

 
Cel Osi Priorytetowej 

Celem Osi Priorytetowej 11 jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków 
funduszy strukturalnych w ramach RPO WD. 

Cel tematyczny 11 – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych 
i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej (Priorytet inwestycyjny 11i).  

 

 

 
Oś Priorytetowa 11 współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w wysokości 79 200 000 EUR, tj. 12,50% alokacji EFS. 

Do 31.12.2017 r. ogłoszono 4 nabory wniosków o dofinansowanie, w których wartość środków EFS 
wyniosła 40 114 961,01 EUR, tj. 50,65% alokacji Osi 11. 

Do końca 2017 r. pozytywnie oceniono pod względem formalnym 29 wniosków o dofinansowanie, 
w których środki z EFS wyniosły 40 114 959,28 EUR, tj. 50,65% alokacji Osi 11. 

Zatwierdzono do dofinansowania 29 projektów o wartości 47 194 069,78 EUR (wydatki 
kwalifikowalne), w tym środki EFS 40 114 959,28 EUR, tj. 50,65% alokacji Osi 11. 

Do końca 2017 r. podpisano 29 umów na realizację projektów o wartości 46 726 258,17 EUR, w tym 
dofinansowanie ze środków EFS 39 717 317,04 EUR, tj. 50,15% alokacji Osi 11. 

Przekazano beneficjentom płatności ze środków EFS w wysokości 20 918 647,91 EUR, tj. 26,41% 
alokacji Osi 11. 
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Instytucja Certyfikująca przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na łączną kwotę 
wydatków kwalifikowanych w wysokości 22 291 012,14 EUR. Komisja Europejska dokonała refundacji 
wydatków w wysokości 17 053 242,70 EUR, tj. 21,53% alokacji Osi 11. 
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4. Przykłady realizowanych projektów w ramach RPO WD 2014-2020 

 

 
Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 

Priorytet Inwestycyjny 3c Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP 

Beneficjent "DUBLET" Smoleń i Lejko Spółka jawna 

Tytuł projektu 
Wdrożenie do produkcji elewacyjnego innowacyjnego systemu powłokowego 
Dublet Mineral 

Wartość ogółem 5 222 088,00 zł 

dofinansowanie UE (45%) 1 910 520,00 zł 

Link do strony http://www.dublet.com.pl/projekt.php 

 

Oś Priorytetowa 2 Technologie informacyjno – komunikacyjne 

Priorytet Inwestycyjny 2c Działanie 2.1 E-usługi publiczne 

Beneficjent Uzdrowisko Lądek – Długopole S.A.  

Tytuł projektu 
E-usługi wewnątrzadministracyjne A2A i e- usługi publiczne A2C w 
„Uzdrowisku Lądek-Długopole” S.A 

Wartość ogółem 1 020 512,85 zł 

dofinansowanie UE (69%) 700 932,40 zł 

Link do strony 
http://www.uzdrowisko-ladek.pl/ladek-zdroj/ladek-zdroj-
uzdrowisko/projekty-unijne/  

 

Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna 

Priorytet Inwestycyjny 4a Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 

Beneficjent Gmina Wleń 

Tytuł projektu Budowa małych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wleń 

Wartość ogółem 1 668 922,27 zł 

dofinansowanie UE (85%) 1 378 588,88 zł 

Link do strony 
http://wlen.pl/cms/23290/budowa_malych_instalacji_fotowoltaicznych_na_
terenie_gminy_wlen  

 

Priorytet Inwestycyjny 4c 
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej 
i sektorze mieszkaniowym 

Beneficjent Gmina Boguszów -Gorce 

Tytuł projektu Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych 

Wartość ogółem 1 465 113,80 zł 

dofinansowanie UE (72%) 499 725,64 zł 

Link do strony http://fundusze.boguszow-gorce.pl/p,1,projekty-realizowane  

 

Priorytet Inwestycyjny 4e Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 

Beneficjent Gmina Strzelin 

Tytuł projektu 
Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Strzelin poprzez zakup niskoemisyjnego 
taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej. 

Wartość ogółem 4 688 184,44zł 

dofinansowanie UE (85%) 3 901 525,87zł 

Link do strony 
http://www.strzelin.pl/projekty_/12d74c9e824d583de2a9d8d7822a8038.ht
ml  

 
 
 
 

http://www.dublet.com.pl/projekt.php
http://www.uzdrowisko-ladek.pl/ladek-zdroj/ladek-zdroj-uzdrowisko/projekty-unijne/
http://www.uzdrowisko-ladek.pl/ladek-zdroj/ladek-zdroj-uzdrowisko/projekty-unijne/
http://wlen.pl/cms/23290/budowa_malych_instalacji_fotowoltaicznych_na_terenie_gminy_wlen
http://wlen.pl/cms/23290/budowa_malych_instalacji_fotowoltaicznych_na_terenie_gminy_wlen
http://fundusze.boguszow-gorce.pl/p,1,projekty-realizowane
http://www.strzelin.pl/projekty_/12d74c9e824d583de2a9d8d7822a8038.html
http://www.strzelin.pl/projekty_/12d74c9e824d583de2a9d8d7822a8038.html


36 
 

Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby 

Priorytet Inwestycyjny 6c Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe 

Beneficjent Gmina Wałbrzych 

Tytuł projektu 
Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 

Wartość ogółem 687 251,79 zł 

dofinansowanie UE (85%) 471 955,10 zł 

Link do strony http://urzad.um.walbrzych.pl/node/4060  

 

Priorytet Inwestycyjny 5b Działanie 4.5 Bezpieczeństwo 

Beneficjent Gmina Oborniki Śląskie 

Tytuł projektu Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Oborniki Śląskie 

Wartość ogółem 191 632,25 zł 

dofinansowanie UE (74%) 141 807,87 zł 

Link do strony 
http://www.oborniki-slaskie.pl/page/rpo  

 

Oś Priorytetowa 5 Transport 

Priorytet Inwestycyjny 7b Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa 

Beneficjent Gmina Legnica 

Tytuł projektu 
Modernizacja trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości połączeń z siecią 
TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej 

Wartość ogółem 53 204 861,91 zł 

dofinansowanie UE (85%) 29 847 096,59 zł 

Link do strony 
https://portal.legnica.eu/fundusze-unijne-3-1181/fundusze-unijne-2014-
2020/modernizacja-trasy-2a-w-legnicy-celem-poprawy  

 

Priorytet Inwestycyjny 7d Działanie 5.2 System transportu kolejowego 

Beneficjent Koleje Dolnośląskie S.A. 

Tytuł projektu 
Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego 
województwa dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, 
pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 

Wartość ogółem 267 493 260,00 zł 

dofinansowanie UE (84%) 183 365 280,80 zł 

Link do strony 
https://www.kolejedolnoslaskie.eu/pl/o-sp%C3%B3%C5%82ce/projekty-
unijne/projekt-rpo-45we-impuls.html  

 

Oś Priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej 

Priorytet Inwestycyjny 9a Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

Beneficjent Gmina Środa Śląska 

Tytuł projektu Budowa żłobka w Środzie Śląskiej 

Wartość ogółem 4 826 029,23 zł 

dofinansowanie UE (54%) 2 468 424,67 zł 

Link do strony 
http://www.srodaslaska.pl/www/399659.xml  

 

Priorytet Inwestycyjny 9a Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 

Beneficjent Jaworskie Centrum Medyczne sp. z o.o. 

Tytuł projektu 
Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych 
w Jaworskim Centrum Medycznym 

Wartość ogółem 713 061,00 zł 

dofinansowanie UE (85%) 606 101,85 zł 

Link do strony 
http://www.nzozjcm.pl/aktualnosci/nowy-projekt-unijny-w-jcm.html  

http://urzad.um.walbrzych.pl/node/4060
http://www.oborniki-slaskie.pl/page/rpo
https://portal.legnica.eu/fundusze-unijne-3-1181/fundusze-unijne-2014-2020/modernizacja-trasy-2a-w-legnicy-celem-poprawy
https://portal.legnica.eu/fundusze-unijne-3-1181/fundusze-unijne-2014-2020/modernizacja-trasy-2a-w-legnicy-celem-poprawy
https://www.kolejedolnoslaskie.eu/pl/o-sp%C3%B3%C5%82ce/projekty-unijne/projekt-rpo-45we-impuls.html
https://www.kolejedolnoslaskie.eu/pl/o-sp%C3%B3%C5%82ce/projekty-unijne/projekt-rpo-45we-impuls.html
http://www.srodaslaska.pl/www/399659.xml
http://www.nzozjcm.pl/aktualnosci/nowy-projekt-unijny-w-jcm.html
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Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna 

Priorytet Inwestycyjny 10a Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną 

Beneficjent Gmina Dobroszyce 

Tytuł projektu Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 

Wartość ogółem 6 694 235,40 zł 

dofinansowanie UE (66%) 4 107 015,78 zł 

Link do strony 
http://dobroszyce.pl/fundusze-unijne/15/44/Dotacja-na-budowe-
Przedszkola-Gminnego-w-Dobroszycach  

 

Priorytet Inwestycyjny 10a Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową 

Beneficjent Gmina Wałbrzych 

Tytuł projektu 
Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół 
zawodowych  

Wartość ogółem 3 529 966,35 zł 

dofinansowanie UE (85%) 2 991 222,98 zł 

Link do strony 
https://urzad.um.walbrzych.pl/node/4400   

 

Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy 

Priorytet Inwestycyjny 8.i Projekty powiatowych urzędów pracy 

Beneficjent Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku 

Tytuł projektu 
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia – 
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II 

Wartość ogółem 4 986 024,00 zł 

dofinansowanie UE (85%) 4 238 120,00 zł 

Link do strony 

http://pup.klodzko.pl/strona/%E2%80%9Eaktywizacja-zawodowa-osob-
bezrobotnych-powy%C5%BCej-30-roku-%C5%BCycia-znajdujacych-sie-w-
szczegolnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-klodzkim-ii-%E2%80%9D-
rpo-wd-2014-2020/287  

 

Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne 

Priorytet Inwestycyjny 9.v Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej 

Beneficjent Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej 

Tytuł projektu Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim 

Wartość ogółem 850 000,00 zł 

dofinansowanie UE (85%) 722 500,00 zł 

Link do strony http://www.dops.wroc.pl/ekospol15_16.php  

 

Oś Priorytetowa 10 Edukacja 

Priorytet Inwestycyjny 10.i 
Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej 

Beneficjent Gmina Bolesławiec 

Tytuł projektu Kreatywne przedszkola 

Wartość ogółem 599 717,50 zł 

dofinansowanie UE (85%) 509 759,87 zł 

Link do strony 
http://gminaboleslawiec.pl/1346/projekty-kreatywne-przedszkola.html  

 
 
 
 

http://dobroszyce.pl/fundusze-unijne/15/44/Dotacja-na-budowe-Przedszkola-Gminnego-w-Dobroszycach
http://dobroszyce.pl/fundusze-unijne/15/44/Dotacja-na-budowe-Przedszkola-Gminnego-w-Dobroszycach
https://urzad.um.walbrzych.pl/node/4400
http://pup.klodzko.pl/strona/%E2%80%9Eaktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-powy%C5%BCej-30-roku-%C5%BCycia-znajdujacych-sie-w-szczegolnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-klodzkim-ii-%E2%80%9D-rpo-wd-2014-2020/287
http://pup.klodzko.pl/strona/%E2%80%9Eaktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-powy%C5%BCej-30-roku-%C5%BCycia-znajdujacych-sie-w-szczegolnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-klodzkim-ii-%E2%80%9D-rpo-wd-2014-2020/287
http://pup.klodzko.pl/strona/%E2%80%9Eaktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-powy%C5%BCej-30-roku-%C5%BCycia-znajdujacych-sie-w-szczegolnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-klodzkim-ii-%E2%80%9D-rpo-wd-2014-2020/287
http://pup.klodzko.pl/strona/%E2%80%9Eaktywizacja-zawodowa-osob-bezrobotnych-powy%C5%BCej-30-roku-%C5%BCycia-znajdujacych-sie-w-szczegolnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-klodzkim-ii-%E2%80%9D-rpo-wd-2014-2020/287
http://www.dops.wroc.pl/ekospol15_16.php
http://gminaboleslawiec.pl/1346/projekty-kreatywne-przedszkola.html


38 
 

Priorytet Inwestycyjny 10.i 
Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 
podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej 

Beneficjent Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera 

Tytuł projektu Trampolina Wiedzy 

Wartość ogółem 452 459,45 zł 

dofinansowanie UE (85%) 384 590,53 zł 

Link do strony 
http://fundacja.malyinzynier.pl/examples/trampolina-wiedzy  

 
  

http://fundacja.malyinzynier.pl/examples/trampolina-wiedzy
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5. Instrumenty finansowe 

 
W ramach RPO WD 2014-2020 na instrumenty finansowe przeznaczono łącznie 149 242 254 EUR*, tj. 
6,63% alokacji Programu w zakresie: 
 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 138 242 254 EUR, tj. 8,54% alokacji EFRR 
 Europejskiego Funduszu Społecznego – 11 000 000 EUR, tj. 1,74% alokacji EFS. 
* do przeliczeń zastosowano kurs z dnia podpisania umowy, tj. 1 EUR = 4,3065 PLN. 

 
Dnia 30 listopada 2016 r. podpisano z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę 
o finansowaniu inwestycji ze środków EFRR pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie 
gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” oraz 
umowę o finansowaniu działań ze środków EFS pn. „Wsparcie dolnośląskiego rynku pracy poprzez 
instrumenty finansowe”. 

 
Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje (PI 3c) 
 
Środki przeznaczone są na wspieranie przedsięwzięć zwiększających zastosowanie innowacji 
w przedsiębiorstwach, inwestycji przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności. 
Ostatecznymi odbiorcami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Wartość wsparcia wynosi 100 102 734 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 85 087 324 EUR oraz 
z budżetu państwa 15 015 410 EUR. 
Wsparcie dostępne jest w postaci poręczeń, mikropożyczek oraz pożyczek. 
Dnia 20 września 2017 r. BGK zawarł pierwsze umowy operacyjne z 5 Pośrednikami Finansowymi, 
którzy będą udzielać wsparcia przedsiębiorstwom.  
 
Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna (PI 4a) 
 
Środki przeznaczone są na wspieranie przedsięwzięć mających na celu produkcję energii elektrycznej 
lub cieplnej z OZE. 
Ostatecznymi odbiorcami są jednostki samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów 
publicznych, przedsiębiorstwa energetyczne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe. 
Wartość wsparcia wynosi 15 310 688 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 13 014 085 EUR oraz 
z budżetu państwa 2 296 603 EUR. 
Wsparcie dostępne jest w postaci pożyczek. 
Rozpoczęcie procedury postępowania przetargowego na wybór Pośredników Finansowych 
planowane jest w I kwartale 2018 r. 
 
Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna (PI 4b) 
 
Środki przeznaczone są na wspieranie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie efektywności 
energetycznej w przedsiębiorstwach. 
Ostatecznymi odbiorcami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Wartość wsparcia wynosi 22 866 612 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 19 436 620 EUR oraz 
z budżetu państwa 3 429 992 EUR. 
Wsparcie dostępne jest w postaci pożyczek. 
Postępowanie przetargowe na wybór Pośredników Finansowych zostało przeprowadzone 
w IV kwartale 2017 r. Do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano umów operacyjnych 
z Pośrednikami. 
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Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna (PI 4c) 
 
Środki przeznaczone są na wspieranie zwiększenia efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych. 
Ostatecznymi odbiorcami są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 
Wartość wsparcia wynosi 24 357 912 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR 20 704 225 EUR oraz 
z budżetu państwa 3 653 687 EUR. 
Wsparcie dostępne jest w postaci pożyczek. 
Postępowanie przetargowe na wybór Pośredników Finansowych zostało przeprowadzone 
w IV kwartale 2017 r. W postępowaniu nie została złożona żadna oferta, w związku z tym 
postępowanie unieważniono. 
 
Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy (PI 8.iii) 
 
Środki przeznaczone są na tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy – tworzenie przedsiębiorstw 
i rozpoczynanie działalności gospodarczej. 
Ostatecznymi odbiorcami są osoby powyżej 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia. 
Wartość wsparcia wynosi 12 941 176 EUR, w tym dofinansowanie z EFS 11 000 000 EUR oraz 
z budżetu państwa 1 941 176 EUR. 
Wsparcie dostępne jest w postaci pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Postępowanie przetargowe na wybór Pośredników Finansowych zostało przeprowadzone 
w IV kwartale 2017 r. Do końca okresu sprawozdawczego nie podpisano umów operacyjnych 
z Pośrednikami. 
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6. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  
 
Instytucja Zarządzająca RPO zidentyfikowała 3 obszary, dla których wydzielono z Programu alokację 
na realizację celów określonych w strategii rozwoju tych obszarów, tzn. Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne (ZIT). 
Na realizację ZIT przeznaczono łącznie 561 016 480 EUR, tj. 24,91 % alokacji Programu, w tym: 
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 480 150 000 EUR, tj. 29,66% alokacji EFRR,  
 Europejski Fundusz Społeczny – 80 866 480 EUR, tj. 12,76% alokacji EFS. 
 
Dla poszczególnych ZIT przeznaczono alokację w wysokości: 
1. ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – 278 752 082 EUR, tj. 12,37% alokacji Programu 

(w tym środki EFRR 240 800 000 EUR i środki EFS 37 952 082 EUR); 
2. ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej – 104 499 484 EUR, tj. 4,64% alokacji Programu (w tym środki 

EFRR 87 000 000 EUR i środki EFS 17 499 484 EUR); 
3. ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej – 177 764 914 EUR, tj. 7,89% alokacji Programu (w tym środki EFRR 

152 350 000 EUR i środki EFS 25 414 914 EUR). 
 
Do 31.12.2017 r. w ramach ZIT realizowano 592 projekty o wartości 463 608 100,83 EUR (wydatki 
kwalifikowalne) i dofinansowaniu ze środków UE w wysokości 277 180 323,66 EUR, tj. 49,41 % 
alokacji przeznaczonej na realizację ZIT oraz 12,31 % alokacji Programu. 
 
ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) 
 

W skład Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego liderem jest Gmina Wrocław wchodzi 
15 gmin.  

Do 31.12.2017 r. w ramach ZIT WrOF realizowano 245 projektów o wartości 191 218 877,25 EUR 
(wydatki kwalifikowalne) i dofinansowaniu ze środków UE w wysokości 140 431 175,63 EUR, tj. 
50,38% alokacji ZIT WrOF. 
Beneficjentom przekazano płatności ze środków UE w wysokości 13 676 091,57 EUR, tj. 4,91% 
alokacji ZIT WrOF. 
 
ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW) 
 

Liderem ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej jest Gmina Wałbrzych, a obszar działania obejmuje 22 gminy. 
ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej jako jedyny w kraju pełni rolę Instytucji Pośredniczącej i samodzielnie 
wdraża część Programu w zakresie ERFF. 

Do 31.12.2017 r. w ramach ZIT AW realizowano 245 projekty o wartości 110 986 422,78 EUR (wydatki 
kwalifikowalne) i dofinansowaniu ze środków UE w wysokości 81 365 175,84 EUR, tj. 45,77% alokacji 
ZIT AW. 
Beneficjentom przekazano płatności ze środków UE w wysokości 10 930 880,33 EUR, tj. 6,15% 
alokacji ZIT AW. 

ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (ZIT AJ) 

Obszarem realizacji ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, którego liderem jest Miasto Jelenia Góra, 
objętych jest 18 gmin. 

Do 31.12.2017 r. w ramach ZIT AJ realizowanych było 102 projekty o wartości 73 670 800,99 EUR 
(wydatki kwalifikowalne) i dofinansowaniu ze środków UE w wysokości 55 383 972,19 EUR, tj. 53,00% 
alokacji ZIT AJ. 
Beneficjentom przekazano płatności ze środków UE w wysokości 2 920 846,48 EUR, tj. 2,80% alokacji 
ZIT AJ.  
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Projekty realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

 

 

Oś priorytetowa 
Alokacja ZIT  

[EUR] 

ZIT WrOF ZIT AW ZIT AJ Razem ZIT 

umowy o dofinansowanie umowy o dofinansowanie umowy o dofinansowanie umowy o dofinansowanie 

liczba 
umów 

wydatki 
kwalifikowalne 

[EUR] 

w tym środki UE 
[EUR] 

liczba 
umów 

wydatki 
kwalifikowalne 

[EUR] 

w tym środki 
UE 

[EUR] 

liczba 
umów 

wydatki 
kwalifikowalne 

[EUR] 

w tym środki 
UE 

[EUR] 

liczba 
umów 

wydatki 
kwalifikowalne 

[EUR] 

w tym środki 
UE 

[EUR] 

% 
alokacji 

Oś priorytetowa 1 
Przedsiębiorstwa i innowacje 

70 407 807 46 22 284 320,25 17 083 048,05 58 20 626 546,66 9 909 445,53 5 3 342 234,80 2 829 295,01 109 46 253 101,71 29 821 788,59 42,36% 

Oś priorytetowa 2 
Technologie informacyjno-
komunikacyjne  

20 352 625 17 3 928 044,82 3 327 365,67 20 7 381 793,33 5 996 531,25 7 2 369 770,09 2 011 599,68 44 13 679 608,24 11 335 496,60 55,70% 

Oś priorytetowa 3  
Gospodarka niskoemisyjna 

154 750 000 34 74 991 475,58 55 870 284,97 66 44 801 762,91 35 386 150,36 23 22 937 126,03 16 597 408,51 123 142 730 364,52 107 853 843,84 69,70% 

Oś priorytetowa 4 
 Środowisko i zasoby 

57 592 193 16 17 196 811,82 11 140 168,28 17 9 527 477,85 6 941 121,52 8 12 187 109,61 10 260 046,96 41 38 911 399,28 28 341 336,76 49,21% 

Oś priorytetowa 5  
Transport 

89 047 375 2 16 058 996,47 13 565 822,10 1 2 446 900,11 2 079 865,10 1 16 545 883,10 10 102 916,22 4 35 051 779,69 25 748 603,42 28,92% 

Oś priorytetowa 6 
Infrastruktura spójności 
społecznej 

60 000 000 14 7 922 622,96 6 656 845,90 7 3 421 347,19 2 693 828,11 4 2 308 445,07 1 758 080,67 25 13 652 415,22 11 108 754,68 18,51% 

Oś priorytetowa 7  
Infrastruktura edukacyjna  

28 000 000 26 23 259 467,19 11 104 109,91 9 8 817 596,75 6 507 456,69 14 5 329 752,15 4 481 763,07 49 37 406 816,09 22 093 329,68 78,90% 

Oś priorytetowa 8 
Rynek pracy 

7 414 054 20 4 177 101,92 3 546 205,68 5 1 696 190,39 1 439 482,06 4 1 021 434,29 867 785,47 29 6 894 726,59 5 853 473,21 78,95% 

Oś priorytetowa 9  
Włączenie społeczne 

12 296 667 17 6 640 293,15 5 644 249,17 22 5 369 457,49 4 556 633,93 7 1 990 094,07 1 691 104,29 46 13 999 844,71 11 891 987,39 96,71% 

Oś Priorytetowa 10 
Edukacja 

61 155 759 53 14 759 743,09 12 493 075,90 40 6 897 350,09 5 854 661,29 29 5 638 951,78 4 783 972,30 122 27 296 044,97 23 131 709,49 37,82% 

Razem 561 016 480 245 191 218 877,25 140 431 175,63 245 110 986 422,78 81 365 175,84 102 73 670 800,99 55 383 972,19 592 375 876 101,02 277 180 323,66 49,41% 

 

 


