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OŚ PRIORYTETOWA 1 

PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE
Produkt 1.

Inwestycje produkcyjne: Liczba przedsiębiorstw 

otrzymujących wsparcie (CI 1)

Przedsiębiors

twa
EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 413 n/d n/d 1 632  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 6  -  - 6  -  - 158  -  - 152

Na podstawie podpisanych umów wartość wskaźnika ukształtowała się 

na poziomie 3567 przedsiebiorstw. IZ RPO przewiduje, że nie ma 

zagrożenia realizacji wskaźnika celu pośredniego na rok 2018.

OŚ PRIORYTETOWA 1 

PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE
Wskaźnik postępu finansowego 2.

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
EUR EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 59 007 634 n/d n/d 488 878 492  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 20 701 120  -  - 20 701 120  -  - 51 518 270  -  - 30 817 150

OŚ PRIORYTETOWA 2 

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-

KOMUNIKACYJNE 

Produkt 3.
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości 3 dwustronna interakcja
szt. EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 50 n/d n/d 144  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 0  -  - 0

W Osi 2 nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem,  projekty 

charakteryzowały się wysokim stopniem trudności, co miało wpływ na 

proces ich oceny i w efekcie na opóźnienia w kontraktacji.  Na koniec 

2017 r. w podpisanych umowach wskaźnik ukształtował się na poziomie 

290 szt. co stanowi 580% wartości docelowej na 2018 r. 

Na opóźnienia w zakończeniu  naborów wpływ miała też krajowa  

koordynacja niektórych typów projektów oraz podlegające zatwierdzeniu 

kryteria, ze szczególnym uwzględnieniem e-zdrowia.

IZ ocenia, że wskaźnik zostanie zrealizowany. Już na koniec III kw. 2018 

r. planowane  jest zakończenie realizacji projektów, w których wartość 

wskaźnika osiągnie poziom 270 szt.

IZ prowadzi bieżący monitoring , co pozwala na bieżąco reagować i 

podejmować działania usprawniające realizację projektów.

OŚ PRIORYTETOWA 2 

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-

KOMUNIKACYJNE 

Produkt 4.
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje 

sektora publicznego
szt. EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 17 n/d n/d 54  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 0  -  - 0 j.w.

OŚ PRIORYTETOWA 2 

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-

KOMUNIKACYJNE 

Wskaźnik postępu finansowego 5.
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 
euro EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 17 260 440 n/d n/d 78 101 539  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 1 438 216  -  - 1 438 216

W ramach Osi 2 nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem, projekty 

charakteryzowały się wysokim stopniem trudności, co miało wpływ na 

proces ich oceny i w efekcie wpłynęło na opóźnienia w kontraktacji. 

Ponadto pojawił się  problem z wyborem przez beneficjentów 

wykonawców projektów, ze względu na duże zapotrzebowanie w tym 

terminie na specjalistów w dziedzinie IT.

IZ prowadzi bieżący monitoring  realizacji projektów w zakresie 

powstających trudności przy ich wdrażaniu, co pozwala na bieżąco 

reagować i podejmować działania usprawniające realizację projektów, a 

tym samym zrealizować cel założony na 2018 r. Charakter projektów 

powoduje, że większość beneficjentów rozlicza projekty na koniec 

realizacji.

OŚ PRIORYTETOWA 3 

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Produkt 6.

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych 

termomodernizacji
m2 EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 91 387 n/d n/d 440 733  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 2 660,56  -  - 2 660,56

Konkursy na ten typ projektu cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem. Złożona została bardzo duża liczba wniosków o 

dofinansowanie, co wydłużyło proces oceny projektów. Była to 

zasadnicza przyczyna opóźnienia w kontraktacji projektów. Na koniec 

2017 r. w podpisanych umowach wskaźnik ukształtował sie na poziomie  

1 056 781 m
2
. IZ RPO przewiduje, że nie ma zagrożenia realizacji 

wskaźnika celu pośredniego na rok 2018.

OŚ PRIORYTETOWA 3 

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Produkt 7.

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w 

publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej
szt. EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 27 n/d n/d 82  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 0  -  - 0

Konkursy na ten typ projektu cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem. Złożona została bardzo duża liczba wniosków o 

dofinansowanie, co wydłużyło proces oceny projektów i kontraktacji 

umów. Na koniec 2017 r. w skaźnik w podpisanych umowach 

ukształtował się na poziomie 146 szt. IZ RPO przewiduje, że nie ma 

zagrożenia realizacji wskaźnika celu pośredniego na rok 2018.

OŚ PRIORYTETOWA 3 

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Produkt 8. Długość ścieżek rowerowych km EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 49 n/d n/d 138  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 0  -  - 0

Konkursy na ten typ projektu cieszyły się bardzo dużym 

zainteresowaniem. Złożona została bardzo duża liczba wniosków o 

dofinansowanie, co wydłużyło proces oceny projektów. Była to 

zasadnicza przyczyna opóźnienia realizacji projektów i kontraktacji 

umów. Na koniec 2017 r. w skaźnik w podpisanych umowach 

ukształtował się na poziomie 145 km.  IZ RPO przewiduje, że nie ma 

zagrożenia realizacji wskaźnika celu pośredniego na rok 2018.

OŚ PRIORYTETOWA 3 

GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
Wskaźnik postępu finansowego 9.

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
euro EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 49 043 381 n/d n/d 461 584 763  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 12 918 559,45  -  - 12 918 559,45  -  - 19 229 339  -  - 6 310 779

Kwota certyfikowanych wydatków na koniec 2017 r. na poziomie 

39,21%,  wynikała z opóźnień oceny projektów i kontraktacji umów, 

spowodowanych dużym zainteresowaniem wnioskodawców, a tym 

samym liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie.  W I kw 2018 r. 

nastąpił istotny postęp w realizacji wskaźnika (71,56% wartości 

docelowej dla roku 2018).  IZ RPO przewiduje, że nie ma zagrożenia 

realizacji wskaźnika celu pośredniego na rok 2018.

OŚ PRIORYTETOWA 4 

ŚRODOWISKO I ZASOBY
Produkt 10. Długość sieci kanalizacji sanitarnej km EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 46 n/d n/d 154  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 0  -  - 0

Na opóźnienie w rozpoczęciu realizacji projektów, miało późne 

zatwierdzenie IV aktualizacji KPOŚK. Na koniec 2017 r. w podpisanych 

umowach wskaźnik ukształtował się na poziomie 172,67 km. Z uwagi na 

charakter liniowy projektów, mający wpływ na terminowość ich realizacji 

i zakończenie, IZ zgłosiła zmiany w Programie w zakresie dodania 

wskaźnika KEW Długość sieci kanalizacji sanitarnej na podstawie 

podpisanych umów o wartości docelowej 46 km. 

OŚ PRIORYTETOWA 4 

ŚRODOWISKO I ZASOBY
Produkt 11. Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem szt. EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 7 n/d n/d 23  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 1  -  - 1

Na koniec  III kw. 2018 r. szacowne jest osiągnięcie wskaźnika w 

wysokości 42 szt. IZ RPO przewiduje, że nie ma zagrożenia realizacji 

wskaźnika celu pośredniego na rok 2018. 

OŚ PRIORYTETOWA 4 

ŚRODOWISKO I ZASOBY
Produkt 12. Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadami szt. EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 3 n/d n/d 10  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 0  -  - 0

Ze względu na konieczność spełnienia waruków ex ante nastapiło 

opóźnienie możliwości realizacji tego typu projektów. Wojewódzki Paln 

Gospodarowania Odpadami został przyjęty 21.12.2017 r. i po tym 

terminie rozpoczęto proces podpisywania umów o dofinansowanie 

realizacji projektów (w I kwartale 2018 r. wartość wskaźnika na 

podstawie umów wyniosła 6 szt). IZ zgłosiła zmiany w Programie w 

zakresie dodania wskaźnika KEW Liczba wspartych zakładów 

zagospodarowania odpadami na podstawie podpisanych umów  o 

wartości docelowej 3 szt. 

OŚ PRIORYTETOWA 4 

ŚRODOWISKO I ZASOBY
Produkt 13.

Zapobieganie  ryzyku i zarządzanie ryzykiem: liczba 

ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony 

przeciwpowodziowej (CI 20)

osoby EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 0 n/d n/d 63 200  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 0  -  - 0

W zwiazku z wprowadzeniem w 2015 r. map zagrożenia powodziowego 

wartość docelowa wskaźnika, została ponownie oszacowana. Zmiana 

warrtości docelowej dla 2023 r. w Programie została zgłoszona i wynosi 

1650 osób. 

OŚ PRIORYTETOWA 4 

ŚRODOWISKO I ZASOBY
KEW 14.

Liczba podpisanych umów dot. projektów z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej
szt. EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 3 n/d n/d  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 1  -  - 1
 IZ zgłosiła zmiany w Programie w zakresie zmniejszenia wartości 

docelowej wskaźnika dla roku 2018 r. do poziomu 1 szt. 

OŚ PRIORYTETOWA 4 

ŚRODOWISKO I ZASOBY
Wskaźnik postępu finansowego 15.

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 
euro EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 50 408 586 n/d n/d 211 800 783  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 1 096 891  -  - 1 096 891

Na realizację wskaźnika wpływ miał: 

- późny termin przyjęcia IV aktualizacji KPOŚK oraz V aktualizacji 

(31.07.2017 r.)

- późne zatwierdzenie Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach 

(18.10.2016 r.).

-zmiana Ustawy Prawo Wodne (1.01.2018 r.) i związana z tym zmiana 

beneficjentów. 

 -  późny termin przyjęcia WPGO wraz z Planem Inwestycyjnym 

(21.12.2017 r. ). 

Powyższe utrudnienia prawne miały wpływ na proces kontraktacji umów 

i opóźnienia w rozpoczęciu realizacji projektów wśród beneficjentów.

s
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r
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Tabela 5

Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

Osiągnięta wartość
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Cel pośredni na 2018 r. Cel końcowy (2023 r.) 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.
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Osiągnięta wartość
1

Cel pośredni na 2018 r. Cel końcowy (2023 r.) 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.

s

OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT Produkt 16.
Drogi: całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg (CI 14)
km EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 8 n/d n/d 120  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 2,66  -  - 2,66

W trakcie identyfikacji projektów pozakonkursowych okazało się, że 

istnieje większe zapotrzebowanie wnioskodawców na drogi 

nowobudowane niż modernizowane i przebudowane. W związku z 

powyższym IZ RPO zaproponowała zmianę Programu w zakresie 

zmniejszenia wartości docelowej wskaźnika dla roku 2018  do poziomu  

4,4 km. 

OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT KEW 17.
Szacowana długość przebudowanych, zmodernizowanych 

dróg na podstawie podpisanych umów
km EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 48 n/d n/d  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 9,51  -  - 9,51  -  - 65,13  -  - 55,62

Wysoka wartość wskaźnika wynika z szybszej kontraktacji umów, dzięku 

temu wartość wskaźnika założona na 2018 r. została już osiągnięta. 

Należy zaznaczyć, że długość dróg w zakontraktowanych umowach 

stanowi 65% wartości docelowej dla 2023 r.

OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT Produkt 18.
Kolej: całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych (CI 12)
km EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 4 n/d n/d 62  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 0  -  - 0

Projekt realizujący wskaźnik jest w trakcie końcowego rozliczania. IZ 

RPO przewiduje, że nie ma zagrożenia realizacji wskaźnika celu 

pośredniego na rok 2018.

OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT KEW 19.
Szacowana długość przebudowanych, zmodernizowanych 

linii kolejowych na podstawie umów
km EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 12 n/d n/d  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 5,06  -  - 5,06

W przypadku projektów kolejowych proces inwestycyjny jest procesem 

długim, ze względu na konieczność przeprowadzenia wielostronnych 

uzgodnień pomiędzy właścicielami infrastruktury kolejowej. 

Opóźnienia w realizacji wskaźnika wynikają z długotrwałej procedury 

przygotowania dokumentów aplikacyjnych przez wnioskodawcę PKP-

PLK S.A. (m.in. ocena oddziaływania na środowisko, dokumenty 

przetargowe). Problemem jest również wzrost cen robót i usług w 

realizacji inwestycji.

IZ prowadzi bieżący monitoring i wprowadza usprawnienia mające na 

celu przyspieszenie podpisywania umów i realizacji projektów.

W I połowie  2018 r. zostaną złożone 2 wnioski o dofinansowanie, 

których wskaźniki umożliwią realizację KEW, a nawet jego 

przekroczenie.

OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORT Wskaźnik postępu finansowego 20.
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
euro EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 61 312 735 n/d n/d 400 736 830  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 70 972 122  -  - 70 972 122

OŚ PRIORYTETOWA 6 

INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI 

SPOŁECZNEJ

Produkt 21. Liczba wspartych podmiotów leczniczych  szt. EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 6 n/d n/d 23  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 0  -  - 0

Ze względu na wprowadzoną długotrwałą procedurę zatwierdzania 

projektów (zgodność projektów z mapami potrzeb zdrowotnych, 

uzyskanie opinii Wojewody o celowości realizacji inwestycji), 

spowodowano późniejsze rozpoczęcie realizacji projektów. Na koniec III 

kw. 2018 r. przewiduje się na podstawie podpisanych umów, że 

realizacja wskaźnika osiągnie poziom 31 szt.

OŚ PRIORYTETOWA 6 

INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI 

SPOŁECZNEJ

Produkt 22.
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach
szt. EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 22 n/d n/d 96  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 0  -  - 0

Konkursy cieszyły się bardzo  dużym zainteresowaniem, złożono bardzo 

dużą liczbę wniosków o dofinansowanie, które charakteryzowały sie 

wysokim stopniem trudności, co miało wpływ na proces ich oceny i w 

efekcie wpłynęło na opóźnienia w kontraktacji. Ponadto na opóźnienia w 

kontraktacji umów były związane  z długotrwałym procesem 

przygotowania LPR przez wnioskodawców i procedurami ich 

zatwierdzania. 

IZ zgłosiła zmiany Programu w zakresie zmiany wartości pośredniej 

wskaźnika produktu do poziomu 0 szt. i dodania wskaźnika KEW 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach na podstawie podpisanych umów o 

wartości docelowej 22 szt.
OŚ PRIORYTETOWA 6 

INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI 

SPOŁECZNEJ

Wskaźnik postępu finansowego 23.
Całkowita kwota certyfikowanych  wydatków 

kwalifikowalnych
euro EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 32 605 366 n/d n/d 191 796 273  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 13 165 470  -  - 13 165 470

Kwota certyfikowanych wydatków wynika z opóźnień związanych z 

długotrwałą procedurą oceny i zatwierdzania projektów realizowanych w 

sektorze zdrowia oraz LPR.

OŚ PRIORYTETOWA 7 

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
Produkt 24.

Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej 

wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub 

infrastrukturze edukacyjnej (CI 35)

osoby EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 3 396 n/d n/d 11 018  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 2 165  -  - 2 165

OŚ PRIORYTETOWA 7 

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
KEW 25.

Szacowana liczba użytkowników infrastruktury opieki nad 

dziećmi lub edukacyjnej wspartej w programie na podstawie 

podpisanych umów

osoby EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 4 407 n/d n/d  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 9 598  -  - 9 598  -  - 94 795  -  - 85 197

Przekroczenie wartości docelowej wskaźnika związane jest z inną niż 

zakładano na etapie programowania strukturą inwestycji. Realizowane 

projekty obejmują swoim zakresem często więcej niż jedną szkołę (w 

jednym przypadku nawet 21 szkół) i nie dotyczą w przeważającej części 

kosztochłonnej budowy/rozbudowy, ale zakupu wyposażenia do 

specjalistycznych pracowni, z których korzystają wszyscy uczniowie 

danej szkoły. Projekty te mją niższą wartość i w związku z tym większa 

liczba obiektów edukacyjnych oraz korzystajacych z nich użytkowników 

może zostać objętych wsparciem,  co w efekcie wpływa na przekroczenie 

założonej wartości docelowej wskaźników.

OŚ PRIORYTETOWA 7 

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
Wskaźnik postępu finansowego 26.

Całkowita kwota certyfikowanych  wydatków 

kwalifikowalnych
euro EFRR

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 24 380 892 n/d n/d 71 708 506  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -       -  - 0  -  - 0  -  - 12 512 917  -  - 12 512 917

W I kw 2018 r. nastąpił istotny postęp w realizacji wskaźnika (66,65% 

wartości docelowej dla roku 2018).  IZ RPO przewiduje, że nie ma 

zagrożenia realizacji wskaźnika celu pośredniego na rok 2018.
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OŚ PRIORYTETOWA 8 

RYNEK PRACY
Produkt 27.

Liczba osób bezrobotnych (łącznie z  długotrwale 

bezrobotnymi)  objętych wsparciem w programie (C )
osoby EFS

Region 

słabiej 

rozwinięty

4 361 6 411 10 773 7 865 11 797 19 662  -       -       -       -       -       -      #### #### #### #### #### #### 3 795 5 442 9 237 #### #### 5 862 6 168 9 205 15 373 2 373 3 763 6 136

OŚ PRIORYTETOWA 8 

RYNEK PRACY
Produkt 28.

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 

bezzwrotne  środki na podjęcie działalności gospodarczej
osoby EFS

Region 

słabiej 

rozwinięty

534 437 972 975 798 1 773  -       -       -       -       -       -        -        -        -        -        -        -      103 176 279 103 176 279 664 1 163 1 827 561 987 1 548

OŚ PRIORYTETOWA 8 

RYNEK PRACY
Wskaźnik postępu finansowego 29.

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
euro EFS

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 96 642 805 n/d n/d 299 203 731 n/d n/d 0 n/d n/d 0 n/d n/d 0 n/d n/d 0 n/d n/d 17 769 491 n/d n/d 17 769 491 n/d n/d 49 640 466 n/d n/d 31 870 975

W I kw 2018 r. nastąpił  postęp w realizacji wskaźnika  i osiągnął 

poziom 57,12% wartości docelowej dla roku 2018. IZ prowadzi bieżący 

monitoring i wprowadza usprawnienia mające na celu przyspieszenie 

podpisywania umów i realizacji projektów.

OŚ PRIORYTETOWA 9 

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Produkt 30.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie 
osoby EFS

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 7 956 n/d n/d 18 905 n/d n/d  -      n/d n/d  -      n/d n/d   -      n/d n/d   -      n/d n/d 30 n/d n/d 30 n/d n/d 2 861 n/d n/d 2 831

Wpływ na opóźnienienie we wdrażaniu Osi 9 ma:

- niskie zainteresowanie konkursami, wynikające z przyjętych rozwiązań 

w systemie wdrażania na poziomie kraju, m.in.: trudna procedura zlecania 

usług aktywizacji zawodowej, wymóg osiągania wysokiej efektywności 

zatrudnieniowej, niekorzystne interpretacje kwestii zaklasyfikowania 

szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo do 

usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym;

- ograniczenia w zastosowaniu trybu pozakonkursowego;

- poprawiająca się sytuacja społeczno-ekonomiczna w województwie 

ograniczająca populację grupy docelowej 

IZ zgłosiła zmiany Programu w zakresie zmiany wartości pośredniej 

wskaźnika produktu do poziomu 2 998 os.

OŚ PRIORYTETOWA 9 

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Produkt 31. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem szt. EFS

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 175 n/d n/d 511 n/d n/d  -      n/d n/d  -      n/d n/d 7 n/d n/d 7 n/d n/d 242 n/d n/d 235 n/d n/d 445 n/d n/d 203
IZ zgłosiła zmiany Programu w zakresie zmiany wartości pośredniej 

wskaźnika produktu do poziomu  246 szt.

OŚ PRIORYTETOWA 9 

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
Wskaźnik postępu finansowego 32.

Całkowita kwota certyfikowanych  wydatków 

kwalifikowalnych
euro EFS

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 33 822 661 n/d n/d 169 324 964 n/d n/d 0 n/d n/d 0 n/d n/d 0 n/d n/d 0 n/d n/d 138 233 n/d n/d 138 233 n/d n/d 4 791 101 n/d n/d 4 652 868 IZ prowadzi bieżący monitoring wdrażania Osi Priorytetowej.

OŚ PRIORYTETOWA 10

EDUKACJA
Produkt 33.

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dofinansowanych w programie
szt EFS

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 1 160 n/d n/d 3 114 n/d n/d  -      n/d n/d  -      n/d n/d   -      n/d n/d   -      n/d n/d 0 n/d n/d 0 n/d n/d 2 148 n/d n/d 2 148

OŚ PRIORYTETOWA 10

EDUKACJA
Produkt 34. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie osoby EFS

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 636 n/d n/d 1 707 n/d n/d  -      n/d n/d  -      n/d n/d   -      n/d n/d   -      n/d n/d 241 n/d n/d 241 n/d n/d 1 024 n/d n/d 783

OŚ PRIORYTETOWA 10

EDUKACJA
Produkt 35.

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 

kompetencji kluczowych w programie
osoby EFS

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 10 255 n/d n/d 27 525 n/d n/d  -      n/d n/d  -      n/d n/d   -      n/d n/d   -      n/d n/d 3 875 n/d n/d 3 875 n/d n/d 10 660 n/d n/d 6 785

OŚ PRIORYTETOWA 10

EDUKACJA
Produkt 36.

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały 

doposażone w programie
szt EFS

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 127 n/d n/d 341 n/d n/d  -      n/d n/d  -      n/d n/d   -      n/d n/d   -      n/d n/d 58 n/d n/d 58 n/d n/d 85 n/d n/d 27

OŚ PRIORYTETOWA 10

EDUKACJA
Produkt 37.

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy
osoby EFS

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 6 457 n/d n/d 17 331 n/d n/d  -      n/d n/d  -      n/d n/d   -      n/d n/d   -      n/d n/d 0 n/d n/d 0 n/d n/d 702 n/d n/d 702

Niski stopień realizacji wskaźnika wynika z niższego niż oczekiwano 

zainteresowania beneficjentów realizacją tej formy wsparcia. Podjęto 

środki zaradcze: 

- powtarzanie naborów

- zwiększanie alokacji przeznaczonej na nabór

- wprowadzenie kryterium wyboru projektów określającego minimalny 

odsetek uczestników projektu, którzy wezmą udział w stażach i 

praktykach na poziomie 80%.

- podjęcie dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych.

Wartość wskaźnika w podpisanych umowach o dofinansowanie na 31 

grudnia 2017 r. wyniosła 5 329 osób.

IZ zgłosiła zmiany Programu w zakresie zmiany wartości pośredniej 

wskaźnika produktu do poziomu  4 592 os.

OŚ PRIORYTETOWA 10

EDUKACJA
Wskaźnik postępu finansowego 38.

Całkowita kwota certyfikowanych  wydatków 

kwalifikowalnych 
euro EFS

Region 

słabiej 

rozwinięty

n/d n/d 28 112 597 n/d n/d 183 742 463 n/d n/d 0 n/d n/d 0 n/d n/d 0 n/d n/d 0 n/d n/d 0 n/d n/d 0 n/d n/d 9 182 888 n/d n/d 9 182 888
W I kw 2018 r. nastąpił  postęp w realizacji wskaźnika  i osiągnął 

poziom 36,74% wartości docelowej dla roku 2018.

W tabeli „s” oznacza skumulowane, litera „r” roczne.

1
 W odniesieniu do EFRR lub Funduszu Spójności, państwa członkowskie przedstawiają skumulowane wartości dla wskaźników produktu. W odniesieniu do EFS skumulowane wartości oblicza się automatycznie przez system SFC2014 na podstawie wartości rocznych przedstawionych przez państwa członkowskie. Wartości wskaźników finansowych są skumulowane dla wszystkich funduszy. Wartości dotyczące kluczowych etapów wdrażania są skumulowane dla wszystkich funduszy, jeżeli kluczowe etapy wdrażania są wyrażone w postaci liczby 

lub wartości procentowej. Jeżeli realizacja jest zdefiniowana w sposób jakościowy, należy wskazać w tabeli, czy cele zostały osiągnięte, czy też nie. 
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