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2. PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO
(art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 3 lit. a) rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

2.1. Informacja finansowa

nabory

ogtoszono 422 nabory (2021 r. — 14), alokacja UE w naborach — 2496933914,19 EUR
(109,57% alokacji Programu)

EFRR: 259; alokacja 1 799 128 502,66 EUR (111,13% alokacji EFRR)

EFS: 163; alokacja 697 805 411,53 EUR (110,13% alokacji EFS)

whioski o dofinansowanie

zatwierdzono 6 550 wnioskow (2021 r. — 294); wydatki kwalifikowalne 2 855 363 295,59 EUR, w tym
UE — 2 229 745 544,93 EUR (97,85% alokacji Programu)

EFRR: 4 825; wnioskowana alokacja 1 639 372 742,67 EUR (101,26%)

EFS: 1 725; wnioskowana alokacja 590 372 802,27 EUR (93,17%)

umowy o dofinansowanie

podpisano 5 975 umédw (2021 r. — 325); wydatki kwalifikowalne 2 595 856 118,15 EUR, wydatki
publiczne 2 388 770 476,89 EUR, w tym UE 2 069 776 101,17 EUR (90,83% alokacji Programu)

EFRR: 4 350; wydatki kwalifikowalne 1 882 429 653,59 EUR, wydatki publiczne 1 699 627 880,74 EUR,
w tym érodki EFRR 1 463 840 415,03 EUR (90,42%)

EFS: 1 625; wydatki kwalifikowalne 713 426 464,56 EUR, wydatki publiczne 689 142 596,15 EUR,
w tym srodki EFS 605 935 686,14 EUR (95,63%)

whioski o pfatnos¢

zatwierdzono 26 714 wnioskéw (2021 r. — 3 742); wydatki kwalifikowalne 1931901 989,10 EUR,
w tym UE — 1 535 358 086,62 EUR (67,38% alokacji Programu)

EFRR: 14 174; wyptacono $rodki UE — 1 097 961 562,38 EUR (67,82%)

EFS: 12 540; wyptacono srodki UE —437 396 524,24 EUR (69,03%)

deklaracje IC

wydatki kwalifikowane — 1 994 402 296,14 EUR

EFRR: 1468 277 121,58 EUR

EFS: 526 125 174,56 EUR

srodki publiczne — 1 839 395 687,97 EUR

EFRR: 1 329 868 040,68 EUR

EFS: 509 527 647,29 EUR

Srodki UE — 1 760 280 306,39 EUR (77,25% alokacji Programu)
EFRR: 1290 816 241,56 EUR (79,73%)

EFS: 469 464 064,83 EUR (74,09%)
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Postep realizacji Programu

W 2021 r. zakontraktowano $rodki UE w wysokosci 203,27 min euro (wzrost w stosunku do 2020 r.
0 10,81%), beneficjentom wyptacono srodki w wysokosci 271,42 min euro (wzrost o 21,45%).
Zakonczyta sie realizacja 5 031 projektéow (w 2021 r. — 641), w ktérych rozliczono srodki UE
w wysokosci 1,08 mld euro, tj. 47,58% alokacji Programu (EFRR — 793,90 miIn euro, EFS -
290,44 min euro).

Ze wzgledu na to, ze zmiana RPO WD nastgpita 15.12.2021 r., srodki pochodzace z funduszu REACT-
EU do korica okresu sprawozdawczego nie zostaty zaangazowane.

2.2. Postep realizacji celow

Nie przewiduje sie zagrozenia w realizacji celéw koricowych wskaznikéw rzeczowych Ram wykonania.
W przypadku niskiej realizacji wskaznika Caftkowita dfugosc¢ przebudowanych lub zmodernizowanych
linii kolejowych (Cl 12), na podstawie wartosci prognozowanych, ocenia sie, ze wskaznik zostanie
zrealizowany. Natomiast wskazniki finansowe Cafkowita kwota certyfikowanych wydatkow
kwalifikowalnych, s sukcesywnie realizowane, zgodnie z postepem rozliczania wydatkéw
wynikajgcych z projektéw.

Wskazniki programowe EFRR, ktdre osiggnety niski poziom, zaréwno w realizacji, jak i niska jest ich
wartosé prognozowana, to: Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii ze zrédet odnawialnych (Cl 30)
(CT4), Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie (Cl 1) (CT4) oraz Liczba jednostek wytwarzania
energii cieplnej i elektrycznej w ramach kogeneracji (CT4). W tych przypadkach istnieje ryzyko
niezrealizowania wskaznika w petnej wysokosci. IZ RPO monitoruje realizacje wskaznikdw.

W przypadku EFS, mogg zostac nie w petni osiggniete wskazniki programowe w CT8, takie jak Liczba
0s0b opiekujgcych sie dziecmi w wieku do lat 3 objetych wsparciem w programie oraz Liczba
utworzonych miejsc opieki nad dzie¢cmi w wieku do lat 3. Zwigzane jest to z opdznieniem w realizacji
projektéw spowodowanym pandemig, a takze realokacjg srodkéw na dziatania zwigzane z walka ze
skutkami pandemii COVID-19.

W CT9 oraz CT10 na podstawie wartosci prognozowanej, IZ RPO nie przewiduje zagrozenia
w osiggnieciu wartosci docelowej wskaznikow programowych.

Wskazniki EFRR i EFS wykazano w oparciu o wnioski o ptatnos¢ posrednia.

Ocene wdrazania poszczegdlnych Osi Priorytetowych przedstawiono w pkt. 3 Sprawozdania.

2.3. Informacje na temat instrumentow finansowych

Wartos¢ srodkdéw na realizacje instrumentéw finansowych (IF) — 147 654 296 euro
v" $rodki UE — 125 506 152 euro (5,51% alokacji Programu)

—EFRR —122 756 152 euro

—EFS -2 750 000 euro
v' wkfad krajowy — 22 148 144 euro
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Beneficjent — Bank Gospodarstwa Krajowego (Menadzer Funduszu Funduszy)

Priorytet Inwestycyjny 3c (OP 1)

Srodki na IF: 100 102 734 euro (EFRR: 85 087 324 euro)

Wsparcie przeznaczone na wprowadzenie innowacji, przyczyniajgce sie do zwiekszenia
konkurencyjnoéci przedsiebiorstw. Srodki przeznaczono réwniez na utrzymanie zatrudnienia,
zapewnienie ptynnosci finansowej przedsiebiorstwa (finansowanie kapitatu obrotowego),
dywersyfikacje dziatalnosci, zmiane profilu dziatalnosci w zwigzku ze skutkami pandemii COVID-19.

Beneficjent podpisat 15 umoéw z posrednikami finansowymi o wartos$ci 100 099 054,44 euro, ktérzy
udzielili 2 443 pozyczki i 94 gwarancji, przekazujac ostatecznym odbiorcom ze $rodkéw publicznych
75 069 189,02 euro, w tym srodki UE 68 982 497,99 euro.

Ze wsparcia skorzystaty mikro, mate i $Srednie przedsiebiorstwa.

Priorytet Inwestycyjny 4a (OP 3)
Srodki na IF: 14 054 954 euro (EFRR: 11 946 711 euro)
Wsparcie ma na celu zwiekszenie wytwarzania energii z OZE.

Beneficjent podpisat umowe z 1 posrednikiem finansowym o wartosci 12 087 902,52 euro (EFRR:
9996 942,11 euro), ktéry udzielit 71 pozyczek przekazujgc odbiorcom ostatecznym ze $rodkéw
publicznych 5 196 102,73 euro (EFRR: 4 774 797,10 euro).

Ze wsparcia skorzystaty przedsiebiorstwa, spétdzielnie i wspdlnota mieszkaniowa.

Priorytet Inwestycyjny 4b (OP 3)
Srodki na IF: 18 957 762 euro (EFRR: 16 114 098 euro)
Wsparcie skierowane na zwiekszenie efektywnosci energetycznej w przedsiebiorstwach.

Beneficjent podpisat 2 umowy z posrednikami finansowymi o wartosci 16 445 280,94 euro (EFRR:
13595 841,28 euro), ktérzy udzielili 61 pozyczek przekazujac przedsiebiorcom ze S$rodkéw
publicznych 11 881 077,75 euro (EFRR: 10 917 747,13 euro).

Z pozyczek skorzystaty przedsiebiorstwa.

Priorytet Inwestycyjny 4c (OP 3)

Srodki na IF: 11 303 552 euro (EFRR: 9 608 019 euro)

Wsparcie skierowane na zwiekszenie efektywnosci energetycznej wielorodzinnych budynkéw
mieszkalnych.

Beneficjent podpisat umowe z 1 posrednikiem finansowym o wartosci 10 042 177,14 euro (EFRR:
8397 431,37 euro), ktéry udzielit 82 pozyczki przekazujgc ostatecznym odbiorcom ze $rodkow
publicznych 6 366 305,62 euro (EFRR: 5 850 118,68 euro).

Z pozyczek skorzystaty spétdzielnie i wspdlnoty mieszkaniowe.
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Priorytet Inwestycyjny 8.iii (OP 8)
Srodki na IF: 3 235 294 euro (EFS: 2 750 000 euro)
Wsparcie dla oséb powyzej 30 roku zycia bez zatrudnienia, na rozpoczecia dziatalnosci gospodarczej.

Beneficjent podpisat 2 umowy z posrednikami finansowymi o wartosci 3 209 650,77 euro (EFS:
2728 203,15 euro), ktérzy udzielili 184 pozyczek ze srodkédw publicznych w wysokosci
2513 780,45 euro (EFS: 2 136 713,38 euro).
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3. WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWE)
(art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1. Przeglad wdrazania

Os Priorytetowa 1 Przedsiebiorstwa i innowacje (CT 1, CT 3)

nabory: 68 (2021 r. — 6) na kwote UE 525 177 312,98 EUR (146,91% alokacji OP 1)

whioski o dofinansowanie: 3 222 (2021 r. — 68) na kwote UE 379 768 922,34 EUR (106,24%)

umowy o dofinansowanie: 2 935 (2021 r. — 91), wydatki kwalifikowalne 458 621 837,94 EUR, srodki
publiczne 331 523 179,60 EUR, w tym UE 315 385 294,72 EUR (88,23%)

whnioski o ptatno$é: 6 113 (2021 r. — 647), wydatki kwalifikowalne 317 804 306,55 EUR, w tym UE
217 109 860,30 EUR (60,73%)

certyfikacia do KE: wydatki kwalifikowalne 327828 717,89 EUR, SsSrodki publiczne
235742 947,08 EUR, w tym UE 293 439 573,02 EUR (82,09%).

ocena wdrazania

W 2021 r. zakontraktowano $rodki UE w wysokosci 57,09 mIn euro (wzrost 0 21,87%). Beneficjentom
wyptacono 43,93 min euro (wzrost o 25,40%). W 2021 r. przeprowadzono 5 naboréw wnioskdw
o dofinansowanie w trybie konkursowym, m.in. na wsparcie infrastruktury przedsiebiorstw (Pl 3a
i 3c), wsparcie innowacyjnosci (Pl 3c), granty (bon na innowacje) (Pl 1b) i 1 w trybie
pozakonkursowym (Pl 1b). Alokacja naboréw — 42,17 min euro.

Zakonczyta sie realizacja 2 771 projektéw.

Na podstawie prognozowanych wartosci przewiduje sie osiggniecie zatozonej wartosci koricowe;j.

Do korica 2021 r. nizszy poziom realizacji osiggnety wskazniki:

v’ Liczba jednostek naukowych ponoszqgcych naktady inwestycyjne na dziatalnosé B+R (Pl 1a) — 50%

v Liczba naukowcéw pracujgcych w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (Cl 25) (Pl 1a)
—-49,71%

v’ Inwestycje prywatne uzupetniajgce wsparcie publiczne dla projektéw w zakresie innowacji lub
badan i rozwoju (Cl 27) (Pl 1a) — 45,04%

v Inwestycje prywatne uzupetniajgce wsparcie publiczne dla przedsiebiorstw (dotacje) (Cl 6) (Pl 1b)
—59,83%.

I1Z RPO nie przewiduje problemdw z realizacjq celéw koncowych okreslonych dla Osi 1.

Os Priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne (CT 2)

nabory: 7 (2021 r. — 0) na kwote UE 63 302 171,48 EUR (103,54% alokacji OP 2)
whioski o dofinansowanie: 145 (2021 r. — 16) na kwote UE 69 585 312,80 EUR (113,81%)
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umowy o dofinansowanie: 134 (2021 r. — 16), wydatki kwalifikowalne 66 981 749,93 EUR, srodki
publiczne 65 455 944,32 EUR, w tym UE 56 306 462,25 EUR (92,10%)

whnioski o ptatno$é: 665 (2021 r. - 70), wydatki kwalifikowalne 55029 063,05 EUR,
w tym UE 46 291 028,70 EUR (75,71%)

certyfikacja do KE: wydatki kwalifikowalne 57 074 397,98 EUR, srodki publiczne 56 236 569,84 EUR,
w tym UE 49 669 901,07 EUR (81,24%).

ocena wdrazania

W 2021 r. zakontraktowano $rodki UE w wysokosci 6,74 mIn euro (wzrost o 13,14%). Beneficjentom
przekazano ptatnosci w wysokosci 6,27 min euro (wzrost o 15,67%). W 2021 r. zakonczyt sie nabdr na
realizacje projektéw realizowanych na obszarze ZIT Wroctawskiego Obszaru Funkcjonalnego
w zakresie rozwoju e-ustug publicznych (alokacja 7,61 min euro (PI 2c).

Zakonczyta sie realizacja 109 projektow.

Wartos$¢ koncowa wskaznikéw w OP 2 zostata zrealizowana w okre$lonej w Programie wysokosci,
badz osiggneta poziom zblizony do zatozonego celu koricowego dla 2023 r.

1Z RPO nie przewiduje problemdéw z realizacja celéw koricowych okreslonych dla Osi 2.

Os Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna (CT 4)

nabory: 53 (2021 r. — 0) na kwote UE 455 191 127,91 EUR (105,12% alokacji OP 3)

whioski o dofinansowanie: 591 (2021 r. — 66) na kwote UE 443 032 702,41 EUR (102,31%)

umowy o dofinansowanie: 512 (2021 r. — 42), wydatki kwalifikowalne 487 675 422,16 EUR, Srodki
publiczne 448 321 841,89 EUR, w tym UE 387 082 443,89 EUR (89,39%)

whioski o pfatnosé: 2 900 (2021 r. — 278), wydatki kwalifikowalne 326 171 058,05 EUR, w tym
UE 258 670 917,36 EUR (59,74%)

certyfikacia do KE: wydatki kwalifikowalne 336033 159,29 EUR, Ss$rodki publiczne
302 555 523,09 EUR, w tym UE 292 409 375,20 EUR (67,53%).

ocena wdrazania

W 2021 r. zakontraktowano srodki UE w wysokosci 51,30 min euro (wzrost o 15,26%). Beneficjentom
wyptacono 40,65 min euro (wzrost o 18,62%). W 2021 r. zakoriczono 2 nabory (Pl 4c), w ramach
ktdrych trwat proces podpisywania umoéw (alokacja 14,44 mln euro).

Zakonczyta sie realizacja 405 projektow.

Na podstawie prognozowanych wartosci mozna stwierdzi¢, ze wiekszo$¢ wskaznikdw osiggnie

zaktadang wartos¢é koncowa.

Do konca 2021 r. nizszy poziom osiggnety wskazniki:

v' Dodatkowa zdolnos¢ wytworzenia energii ze Zzrédet odnawialnych (CI 30) (Pl 4a) — 11,54%

v’ Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie (Cl 1) (Pl 4b) — 43,28%

v'  Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w ramach kogeneracji (Pl 4g) —
40,00%.
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W ramach Osi 3 dokonano realokacji srodkéw UE z Pl 4a, 4b oraz 4g do Pl 4c. Z tego wzgledu
wskazniki mogg nie zostaé w petni osiggniete. IZ RPO monitoruje realizacje wskaznikéw.

Poza wymienionymi wyzej wskaznikami, na podstawie wartosci prognozowanych, 1Z RPO nie
przewiduje problemoéw z realizacjg pozostatych celéw okreslonych dla Osi 3.

Os$ Priorytetowa 4 Srodowisko i zasoby (CT 5, CT 6)

nabory: 40 (2021 r. — 0) na kwote UE 210 656 062,23 EUR (120,43% alokacji OP 4)

whioski o dofinansowanie: 213 (2021 r. — 6) na kwote UE 186 228 716,36 EUR (106,47%)

umowy o dofinansowanie: 186 (2021 r. — 7), wydatki kwalifikowalne 192 603 152,06 EUR, s$rodki
publiczne 186 382 887,88 EUR, w tym UE 154 757 120,14 EUR (88,47%)

whioski o pfatno$é: 1 043 (2021 r. — 175), wydatki kwalifikowalne 157 426 887,38 EUR, w tym
UE 125 603 471,10 EUR (71,81%)

certyfikacia do KE: wydatki kwalifikowalne 162 690 197,49 EUR, srodki publiczne
157 796 723,62 EUR, w tym UE 140 464 909,88 EUR (80,30%).

ocena wdrazania

W 2021 r. zakontraktowano $rodki UE w wysokosci 7,99 min euro (wzrost o 5,44%). Beneficjentom
wyptacono 18,17 min euro (wzrost 0 16,91%). W 2021 r. zakoriczono 1 nabdr projektéw na wsparcie
infrastruktury przystani i portéw rzecznych kanalizujgcej ruch turystyczny w celu ochrony terendéw
wzdtuz rzeki Odry (Pl 6d), w ramach ktérego trwat proces podpisywania umoéw (alokacja
9,08 min euro).

Zakonczyta sie realizacja 149 projektow.

Na podstawie wartosci prognozowanych z umoéw, wskazniki w OP 4 osiggng zaktadang w Programie
wartos¢ koncowa. W przypadku jednego wskaznika Pojemnosc¢ obiektéow matej retencji (Pl 5b)
realizacja osiggneta poziom 63,60% wartosci koricowej, biorac jednak pod uwage zakontraktowane
umowy, wartosé wskaznika zostanie zrealizowana.

I1Z RPO nie przewiduje problemdw z realizacjg celéw koncowych okreslonych dla Osi 4.

Os Priorytetowa 5 Transport (CT 7)

nabory: 40 (2021 r. — 3) na kwote UE 318 619 145,30 EUR (93,54% alokacji OP 5)

whioski o dofinansowanie: 44 (2021 r. — 2) na kwote UE 314 677 405,33 EUR (92,38%)

umowy o dofinansowanie: 40 (2021 r. — 3), wydatki kwalifikowalne 376 315 078,33 EUR, Srodki
publiczne 375 125 692,19 EUR, w tym UE 315 485 480,86 EUR (92,62%)

whioski o ptatnosé: 449 (2021r. — 77), wydatki kwalifikowalne 299 530213,24 EUR, w tym
UE 250 435 152,15 EUR (73,52%)

certyfikacia do KE: wydatki kwalifikowalne 311060492,36 EUR, Ss$rodki publiczne
311 055111,49 EUR, w tym UE 274 003 727,63 EUR (80,44%).
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Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WD 2014-2020 w roku 2021

ocena wdrazania

W 2021 r. zakontraktowano srodki UE w wysokosci 17,34 min euro (wzrost o 5,68%). Beneficjentom
wyptacono 52,36 min euro (wzrost 0 26,42%). W 2021 r. przeprowadzono 3 nabory pozakonkursowe
(Pl 7b i 7d), w dwdch podpisano umowy, natomiast dla jednego projektu trwata procedura oceny
(alokacja 15,58 min euro).

Zakonczyta sie realizacja 22 projektow.

W Osi 5 wiekszos¢ wskaznikéw zostata zrealizowana, a nawet zostata przekroczona warto$¢ koricowa
zatozona w Programie. Jedynym wskaznikiem, w ktérym realizacja osiggnefa niski poziom jest
wskaznik Catkowita dfugosc¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (Cl 12) (tez
wskaznik Ram wykonania) (Pl 7d) — realizacja 18,19%. Na podstawie prognozowanych wartosci,
IZRPO nie przewiduje problemdéw z realizacjg wskaznika — warto$¢ prognozowana wynikajgca
zumodw wskazuje na osiggniecie wskaznika w petnej wysokosci. Na poziom realizacji wskaznika
wplyw miato pdZniejsze rozpoczecie inwestycji kolejowych oraz dtugi okres ich realizacji.

I1Z RPO nie przewiduje problemdw z realizacjg celéw koncowych okreslonych dla Osi 5.

Os Priorytetowa 6 Infrastruktura spojnosci spotecznej (CT 9)

nabory: 27 (2021 r. — 1) na kwote UE 158 833 213,72 EUR (83,95% alokacji OP 6)

whioski o dofinansowanie: 457 (2021 r. — 11) na kwote UE 181 482 388,99 EUR (95,92%)

umowy o dofinansowanie: 396 (2021 r. — 26), wydatki kwalifikowalne 221 322 330,76 EUR, $rodki
publiczne 214 469 502,72 EUR, w tym UE 178 282 215,91 EUR (94,23%)

whioski o ptatnos$é: 2 239 (2021 r. — 181), wydatki kwalifikowalne 194 294 687,49 EUR, w tym
UE 153 191 063,29 EUR (80,96%)

certyfikacia do  KE: wydatki kwalifikowalne 203 083 134,65 EUR, s$rodki  publiczne
196 437 050,19 EUR, w tym UE 180 286 172,17 EUR (95,29%).

ocena wdrazania

W 2021 r. zakontraktowano kolejne s$rodki UE w wysokosci 3,29 min euro (wzrost o 1,88%).
Beneficjentom wyptacono 16,46 min euro (wzrost o 12,01%). W 2021 r. w procedurze
pozakonkursowej ogtoszono jeden nabdr (Pl 9a), projekt zostat wybrany do dofinansowania
i podpisana zostata umowa (alokacja 1,59 min euro).

Zakonczyta sie realizacja 350 projektow.

W ramach Osi 6 wszystkie wskazniki zostaty zrealizowane, a nawet zostata przekroczona wartosc
koricowa wskaznikdw zatozona w Programie.

I1Z RPO nie przewiduje problemdw z realizacjq celéw koncowych okreslonych dla Osi 6.
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Os Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna (CT 10)

nabory: 24 (2021 r. — 0) na kwote UE 67 349 469,04 EUR (107,69% alokacji OP 7)

whioski o dofinansowanie: 153 (2021 r. — 7) na kwote UE 64 597 294,43 EUR (103,29%)

umowy o dofinansowanie: 147 (2021 r. — 6), wydatki kwalifikowalne 78 910 082,41 EUR, srodki
publiczne 78 348 832,14 EUR, w tym UE 56 541 397,28 EUR (90,41%)

whnioski o ptatnosé: 765 (2021 r. — 64), wydatki kwalifikowalne 66 155 980,69 EUR, w tym
UE 46 660 069,49 EUR (74,61%)

certyfikacja do KE: wydatki kwalifikowalne 70 507 021,92 EUR, srodki publiczne 70 044 115,37 EUR,
w tym UE 60 542 582,59 EUR (96,81%).

ocena wdrazania

W 2021 r. zakontraktowano srodki UE w wysokosci 2,70 min euro (wzrost o 5,07%). Beneficjentom
wyptacono 2,56 min euro (wzrost o0 5,80%).
Zakonczyta sie realizacja 128 projektow.

W ramach Osi 7 wiekszo$¢ wskaznikéw zostata zrealizowana, a nawet zostata przekroczona wartos¢

koncowa wskaznikéw zatozona w Programie. Jedynie realizacja 3 wskaznikdw nie osiggneta petnej

wysokosci, natomiast wartos¢ prognozowana na podstawie umow wskazuje, ze nie bedzie trudnosci

w wykonaniu celu koncowego (Pl 10a):

v Liczba miejsc w objetej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dzie¢cmi lub
w infrastrukturze edukacyjnej (Cl 35) —92,46%

4 Liczba wspartych obiektow infrastruktury edukacji ogdinej — 97,50%

4 Liczba wspartych obiektow infrastruktury ksztatcenia zawodowego — 96,43%.

I1Z RPO nie przewiduje problemdw z realizacjg celéw koncowych okreslonych dla Osi 7.

Os Priorytetowa 8 Rynek pracy (CT 8)

nabory: 38 (2021 r. — 0) na kwote UE 225 658 098,56 EUR (86,75% alokacji OP 8)

whioski o dofinansowanie: 508 (2021 r. — 24) na kwote UE 222 493 192,83 EUR (85,53%)

umowy o dofinansowanie: 477 (2021 r. — 24), wydatki kwalifikowalne 294 688 704,20 EUR, Srodki
publiczne 283 008 768,85 EUR, w tym UE 250 314 020,51 EUR (96,23%)

whioski o pfatnosé: 3 603 (2021 r. — 577), wydatki kwalifikowalne 234 645 365,01 EUR, w tym
UE 199 209 385,18 EUR (76,58%)

certyfikacia do KE: wydatki kwalifikowalne 240868 380,07 EUR, Ss$rodki publiczne
231 864 591,89 EUR, w tym UE 217 234 594,40 EUR (83,51%).

ocena wdrazania

W 2021 r. zakontraktowano srodki UE w wysokosci 16,28 min euro (wzrost o 6,90%), beneficjentom
wyptacono 35,93 min euro (wzrost 0 21,93%).
Zakonczyta sie realizacja 353 projektow.
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W Osi 8 wiekszo$¢ wskaznikéw zostata zrealizowana, a nawet przekroczyta zatozong w Programie
wartos¢ koricowa.

Do konca 2021 r. nizszy poziom osiggnety wskazniki produktu w Pl 8.iv:

4 Liczba 0s6b opiekujgcych sie dzie¢mi w wieku do lat 3 objetych wsparciem — 82,52%

4 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 —77,88%.

W poczatkowej fazie wdrazania wystepowato niskie zainteresowanie tg formg wsparcia, jednak juz
w latach 2019-2020 liczba oséb korzystajacych sie z opieki nad dzieémi wzrosta. Natomiast w 2021 r.
pandemia COVID-19 wptyneta na opdznienie realizacji czesci projektéw. Dokonano réwniez realokacji
srodkéw na dziatania zwigzane z przeciwdziataniem skutkom pandemii. Z tego tez powodu wskazniki
moga nie zosta¢ w petni osiggniete. IZ RPO monitoruje realizacje wskaznikéw.

Poza wymienionymi wyzej wskaznikami, na podstawie wartosci prognozowanych, 1Z RPO
nie przewiduje problemdw z realizacjg pozostatych celéw okreslonych dla Osi 8.

Os Priorytetowa 9 Wtaczenie spoteczne (CT 9)

nabory: 51 (2021 r. — 2) na kwote UE 184 622 149,95 EUR (138,61% alokacji OP 9)

whioski o dofinansowanie: 420 (2021 r. — 81) na kwote UE 129 491 196,54 EUR (97,22%)

umowy o dofinansowanie: 402 (2021 r. — 79), wydatki kwalifikowalne 152 716 140,72 EUR, srodki
publiczne 146 428 922,82 EUR, w tym UE 129 662 818,81 EUR (97,35%)

whioski o ptatnosé: 3 161 (2021 r. — 789), wydatki kwalifikowalne 89 640313,62 EUR, w tym
UE 75 784 096,77 EUR (56,90%)

certyfikacja do KE: wydatki kwalifikowalne 88 698 441,55 EUR, srodki publiczne 85 726 519,38 EUR,
w tym UE 79 199 394,30 EUR (59,46%).

ocena wdrazania

W 2021 r. zakontraktowano 25,71 min euro (wzrost o 24,55%), beneficjentom przekazano ptatnosci
w wysokosci 24,77 min euro (wzrost o 48,19%). W 2021 r. przeprowadzono 2 nabory w trybie
nadzwyczajnym na realizacje dziatan zwigzanych z przeciwdziataniem skutkom pandemii COVID-19
(P19.iv) (alokacja 3,02 min euro).

Zakonczyta sie realizacja 195 projektow.

W Osi 9 wiekszos$¢ wskaznikéw zostata zrealizowana, a nawet przekroczyta zatozong w Programie

wartos¢ koncowa.

Do korica 2021 r. nizszy poziom osiggnat wskaznik produktu w PI 9.iv:

4 Liczba o0s6b zagrozonych ubdstwem Ilub wykluczeniem spotecznym objetych ustugami
zdrowotnymi swiadczonymi w programie — 40,74%.

Wptyw na realizacje wskaznika miaty opdznienia wystepujace w realizacji projektow w zwigzku

z pracami dostosowawczymi i remontowymi prowadzonymi w celu uruchomienia Dziennych Domdw

Opieki Medycznej. Ponadto w skutek pandemii COVID-19 realizacja czesci projektdow zostafa

wstrzymana. Na podstawie wartosci prognozowanych z uméw, przewiduje sie, ze wartos¢ koricowa

wskaznika zostanie osiggnieta.
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I1Z RPO nie przewiduje problemdw z realizacjq celéw koricowych okreslonych dla Osi 9.

Os Priorytetowa 10 Edukacja (CT 10)

nabory: 65 (2021 r. — 1) na kwote UE 201 503 993,31 EUR (131,09% alokacji OP 10)

whioski o dofinansowanie: 747 (2021 r. — 11) na kwote UE 152 367 249,65 EUR (99,12%)
umowy o dofinansowanie: 696 (2021 r. — 29), wydatki kwalifikowalne 169 330 709,71 EUR, $rodki

publiczne 163 013 994,55 EUR, w tym UE 143 771 582,90 EUR (93,53%)

whnioski o ptatnos$é: 5 552 (2021 r. — 884), wydatki kwalifikowalne 122 359 321,39 EUR, w tym
UE 103 884 982,29 EUR (67,58%)

certyfikacia do KE: wydatki kwalifikowalne 125602 712,70 EUR, Ss$rodki publiczne
120980 895,78 EUR, w tym UE 110 806 944,23 EUR (72,09%).

ocena wdrazania

W 2021 r. zakontraktowano srodki UE w wysokosci 8,37 min euro (wzrost o 6,13%). Beneficjentom
wyptacono 21,01 min euro (wzrost o 25,28%). W 2021 r. przeprowadzono 1 nabdr na projekty
dotyczace zaje¢ dodatkowych oraz wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla uczniéw (Pl 10.i)
(alokacja 7,76 mIn euro).

Zakonczyta sie realizacja 509 projektow.

W Osi 10 wiekszos$¢ wskaznikéw zostata zrealizowana, a nawet przekroczyta zatozong w Programie

wartosé koricowa. Jedynie realizacja dwdch wskaznikdw nie osiggneta petnej wysokosci:

4 Liczba szkdt i placowek systemu oswiaty wyposazonych w ramach programu w sprzet TIK do
prowadzenia zaje¢ edukacyjnych (Pl 10.i) — 93,83%

4 Liczba uczniow szkot | placowek ksztafcenia zawodowego uczestniczqcych w stazach
i praktykach u pracodawcy (Pl 10.iv) — 98,02%

Natomiast wartos¢ prognozowana na podstawie umoéw wskazuje, ze nie bedzie trudnosci

w wykonaniu celu koncowego wskaznikow.

I1Z RPO nie przewiduje problemdw z realizacja celow koncowych okreslonych dla Osi 10.

Os Priorytetowa 11 Pomoc Techniczna

nabory: 9 (2021 r. — 1) na kwote UE 86 021 169,71 EUR (99,33% alokacji OP 11)

whioski o dofinansowanie: 50 (2021 r. — 2) na kwote UE 86 021 163,25 EUR (99,33%)

umowy o dofinansowanie: 50 (2021 r. — 2), wydatki kwalifikowalne 96 690 909,93 EUR, srodki
publiczne 96 690 909,33 EUR, w tym UE 82 187 263,93 EUR (94,90%)

whnioski o ptatnosé: 224 (2021 r. — 42), wydatki kwalifikowalne 68 844 792,63 EUR, w tym
UE 58 518 060,00 EUR (67,57%)

certyfikacja do KE: wydatki kwalifikowalne 70955 640,24 EUR, w tym S$rodki publiczne
70955 640,24 EUR, w tym UE 62 223 131,90 EUR (71,85%).
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ocena wdrazania

W 2021 r. podpisano 2 umowy na realizacje projektéw, w ktdrych wartosé srodkéw UE wyniosta
6,46 min euro (wzrost o 8,65%). Wyptacono 9,32 min euro $Srodkéw UE (wzrost 0 18,95%).

Zakonczyta sie realizacja 40 projektow.

Alokacja na Pomoc Techniczng wynosi 3,8% alokacji Programu.

IZ RPO nie przewiduje zagrozen w realizacji OP 11, w ramach ktérej $rodki przeznaczone sg na
obstuge administracyjng Programu, koszty zarzadzania i wdrazania, a takze dziatania informacyjno-
promocyjne. Srodki przeznaczone s3 dla Instytucji Zarzadzajacej oraz 4 Instytucji Posredniczacych.

Os Priorytetowa 12 REACT-EU

W ramach Osi Priorytetowej 12 (Pl 13.i) srodki EFRR pochodzg z instrumentu REACT-EU i zostaty
wprowadzone do Programu decyzjg KE z dnia 15.12.2021 r. Srodki przeznaczono na wsparcie dziatar
naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19 i przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy
gospodarki w celu zwiekszenia jej odpornosci. W ramach | transzy srodki zostaty przeznaczone na:

v' ustugi zdrowotne

v' inwestycje przyczyniajgce sie do ograniczenia niskiej emisji.

ocena wdrazania

W OP 12 w ramach wsparcia inwestycji przyczyniajgcych sie do ograniczania niskiej emisji
przeznaczono 8 516 419,28 euro na przeprowadzenie wyboru projektdw do dofinansowania (data
wyboru 24.01.2022 r.). Do konca 2021 r. nie podpisano umoéw i nie wyptacono Srodkéw
beneficjentom.

Ponadto w 2022 r. zaplanowano nabdr na realizacje projektdw dotyczacych zakupu sprzetu
medycznego i wyposazenia niezbednego w opiece nad pacjentami z powiktaniami po przebytym
COVID-19. Efekty realizacji projektéw bedg widoczne w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Os Priorytetowa 13 Pomoc Techniczna REACT-EU

W ramach Osi Priorytetowej 13 (Pl 13.i) srodki EFRR pochodzg z instrumentu REACT-EU i zostaty
wprowadzone do Programu decyzjg KE z dn. 15.12.2021 r. Srodki przeznaczono na zapewnienie
niezbednych zasobdéw ludzkich oraz warunkédw zapewniajgcych sprawne dziatanie instytucji
zwigzanych z zarzgdzaniem i wdrazaniem Programu.

ocena wdrazania

W 2021 r. w ramach OP 13 nie ogtoszono naboréw wnioskéw o dofinansowanie, a tym samym nie
podpisano uméw i nie wyptacono srodkéw beneficjentom.
Efekty realizacji Osi bedg widoczne w kolejnym okresie sprawozdawczym.
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3.2. Wspdlne wskazniki i wskazniki specyficzne dla Programu

(art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Tabele znajdujq sie w odrebnych zatgcznikach do Sprawozdania.

Tabela 1. Wskazniki rezultatu dla EFRR, EFRR REACT-EU i Funduszu Spéjnosci (wedtug osi
priorytetowej i celu szczegétowego); ma zastosowanie takze do osi priorytetowej ,Pomoc
techniczna”

Tabela 2A. Wspdlne wskazniki rezultatu dla EFS (ze wzgledu na oS priorytetows, priorytet
inwestycyjny i kategorie regionu)

Tabela 2B. Wskazniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mfodych wedtug osi
priorytetowej lub czesci osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, zatgcznik | i Il do rozporzadzenia w sprawie
EFS)

Tabela nie dotyczy RPO WD 2014-2020

Tabela 2C. Wskazniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (wedtug osi
priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie takze do osi
priorytetowej ,,Pomoc techniczna”

Tabela 3A. Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR, EFRR REACT-EU
i Funduszu Spodjnosci (wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziatem na kategorie
regionu dla EFRR; ma zastosowanie takze do osi priorytetowych ,Pomoc techniczna”

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspdlnych wskaznikéw produktu dla wsparcia z EFRR i EFRR
REACT-EU w ramach celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” zwigzanego
z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie w ramach programu
operacyjnego

Tabela 4A. Wspdlne wskazniki produktu dla EFS (wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego
i kategorii regionu)

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFS (wedtug osi priorytetowej,

priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie takze do osi priorytetowych ,,Pomoc
techniczna”)

3.3. Cele posrednie i koicowe okreslone w ramach wykonania

(art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Tabela znajduje sie w odrebnym zatqczniku do Sprawozdania.
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Tabela 5. Informacje na temat celdw posrednich i koncowych okreslonych w ramach wykonania.

3.4. Dane finansowe

(art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Tabele znajdujq sie w odrebnych zatgcznikach do Sprawozdania.

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie Osi Priorytetowej i Programu.

Tabela 7. Kumulatywny podziat danych finansowych wedtug kategorii interwencji dla EFRR, EFRR
REACT-EU i EFS.

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyzowego.

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objetym programem (EFRR i Fundusz
Spéjnosci w ramach celu ,, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”).

Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objetym programem (EFS).

Tabela 11. Alokacja zasobéw miedzy ludzi mtodych spoza kwalifikujacych sie regiondw na poziomie
NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych (art. 16 rozporzadzenia (UE)
nr 1304/2013).

Tabele 9-11 - nie dotyczq RPO WD 2014-2020
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4,

PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACII
(art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

W 2021 r. rozpoczeto realizacje 1 badania ewaluacyjnego:

1)

Wptyw dziatan rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WD 2014-2020 na poprawe
sytuacji obszaréw zdegradowanych — celem badania jest ocena wpltywu dziatan
rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WD 2014-2020 na sytuacje spoteczno-
gospodarczg obszaréw zdegradowanych. Badanie pozwoli zweryfikowa¢, czy wdrozone formy
wsparcia w zakresie rewitalizacji umozliwity osiggniecie celdw zatozonych w Programie oraz czy
interwencja byta trafna i skuteczna, jak réwniez czy przyczynita sie do niwelacji zdiagnozowanych
probleméw natury spotecznej, gospodarczej, sSrodowiskowej i przestrzennej, a tym samym do
poprawy warunkéw zycia oséb zamieszkujgcych obszary zdegradowane.

Termin: listopad 2021 r. — marzec 2022 r.

W 2021 r. wytoniono wykonawcéw zewnetrznych dla 4 badan ewaluacyjnych, ktére zostang

zrealizowane w 2022 r.:

1)

3)

Ocena wpfywu interwencji RPO WD 2014-2020 w zakresie wsparcia ksztatcenia ogdlnego
i zawodowego — celem badania jest ocena efektow dziatan w zakresie wsparcia ksztatcenia
ogoblnego i zawodowego w ramach RPO WD 2014-2020, w tym zbadanie wptywu interwencji
na zdobycie kompetencji kluczowych i umiejetnosci uniwersalnych w systemie edukacji oraz
wptywu interwencji na jakos¢ ksztatcenia zawodowego w wojewddztwie dolnoslgskim.

Planowany termin realizacji: styczen 2022 r. — kwiecien 2022 r.

Wplyw inwestycji w zakresie usfug spotecznych i zdrowotnych na jakos¢ zycia, poziom
wykluczenia spotecznego i ubostwa w wojewodztwie dolnosigskim — celem badania jest ocena
interwencji RPO WD 2014-2020 w zakresie poprawy dostepu do ustug spotecznych i zdrowotnych
oraz zbadanie jej wptywu na jakos$¢ zycia oraz poziom wykluczenia spotecznego i ubdstwo.
Badanie pozwoli na dostarczenie informacji w jaki sposéb i w jakim stopniu interwencja RPO WD
2014-2020 w zakresie poprawy dostepnosci do ustug spotecznych i zdrowotnych przyczynita sie
do zmiany jakosci zycia oséb korzystajacych z ustug finansowanych w ramach Programu oraz jaki
byt wptyw podjetych dziatan na zmiane poziomu wykluczenia spotecznego i ubdstwa.

Planowany termin realizacji: styczen 2022 r. — kwiecien 2022 r.

Ocena efektow ekologicznych, spotecznych i gospodarczych inwestycji wspartych w ramach
Osi 4 Srodowisko i zasoby RPO WD 2014-2020 — celem gtéwnym badania jest analiza i ocena
wpltywu inwestycji Srodowiskowych i kulturowych w trzech wymiarach: ekologicznym,
spotecznym oraz gospodarczym w wojewddztwie dolnoslgskim. Badanie pozwoli oceni¢, czy
podejmowane interwencje w ramach Osi Priorytetowej 4 Srodowisko i zasoby przyczyniajg sie do
realizacji zatozonych w Programie celéw, tj. stworzenia efektywnego systemu gospodarowania
odpadami, niwelowania dysproporcji w dostepie mieszkancow do sieci kanalizacyjnej oraz
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4)

5.

wodociggowej, zwiekszenia atrakcyjnosci wojewddztwa zaréwno dla jego mieszkancéw, jak
i turystéw, przeciwdziatania czynnikom i zjawiskom powodujgcym ubozenie réznorodnosci
biologicznej oraz zwiekszenia bezpieczenstwa regionu.

Planowany termin realizacji: styczen 2022 r. — kwiecien 2022 r.

Ocena wsparcia RPO WD 2014-2020 w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 i ustfug
opiekunczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 — celem badania jest ocena efektéw interwencji
w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz ustug edukacyjno-wychowawczych dla dzieci do
lat 6 w ramach RPO WD 2014-2020. Badanie pozwoli ocenié wptyw dostepnosci ustug w zakresie
opieki nad dzieckiem oraz ustug edukacyjno-wychowawczych na poprawe sytuacji rodzicéw na
rynku pracy. Ponadto badanie pozwoli zweryfikowacé, czy przyjeta logika interwencji, realizowane
cele oraz formy wsparcia byty trafne, uzyteczne i aktualne w stosunku do obecnie istniejgcego
zapotrzebowania na tego typu ustugi.

Planowany termin realizacji: styczen 2022 r. — kwiecien 2022 r.

INFORMACJE NA TEMAT WDRAZANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI
MtODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH

(art. 19 ust. 2 i 4 rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013)

Punkt nie dotyczy RPO WD 2014-2020

6.

KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODIJETE DZIAtANIA
(art. 50 ust.2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

6 a) Kwestie wptywajace na wykonanie Programu i podjete dziatania

1.

1)

2)

Kwestie wptywajgce na wykonanie Programu w 2021r.

W zwigzku z pandemig COVID-19, ktérej skutkiem byt wprowadzony w 2020 r. i 2021 r.
lockdown, wystepowaty problemy z terminowg realizacjg projektédw zgodnie harmonogramem.
Beneficjenci zgtaszali trudnosci w realizacji projektu w planowanym terminie, co przektadato sie
rowniez na brak mozliwosci osiggniecia wskaznikéw produktu i rezultatu w zaktadanym czasie.

Instytucja Zarzadzajgca wprowadzita mozliwos¢ dokonania zmian w projektach, w szczegdlnosci
dotyczacych wydtuzenia okresu realizacji projektéw, zmiany okreséw rozliczeniowych i terminéw
osiggniecia wskaznikow.

Wpltyw pandemii COVID-19 na gospodarke i sytuacje finansowg przedsiebiorstw
(beneficjentow), uwidocznit sie w projektach bedacych w okresie trwatosci, w ktérych wystgpity
problemy z utrzymaniem poziomu zatrudnienia oraz tworzeniem nowych miejsc pracy, co miato
bezposredni wptyw na osiggniecie wskaznikow rezultatu oraz utrzymanie wskaznikdw w okresie
trwatosci.
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Instytucja Zarzadzajaca analizowata kazdy zgtoszony przez beneficjenta przypadek indywidualnie
w celu okreslenia wiasciwego sposobu postepowania i wprowadzenia odpowiednich rozwigzan.

3) W zwigzku z pogorszeniem sie koniunktury gospodarczej, na ktérg wptyw miata pandemia
COVID-19, beneficjenci zgtaszali trudnosci w pozyskaniu wykonawcédw inwestycji oraz wzrost cen
robdt i ustug, majacy bezposredni wptyw na budzet projektu.

Instytucja Zarzadzajaca przeprowadzata analize projektow, pod katem mozliwosci przedtuzenia
realizacji projektu oraz prowadzita monitoring dostepnych srodkéw alokacji, w ramach ktérej
istniata mozliwos$¢ zwiekszenia dofinansowania projektu.

4) Skutki wywotane przez pandemie COVID-19 miaty wptyw na realizacje projektéw z zakresu
edukacji (EFS) ze wzgledu na okresowe zamkniecie placdwek oswiatowych. Beneficjenci
zgtaszali, ze realizacja projektéw zostata wstrzymana z powodu braku mozliwosci prowadzenia
zaje¢, w tym zaje¢ dodatkowych, realizacje szkolen i stazy, co wptywato na realizacje projektéow
w petnym zakresie.

Instytucja Zarzadzajgca, po analizie kazdego przypadku, w ktérym wystgpito zagrozenie
realizacji, umozliwiata wydtuzenie okresu realizacji projektéw w petnym zakresie badz
ograniczenie zakresu rzeczowego projektu i zmniejszenie jego finansowania.

2. Dziatania w zakresie zwalczania naduzy¢ finansowych

Dziatania kontrolne przeprowadzone w 2021 r. przez Instytucje Zarzadzajgcy (kontrole systemowe),
czy instytucje zewnetrzne (audyt systemu, misje audytowe) w ramach RPO WD nie miaty wptywu na
proces wdrazania Programu, zawieszenie operacji, bagdz wstrzymanie certyfikacji wydatkow.

Dokonana przez wszystkie instytucje zaangazowane w realizacje Programu, samoocena ryzyka
naduzy¢ finansowych wykazata, ze stopien ryzyka netto (ryzyko rezydualne) jest dopuszczalny. Tym
samym nie bylo koniecznosci wydania rekomendacji do wdrozenia odpowiednich mechanizméw
kontrolnych wspomagajgcych funkcjonowanie systemu zarzadzania i kontroli oraz okreslania ram
korygowania i usuwania skutkdw naduzy¢ finansowych.

W 2021 r. w ramach RPO WD, Instytucja Zarzadzajaca, Instytucje Posredniczace oraz instytucje
zewnetrzne przeprowadzity kontrole:

1) kontrola systemowa

Instytucja Zarzadzajgca przeprowadzita 8 kontroli systemu zarzadzania i kontroli w Instytucjach
Posredniczgcych. Nie stwierdzono istotnych nieprawidtowosci w funkcjonowaniu systemu wdrazania
Programu — w wyniku kontroli system oceniono w kategorii 1 (funkcjonuje prawidtowo, potrzebne sg
niewielkie usprawnienia) i kategorii 2 (funkcjonuje, potrzebne sg pewne usprawnienia).

Instytucja Audytowa przeprowadzita w Instytucji Zarzadzajgcej 1 audyt systemu (ocena — kategoria 1)
oraz 2 audyty lokalnego systemu informatycznego LS021 (ocena — kategoria 2).

Ponadto IA przeprowadzita 45 audytow operacji. W przypadku 5 audytéw stwierdzono
nieprawidtowosci ze skutkiem finansowym.
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2) kontrola realizacji projektow

Przeprowadzono 256 kontroli i wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektu. W przypadku
10 kontroli stwierdzono nieprawidtowosci ze skutkiem finansowym.

3) kontrola trwatosci

Przeprowadzono 91 kontroli trwatosci. W jednym przypadku wskazano wystgpienie istotnych
zastrzezen skutkujgcych rozwigzaniem umowy o dofinansowanie i wezwaniem do zwrotu srodkow.

4) kontrola umowy finansowej w zakresie Instrumentéw Finansowych

Przeprowadzono kontrole systemu u Menedzera Funduszu Funduszy oraz kontrole ex-post
prawidtowosci realizacji procedur udzielenia zamoéwien. W wyniku kontroli nie stwierdzono
nieprawidtowosci.

Ponadto posrednicy finansowi przeprowadzili u ostatecznych odbiorcéw 1 190 kontroli w zakresie
potwierdzenia prawidtowosci rozliczenia wydatkéw w ramach udzielonych pozyczek oraz naktadania
sie finansowania, prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji. Nie stwierdzono naduzy¢
finansowych.

5) kontrole krzyzowe

W ramach kontroli krzyzowej Programu, kontrolg objeto 348 beneficjentéw. Stwierdzono 3 przypadki
podwdjnego finansowania wydatkéw. Ponadto przeprowadzono 71 kontroli krzyzowych
horyzontalnych z projektami PROW 14-20, PO RYBY 14-20 i Wspdlnej Organizacji Rynku Owocow
i Warzyw. Nie stwierdzono przypadku podwdjnego finansowania wydatkow.

W 2021 r. przekazano do Instytucji Ptatniczej (Ministerstwo Finanséw) 23 zgtoszenia inicjujgce
w zakresie nieprawidtowosci na kwote 3 532 605,81 EUR, w tym wartos¢ srodkéw UE wyniosta
3093 904,10 EUR. W ramach tych nieprawidtowosci 10 zgtoszen dotyczyto projektéw finansowanych
z EFRR na kwote 1 241 644,30 EUR, w tym wartos¢ srodkéw UE wyniosta 1 029 069,97 EUR. Pozostate
13 zgtoszen dotyczyto EFS na kwote 2 290 961,51 EUR, w tym wartos$¢ srodkéw UE wyniosta
2 064 834,13 EUR.

Zadne ze zgtoszen nie dotyczyto podejrzenia naduzycia finansowego.

6b) Ocena, czy postepy poczynione w zakresie celow posrednich sg wystarczajace, aby zapewnic ich
realizacje, wskazanie wszelkich podjetych lub planowanych dziatan naprawczych

1. Postep wdrazania Programu

W 2021 r. w ramach RPO WD podpisano 325 umoéw o dofinansowanie realizacji projektow.
Zaangazowanie srodkéw UE w stosunku do 31.12.2020 r. wzrosto o prawie 6,61 p.p. i wyniosto
90,83% alokacji Programu, tzn. ze zaangazowanie alokacji w projektach wzrosto o 188 929 229 EUR.
Nastgpito rédwniez znaczne przyspieszenie realizacji i rozliczania projektéw, co obrazuje wzrost
ptatnosci przekazanych beneficjentom — 67,38% alokacji Programu (w stosunku do 2020 r. wzrost
010,72 p.p.). W zwigzku z tym poswiadczono wiecej wydatkow do Komisji Europejskiej — certyfikacja
wydatkéw stanowita na koniec 2021 r. 77,25% alokacji (dla poréwnania 31.12.2020 r. — 62,69%).
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Stopien zakontraktowania, rozliczania oraz certyfikacji sSrodkéw mozna uznac za satysfakcjonujacy.

Najwiecej srodkéw zakontraktowano w Osi 9 Wiaczenie spoteczne — 97,35% alokacji OP 9 oraz Osi 8
Rynek pracy — 96,23% alokacji OP 8. W ramach EFRR najwyzszy poziom kontraktacji osiggnieto w Osi
6 Infrastruktura spéjnosci spotecznej — 94,23% alokacji OP 6.

Najwiekszy postep w realizacji inwestycji finansowanych z EFRR, zobrazowany poziomem srodkéw
wyptaconych beneficjentom, zostat osiggniety w OP 6 Infrastruktura spdjnosci spotecznej — 80,96%
alokacji OP 6. W ramach EFS, najwiecej srodkéw wyptacono w Osi 8 Rynek pracy — 76,58% alokacji
OP 8.

W zakresie zaawansowania realizacji projektéw (rozliczone i zakoriczone projekty) najwyzszy poziom
osiggnieto w OP 6 Infrastruktura spdjnosci spotecznej — 72,58% alokacji OP 6. W ramach EFS,
najwyzsza kwota alokacji rozliczona w projektach zakoriczonych wyniosta 50,98% alokacji Osi 10
Edukacja oraz w Osi 11 Pomoc Techniczna — 55,04%.

Do 31.12.2021 r. zakonczono realizacje 5031 projektéw o wartosci 1,39 mld EUR, w tym wartos¢
dofinansowania ze srodkéw UE wyniosta 1,1 mld EUR, tj. 47,58 % alokacji Programu. W 2021 r.
zakonczono realizacje 641 projektéw.

W 2021 r. nastgpito rowniez przyspieszenie wdrazania Programu w zakresie rzeczowym — realizacja
celéw koncowych dla 2023 r. jest znacznie zaawansowana. Sukcesywnie postepuje realizacja
programowych wskaznikéw produktu i rezultatu. Znaczna wiekszos¢ wskaznikdéw przekroczyta
okreslone dla nich wartosci koncowe.

2. Realizacja zasady n+3

Wyznaczony przez Komisje Europejska limit wydatkdw ze srodkéw UE dla 2021 r. zostat zrealizowany
na poziomie 172,38% (w zakresie EFRR: 175,08% i EFS: 165,50%), co oznacza, ze Srodki alokacji
Programu nie zostaty utracone.

3. Wdrazanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Na realizacje ZIT przeznaczono 23,72% alokacji Programu, tj. 540 419 591 EUR. W ramach ZIT tgcznie
realizowano 1 140 projektow (w stosunku do 31.12.2020 r. — wzrost o 74 umowy). Ogodtem
zaangazowanie alokacji ZIT w umowach o dofinansowanie wyniosto 93,51% (wzrost o 4,24 p.p.).
Najwyzszy poziom absorbcji uzyskano w ZIT Wroctawskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. 95,22%
alokacji ZIT WrOF (wzrost o 3,98 p.p.). W ramach ZIT Aglomeracji Jeleniogérskiej w projektach
zaangazowano 93,35% alokacji ZIT AJ (wzrost o 6,8 p.p.). Natomiast w ZIT Aglomeracji Watbrzyskiej
wykorzystanie alokacji wyniosto 90,99% alokacji ZIT AW (wzrost o 3,51 p.p). Ptatnosci dla
beneficjentéw wyniosty ogétem 399 810 987,83 EUR, tj. 73,98% alokacji ZIT (wzrost o 11,99 p.p.).
Zakonczono realizacje 890 projektéw.

Postep wdrazania w ramach ZIT jest zbiezny z poziomem wdrazania catego Programu.

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNE)
(art. 50 ust. 9 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Zatacznik Il. Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020 za rok 2021. Streszczenie.
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8. SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH
(art. 46 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Zatacznik I. Sprawozdanie z wdrazania instrumentéw finansowych.

9. DZIALANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH

(art. 50 ust. 2 i 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy majace zastosowanie
warunki wstepne nie zostaty spetnione w momencie przyjmowania PO

Punkt nie dotyczy biezgcego sprawozdania.

10. POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW | WSPOLNYCH PLANOW
DZIALANIA

(art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)
10.1. Duze projekty

Tabela 12. Duze projekty — znajduje sie w odrebnym arkuszu pliku w formacie xls.

Punkt nie dotyczy RPO WD 2014-2020
10.2. Wspdlne plany dziatania
Tabela 13. Wspdlne plany dziatania — znajduje sie w odrebnym arkuszu pliku w formacie xIs.

Punkt nie dotyczy RPO WD 2014-2020

11. OCENA WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYIJNEGO
(art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013)

11.1. Realizacja celéw Programu
(art. 50 ust. 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt nie dotyczy biezgcego sprawozdania.

11.2. Szczegdlne przedsiewziecia majace na celu promowanie réwnouprawnienia pici oraz
zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczegdlnosci zapewnienie dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnosciami, i rozwigzania wdrozone, aby zapewni¢ wtaczenie punktu widzenia
ptci do programdw operacyjnych i operacji

(art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. ) rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)
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W celu zapewnienia w projektach dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami uwzglednione s3
adekwatne zapisy w dokumentach naborowych, uwzgledniajgce koniecznos¢ realizacji zasad przez
beneficjentéw. Funkcjonujg rowniez zapisy w kryteriach oceny projektéw w zakresie dostepnosci
architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej.

Na biezgco jest uaktualniana strona internetowa Programu, ktéra jest réwniez prowadzona
z uwzglednieniem wymogow dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami. Ponadto w zaktadce ,Poznaj
Fundusze Europejskie bez barier” w 2021 r. uzupetniono dokumenty o Strategie na rzecz oséb
Z niepetnosprawnosciami 2021-2030 (16.02.2021 r.).

W Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD ustanowiony jest koordynator do spraw réwnosci szans
i niedyskryminacji oséb z niepetnosprawnosciami oraz réwnosci szans kobiet i mezczyzn.

W ramach EFRR zidentyfikowano 104 projekty, w ktérych okreslono neutralny wptyw na dostepnosc
dla 0séb z niepetnosprawnoscia (2,39% projektow EFRR).

W ramach EFS nie zidentyfikowano projektow, w ktorych wystepuje brak dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnoscia.

W ramach projektéow realizowanych w RPO WD do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami
dostosowano 1193 obiekty, a w 257 projektach sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien,
w tym w ramach EFS dostosowano 144 obiekty i sfinansowano 69 usprawnien.

W ramach EFRR utworzono 16 nowych placéwek opieki nad dzie¢mi, w ktérych powstato 722 miejsc
oraz wsparto 29 przedszkoli, z ktérych korzysta 3 406 dzieci. W ramach EFS utworzono 4 231 miejsc
opieki nad dzieémi w wieku do lat 3 oraz dofinansowano 5 886 miejsc w przedszkolach. Dzieki temu
kobiety mogg powrdci¢ na rynek pracy lub utrzymac zatrudnienie, czy podnies¢ kwalifikacje
zawodowe.

W projektach EFS realizowano dziatania zmierzajace do zwiekszenia udziatu oséb starszych w zyciu
zawodowym — 12 911 osdéb w wieku powyzej 50 r.z. uzyskato nowe kwalifikacje lub nabyto
kompetencje.

W projektach EFS uczestniczyto: 5,84% osdb z niepetnosprawnosciami, 58,60% kobiet i 17,36% 0sob
powyzej 54 r.z. Z obszaréw wiejskich pochodzito 45,28% uczestnikéw projektéw.

Przyktady dobrych praktyk:
> Pl 8.v
Aktywny rodzic z LGOM
Centrum Doradztwa i Szkolern EUROPROJEKT Joanna Juszczynska, Dorota Juszko, sp. jawna

Celem projektu byto umozliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie, osobom opiekujgcym
sie dzie¢mi do lat 3. W ramach projektu sfinansowano koszty ustug opieki nad dzieémi oraz
podniesienia kwalifikacji lub kompetencji uczestnikow projektu.

Wsparciem zostato objetych 58 oséb (54 kobiety), w tym 32 osoby z obszaréow wiejskich.
Na rynek pracy powrdcito lub utrzymato zatrudnienie 38 osdb (37 kobiet). Dodatkowe
kwalifikacje lub kompetencje uzyskato 11 oséb (10 kobiet).
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> Pl 9.iv
Subregionalny Program Asystencki
Fundacja IMAGO

Celem projektu byto wsparcie samodzielnosci i niezaleznosci Zyciowej 0s6b
z niepetnosprawnosciami z terenu miasta Wroctaw i Gminy Olesnica oraz ich opiekundw,
poprzez zwiekszenie dostepnosci do ustug asystenckich.

W ramach projektu $wiadczono ustugi asystenckich i opiekuricze, ktorych efektem byt rozwdj
centréw asystentury na terenie Wroctawia oraz uruchomienie takich ustug w Olesnicy.
Wdrozono réwniez rozwigzania nowatorskie w Polsce, a oparte na doswiadczeniach
z europejskich  krajow w obszarze opieki wytchnieniowej. Ustugami asystenckimi
i opiekuriczymi objeto 55 oséb.

11.3. Zréwnowazony rozwoj
(art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt nie dotyczy biezqcego sprawozdania.

11.4. Sprawozdania dotyczace wsparcia wykorzystanego na cele dotyczace zmiany klimatu
(art. 50 ust. 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Cele dotyczace zmian klimatu

W RPO WD 2014-2020 zatozono, ze srodki UE przeznaczone na cele zwigzane ze zmianami klimatu
0siggna poziom 21,97% alokacji Programu.

W ramach realizowanych projektéw wg stanu na dzier 31 grudnia 2021 r. wsparcie wykorzystane na
cele dotyczgce zmian klimatu wyniosto 24,95% alokacji Programu.

11.5. Rola partneréw we wdrazaniu Programu
(art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit pierwszy lit. c) rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt nie dotyczy biezgcego sprawozdania.

12. OBOWIAZKOWE INFORMACJE | OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b)
ROZPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013

12.1. Postepy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wynikéw ewaluacji

Punkt nie dotyczy biezgcego sprawozdania.

12.2. Wyniki dziatan informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spdjnosci prowadzonych
w ramach strategii komunikacji
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Punkt nie dotyczy biezgcego sprawozdania.

13. DZIALANIA PODIJETE W CELU SPEENIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH
(art. 50 ust. 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt nie dotyczy biezgcego sprawozdania.

14. DODATKOWE INFORMACIJE, KTORE MOZNA DOtACZYC, W ZALEZNOSCI OD TRESCI | CELOW
PROGRAMU OPERACYJNEGO
(art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt nie dotyczy biezgcego sprawozdania.

14.1. Postepy w realizacji zintegrowanego podejscia do rozwoju terytorialnego, w tym
rozwoju regiondéw, ktdre cierpig na skutek sytuacji demograficznej oraz statych lub
naturalnych niekorzystnych warunkéw, zintegrowanych inwestycji terytorialnych,
zrownowazonego rozwoju obszaréow miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego
przez spoteczno$¢ w ramach programu operacyjnego.

Obszary wiejskie

W RPO WD 2014-2020 zatozono, ze na dziatania zwigzane z odnowg i rozwojem obszaréw wiejskich
zostang przeznaczone $rodki UE w wysokosci 14,69% alokacji Programu.

W ramach realizowanych projektéw wg stanu na dzierh 31 grudnia 2021 r. wsparcie skierowane na
obszary wiejskie wyniosto 20,57% alokacji Programu.

W ramach EFS ze wsparcia skorzystato 197 061 osdéb zamieszkujgcych obszary wiejskie (45,28%
wszystkich uczestnikow projektow).

14.2. Postepy w realizacji przedsiewzie¢ majacych na celu zwiekszenie zdolnosci instytucji
i beneficjentow w panstwach cztonkowskich w zakresie zarzgdzania funduszami i korzystania
z nich.

Punkt nie dotyczy biezqcego sprawozdania.

14.3. Postepy w realizacji wszelkich przedsiewzieé miedzyregionalnych i transnarodowych.

Punkt nie dotyczy biezqgcego sprawozdania.
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14.4. Wkiad w strategie makroregionalne i strategie morskie.

Do 31.12.2021 r. wdrazano 5 805 projektow w sposéb posredni realizujgcych cele Strategii UE dla
Regionu Morza Battyckiego, w ktdrych wartosé srodkéw UE wyniosta 1,91 mid EUR, tj. 84,02%
alokacji Programu.

Cel 1 Ocalenie morza

w obszarach:

v’ Czysta woda w morzu

v'  Bogata i zdrowa dzika fauna i flora

Projekty realizowane w CT6 (OP4) — 53 projekty o wartosci dofinansowania ze $rodkéw UE
w wysokosci 55,99 min EUR (2,46% alokacji Programu).

Uzyskane efekty:

e wybudowano lub przebudowano 225,32 km kanalizacji sanitarnej i 10,3 km sieci wodociggowej,
e wybudowano lub przebudowano 13 oczyszczalni $ciekdw,

e jakos¢ oczyszczania sciekéw podniesiono dla 62 977 osdb,

e wsparto 29 form ochrony przyrody w parkach i rezerwatach.

Cel 2 Rozwdj potqgczen w regionie
Realizowano 158 projektéw o wartosci dofinansowania ze srodkow UE w wysokos$ci 450 min EUR
(19,75% alokacji Programu), w zakresie obszarow:
v' Dobre warunki transportowe
Projekty realizowane w ramach CT4 (OP3), CT7 (OP5), CT9 (OP®6).
v' Wiarygodne rynki energii
Projekty realizowane w ramach CT4 (OP3).

Uzyskane efekty:

e przebudowano 86,50 km drég,

e wybudowano lub przebudowano 151,14 km linii autobusowych komunikacji miejskiej,

e zakupiono 11 jednostek taboru kolejowego (o pojemnosci 5 929 osdb),

e wybudowano i zmodernizowano 169,66 km sieci elektroenergetycznej umozliwiajgcej przesyt
energii z OZE,

e wybudowano 576 obiektdw wytwarzania energii cieplnej oraz 1 434 obiektdw wytwarzania
energii elektrycznej z OZE.

Cel 3 Zwiekszenie dobrobytu
Realizowano 5 594 projektow o wartosci dofinansowania ze srodkéw UE w wysokosci 1,41 mid EUR
(61,81% alokacji Programu), w zakresie obszarow:
v' Konkurencyjnosé na rynku globalnym
Projekty realizowane w ramach CT1 (OP1), CT3 (OP1), CT4 (OP3), CT6 (OP4).
v Jednolity rynek
Projekty realizowane w ramach CT1 (OP1), CT9 (OP6), CT10 (OP7).
v' Zmiana klimatu
Projekty realizowane w ramach CT3 (OP1), CT4 (OP3), CT5 (OP4).
v’ Strategia ,,Europa 2020”
Projekty realizowane w ramach CT1 (OP1), CT2 (OP2), CT8 (OP8), CT9 (OP9), CT10 (OP10).

Uzyskane efekty:
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e wprowadzono 909 innowacji w przedsiebiorstwach (w 184 przedsiebiorstwach ekoinnowacje),

e wsparto infrastrukture badawczg w 112 przedsiebiorstwach,

e prowadzenie prac B+R sfinansowano w 332 przedsiebiorstwach,

o sfinansowano udziat w miedzynarodowych targach i misjach gospodarczych, w ktérych
uczestniczyto 313 przedsiebiorstw,

e zmodernizowano energetycznie 706 budynkéw o powierzchni uzytkowej 1227 337 m? oraz
zmodernizowano 2 842 zrodta ciepta,

e zmniejszono roczne zuzycie energii pierwotnej w budynkach publicznych o 94 499 561 kWh/rok
oraz energii koricowej o 46 411 GJ/rok,

e uzyskano roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych o 52 411 tony réwnowaznika CO,

e w sprzet do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutkéw katastrof doposazono
16 jednostek stuzb ratowniczych,

e wybudowano 2 oraz przebudowano 6 zbiornikéw matej retencji o pojemnosci 53 215,3 m?,

e wybudowano lub przebudowano 20,24 km sieci kanalizacji deszczowej,

e wsparto 200 obiektéw infrastruktury edukacyjnej, z ktérej skorzystato 59 388 oséb/rok,

e w szkoleniach podnoszgcych kompetencje cyfrowe wzieto udziat 63 347 osdb.

14.5. W stosownych przypadkach — postepy w realizacji przedsiewzie¢ w dziedzinie innowacji
spotecznych.

Punkt nie dotyczy biezqgcego sprawozdania.

14.6. Postepy we wdrazaniu dziatan w celu zaspokojenia szczegdlnych potrzeb obszaréw
geograficznych najbardziej dotknietych ubdstwem Ilub grup docelowych najbardziej
zagrozonych dyskryminacja lub wykluczeniem spotecznym, zwtaszcza w odniesieniu
do spotecznosci zmarginalizowanych i o0séb z niepetnosprawnosciami, dtugotrwale
bezrobotnych oraz mtodych ludzi, ktérzy nie pracujg, w tym, w stosownych przypadkach,
wykorzystane $rodki finansowe.

Punkt nie dotyczy biezgcego sprawozdania.

15. INFORMACIA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH | POZIOMIE PROGRAMU
(art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt nie dotyczy biezgcego sprawozdania.
16. INTELIGENTNY, TRWALY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJACY WLACZENIU SPOLECZNEMU

(sprawozdanie z postepow osiggnietych w ramach danego wariantu)

Punkt nie dotyczy biezqcego sprawozdania.
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17. KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE DZIALANIA — RAMY
WYKONANIA
(art. 50 ust.2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Punkt nie dotyczy biezgcego sprawozdania.

18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MtODYCH
(art. 19 ust. 4 i 6 rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach)

Punkt nie dotyczy biezqcego sprawozdania.
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